



ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20

ΘΕΜΑ: Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Λαρισαίων –Τμήμα 2: καδοπλυντήριο».

Στη Λάρισα σήμερα 17-01-2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 1484/12-01-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 66/09-01-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κων/νος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Νταής Παναγιώτης, 8) Διαμάντος Κων/νος και 9) Αδαμόπουλος Αθανάσιος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Λαρισαίων –Τμήμα 2: καδοπλυντήριο» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τα άρθρα 72, 73 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Το Ν.4412/2016.
4. Το με αριθμ. πρωτ. 467/05-01-2024 έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ. μετά της από 05-01-2024 συνοδευτικής επιστολής.
5. Τη με αριθμ. πρωτ. 1280/11-01-2024 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, η οποία έχει ως εξής:

σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 55653/19-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011890782/2022-12-23) σύμβαση, όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. πρωτ. 30439/19-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012906360/2023-06-19) και 53400/26-10-2023 (23ΣΥΜΝ013657448/2023-10-26) συναφθείσες συμβάσεις, για την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ 2: ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ**, προβλέπεται η παράδοση του καδοπλυντηρίου να έχει ολοκληρωθεί **στις 13/01/2024**.

Κατόπιν πρόσφατης ενημέρωσης της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ», το εν λόγω καδοπλυντήριο βρίσκεται έτοιμο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας TECMEC A.E.B.E., σε αναμονή για τον τεχνικό έλεγχο που απαιτείται από τον φορέα πιστοποίησης του ΥΜΕ προς έκδοση της απαραίτητης Μεμονωμένης Έγκρισής Τύπου. Η ημερομηνία ελέγχου ορίζεται από τον Φορέα Πιστοποίησης και πιθανόν να καθυστερήσει λόγω του φόρτου εργασίας που προκαλούν οι άδειες του προσωπικού λόγω των εορτών.

Κατά συνέπεια η παράδοση του μηχανήματος στον ανωτέρω χρόνο για λόγους εξαιρετικούς, αντικειμενικούς που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, και πέραν της επιμέλειας και προθέσεων της αναδόχου εταιρείας, κρίνεται αντικειμενικώς ανέφικτη.

Για το λόγο αυτό η ανάδοχος εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ» υπέβαλε εμπρόθεσμα αίτημα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του οχήματος κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες για απρόβλεπτους λόγους μη δικής της υπαιτιότητας.

Βάσει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ιδίως:

(1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαιτέρως των άρθρων 206 παρ. 4 και 132 παρ. 1 εδάφιο γ.

(2) Το με αριθμ. πρωτ. 467/05-01-2024 γραπτό αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ», μετά της από 05-01-2024 συνοδευτικής επιστολής φωτογραφικού περιεχομένου περί ετοιμότητας του εξοπλισμού, σχετικά με χορήγηση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες.

(3) Το με αριθμ. πρωτ. 569/05-01-2024 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω προμήθειας.

Παρακαλούμε όπως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 24 του ν. 5056/2023:

1^ο. Εγκρίνετε το συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 569/05-01-2024 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, σχετικά με την χορήγηση της αιτούμενης από την ανάδοχο εταιρεία **μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι παράδοση του συμβατικού είδους μέχρι την **27η/02/2024**.

2^ο. Εγκρίνετε την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 53400/26-10-2023 (23SYMV013657448/2023-10-26) σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας μόνο κατά τον χρόνο παράδοσης των οχημάτων.

6. Το με αριθμ. πρωτ. 569/05-01-2024 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής της «Προμήθειας Μηχανημάτων Έργου και Συνοδευτικού Εξοπλισμού Δήμου Λαρισαίων»-Τμήμα 2: Καδοπλυντήριο το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» - ΤΜΗΜΑ 2: ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

Στη Λάρισα σήμερα την 05η-01-2024 ημέρα Παρασκευή οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι του Δήμου Λαρισαίων:

1. ΜΠΟΥΜΠΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ,ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2. ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3. ΧΑΥΤΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ

που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής προμηθειών της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης όπως οριστήκαμε με την αριθμ. 58/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Λ. έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
- Τον Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται καθώς και το Ν. 4555/2018 (Α'133) "Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΣΔΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις".
- Την με αριθμ. πρωτ. 55653/19-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011890782/2022-12-23) συναφθείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της αναδόχου εταιρείας: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ» για την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ**, έναντι συνολικής δαπάνης ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (198.152,00€) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%, με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης την 17η/06/2023.
- Την με αρ. πρωτ. 30439/19-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012906360/2023-06-19) σύμβαση, η οποία τροποποιεί την ανωτέρω σύμβαση ως προς το χρόνο παράδοσης λόγω των τεράστιων προβλημάτων που προκάλεσαν στην εφοδιαστική αλυσίδα των εργοστασίων παραγωγής η πανδημία Covid-19 και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την παράδοση του καδοπλυντηρίου ορίστηκε η 15η/10/2023.
- Την με αρ. πρωτ. 53400/26-10-2023 (23ΣΥΜΝ013657448/2023-10-26) σύμβαση, η οποία τροποποιεί την ανωτέρω σύμβαση ως προς το χρόνο παράδοσης προκειμένου να διεκπεραιωθούν τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ. 242840/08-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΥΤΗ465ΧΘΞ-ΜΣΔ) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα “ Έγκριση θέσης σε

κυκλοφορία σε καινούργια αυτοκίνητα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με ευφυή ταχογράφο που δεν ανήκει στην κατηγορία του ευφυούς ταχογράφου 2^{ης} έκδοσης ή/και του μεταβατικού ευφυούς ταχογράφου. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την παράδοση του καδοπλυντηρίου ορίστηκε η 13η/01/2024.

- Το με αριθμ. πρωτ. 467/05-01-2024 εμπρόθεσμο έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ», μετά της από 05-01-2024 συνοδευτικής επιστολής φωτογραφικού περιεχομένου περί ετοιμότητας του εξοπλισμού, σύμφωνα με το οποίο: *“...το εν λόγω καδοπλυντήριο βρίσκεται έτοιμο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας TECMEC A.E.B.E. σε αναμονή για τον τεχνικό έλεγχο που απαιτείται από τον φορέα πιστοποίησης του ΥΜΕ προς έκδοση της απαραίτητης Μεμονωμένης Έγκρισής Τύπου. Η ημερομηνία ελέγχου ορίζεται από τον Φορέα Πιστοποίησης και πιθανόν να καθυστερήσει λόγω του φόρτου εργασίας που προκαλούν οι άδειες του προσωπικού λόγω των εορτών. Για τον ανωτέρω λόγο αιτούμαστε βάση του Άρθρου 206, παράγραφος 4 του νόμου 4412, μετάθεση του χρόνου παράδοσης κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθούν εντός συμβατικού χρόνου η προσωρινή παραλαβή, η έκδοση της Μ.Ε.Τ, η ταξινόμηση του οχήματος και η Οριστική Παραλαβή του από τον Δήμο σας.”*
- Το γεγονός ότι οι επικαλεσθέντες λόγοι της αναδόχου εταιρείας στο αίτημα μετάθεσης είναι σοβαροί και λόγω περιστάσεων που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από την ανάδοχο εταιρεία και καθιστούν συνεπώς αντικειμενικώς αδύνατη χωρίς υπαιτιότητά της την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού είδους.
- Η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνιστά τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος του χρόνου παράδοσης και όχι της συνολικής φύσης της σύμβασης ή του τιμήματός αυτής σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 εδάφιο (γ) του ν. 4412/2016 και η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

(Α) την χορήγηση της αιτούμενης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι την παράδοση του συμβατικού είδους μέχρι την 27η/02/2024.

(B) την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 53400/26-10-2023 (23SYMV013657448/2023-10-26) συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος που αφορά τον συμβατικό χρόνο παράδοσης του καδοπλυντηρίου.

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

- 1. ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ,ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ**
- 2 ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ**
- 3 ΧΑΥΤΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ**

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

1. Το με αριθμ. πρωτ. 569/05-01-2024 Πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής της «Προμήθειας Μηχανημάτων Έργου και Συνοδευτικού Εξοπλισμού Δήμου Λαρισαίων»-Τμήμα 2: Καδοπλυντήριο της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και επομένως τη χορήγηση της αιτούμενης από την ανάδοχο εταιρεία μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι την παράδοση των συμβατικού είδους μέχρι την 27η/02/2024.
2. Την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 53400/26-10-2023 (23YMV013657448/2023-10-26) συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά τον χρόνο παράδοσης του καδοπλυντηρίου, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**