

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου

Ο χρονοπρογραμματισμός των Φάσεων και των Πακέτων Εργασίας που προαναφέρθηκαν παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ / Π.Ε / ΣΕ ΜΗΝΕΣ									
Πακέτα Εργασίας (Π.Ε)	ΤΙΤΛΟΣ Π.Ε.	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
ΦΑΣΗ Α									
Π.Ε.1	Μελέτη εφαρμογής – ανάλυσης απαιτήσεων								
ΦΑΣΗ Β									
Π.Ε.2	Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού								
Π.Ε.3	Προσαρμογή Εφαρμογών Ενιαίου Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος								
	Προσαρμογή εφαρμογής G.I.S. διαχείρισης των Χωροταξικών-Πολεοδομικών δεδομένων & Τεχνικών-Κοινωνικών υποδομών του Δήμου								
	Ανάπτυξη των ψηφιακών Χαρτογραφικών Υπόβαθρων των Χωροταξικών-Πολεοδομικών δεδομένων του Δήμου								
	Ανάπτυξη της Ψηφιακής βάσης όλων των Περιγραφικών Πολεοδομικών δεδομένων								
	Ανάπτυξη της Ψηφιακής βάσης των Τεχνικών & Κοινωνικών υποδομών του Δήμου								
ΦΑΣΗ Γ									
Π.Ε.4	Εκπαίδευση χρηστών								
ΦΑΣΗ Δ									
Π.Ε.5	Πιλοτική Λειτουργία								
ΦΑΣΗ Ε									
Π.Ε.6	Ενέργειες διάδοσης και προβολής								