



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αρχαίου Θεάτρου» ΥΠΟΕΡΓΟ: «Διαμόρφωση πεζοδρόμων Βενιζέλου-Παπαναστασίου-Ηφαιστου».

Στην Λάρισα σήμερα την 29^η Μαρτίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 5021/23-3-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Βασ. Κλεισιάρης, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κρομμύδας Γεώργιος, 16) Κυπαρίσσης Θωμάς, 17) Κυριτσάκας Βάϊος, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λάτσιος Ιωάννης, 20) Λέτσιος Κλεάνθης, 21) Λυτροκάπης Χρήστος, 22) Μίχος Χρήστος, 23) Μπανιός Μάρκος, 24) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Ξηρομερίτης Μάριος, 27) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 28) Οικονόμου Ιωάννης, 29) Οικονόμου Χρίστος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Ιωάννης, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζιαστούδης Μάνθος και 36) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. 1) κ. Παπαστεργίου Άγης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κλεισιάρης Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: **Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αρχαίου Θεάτρου» ΥΠΟΕΡΓΟ: «Διαμόρφωση πεζοδρόμων Βενιζέλου-Παπαναστασίου-Ηφαιστου»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84.
2. Το Ν. 3263/05.
3. Το Ν.2229/94.
4. Το Ν.2940/01.
5. Το Ν.3274/04.
6. Το Π.Δ. 609/85.
7. Το Π.Δ. 171/87
8. Το Π.Δ. 23/93.
9. Την υπ' αριθμ.499/06 ΑΔΣ
10. Την με αριθμ. 5040/23.3.2007 εισήγηση, την από 9.3.2007 αιτιολογική έκθεση, και τον από 9.3.2007 συγκεντρωτικό πίνακα δαπάνης και την εισηγητική έκθεση του έργου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Νέων έργων) που έχουν ως εξής:

Θέμα : Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» υποέργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ -ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ -ΗΦΑΙΣΤΟΥ» που είναι ενταγμένο στο Γ' ΚΠΣ -ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000-2006.

Ζητείται :

Η έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» υποέργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΗΦΑΙΣΤΟΥ» συνολικής δαπάνης 898.467,17 ευρώ (755.014,43 ευρώ για εργασίες και 143.452,74 ευρώ για Φ.Π.Α.) χωρίς μείωση ή υπέρβαση από την αρχική σύμβαση και σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1418/84, Ν 2376/96, Ν 2940/01 και Π.Δ. 609/85.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΗΦΑΙΣΤΟΥ» συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών του εγκεκριμένου 2^{ου} ΑΠΕ και συγκεκριμένα για εργασίες της αρχικής σύμβασης που προέκυψαν από τις τελικές επιμετρήσεις.

Ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που ζητείται να εγκριθεί δεν παρουσιάζει μείωση ή υπέρβαση της αρχικής δαπάνης

Επίσης έχει προεγκριθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με την υπ' αριθμ 12678 Γ'ΠΕΠ 21-3-2007 απόφαση.

Η συνολική δαπάνη του 3^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 898.467,17 € (με εργασίες 752.402,52 € - αναθεώρηση 2.611,91 € και Φ.Π.Α. 143.452,74 €.

Δηλαδή με τον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε. απορροφούνται το σύνολο των απροβλέπτων και δεν παρουσιάζει μείωση ή υπέρβαση της αρχικής σύμβασης.

ΕΡΓΟ:«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ»

ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΗΦΑΙΣΤΟΥ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ε ΘΕΤΙΣ Α.Τ.Ε – ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

3^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΓΕΝΙΚΑ

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 947.545,55€ με Φ.Π.Α , συντάχθηκε από το Δήμο Λάρισας και έχει εγκριθεί με τον αριθ. 796/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.

Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο κατά 75% από πόρους του ΕΤΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 25% από Εθνικούς πόρους, μέσω του Γ' ΚΠΣ/Π.ΕΠ. Θεσσαλίας με εγγραφή στο Π.Δ.Ε/ΣΑΕ Π. 0065 Θεσσαλίας.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 27/4/2006 και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην οποία τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η Κ/Ξ ΘΕΤΙΣ Α.Τ.Ε – ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ , με μέση τεκμαρτή έκπτωση 5,18%.

Εγκρίθηκε με την αριθ. 435/2006 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Λάρισας.

Στις 17/5/2006 υπογράφηκε το εργολαβικό συμφωνητικό στο ποσό των 898.467,17€ ήτοι 755.014,43 € για εργασίες και 143.452,74 € για ΦΠΑ

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν η 15/10/2006.

Με την υπ' αριθμ. 851/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας εγκρίθηκε η παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι 15/12/2006.

2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2229/94 , του Ν.1418/84 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν.2229/94 του Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 171/87, του Π.Δ. 410/95, του Ν.2940/2001 και τον Ν.3263/04.

3. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Συντάχθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 653/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας μετά την αντίστοιχη προέγκριση της Ε.Υ.Δ. Π.Ε.Π. Θεσσαλίας υπ' αριθ. 8203/2006.

Επίσης συντάχθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 851/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας μετά την αντίστοιχη προέγκριση της Ε.Υ.Δ. Π.Ε.Π. Θεσσαλίας υπ' αριθ. 12678/2006, για να καλύψουν τις νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την σωστή εκτέλεση του έργου

4. ΠΡΟΤΑΣΗ - ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Ο 3^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ συντάχθηκε για να περιλάβει τις επί πλέον και επί έλαττον ποσότητες των εργασιών του εγκεκριμένου 2^{ου} Α.Π.Ε οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με την αναλυτική επιμέτρηση που υποβλήθηκε. Για την εκτέλεση των επί πλέον εργασιών όπως εμφανίζονται κατωτέρω, απορροφήθηκε το σύνολο των απροβλέπτων.

Α. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Οι επί πλέον ποσότητες των εργασιών της σύμβασης προέκυψαν από την αναλυτική επιμέτρηση και όχι από τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου.

Οι επί πλέον ποσότητες αφορούν τις εξής εργασίες:

➤ **ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ**

1. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπεδων ΑΤ.1.4
2. Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16 ΑΤ.1.6
3. Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/15 ΑΤ.1.7
4. Ξυλότυποι χυτών τοίχων ΑΤ.1.8
8. Ξυλότυποι χυτων μικροκατασκευων ΑΤ.1.9
9. Τοποθέτηση μαρμάρινων κρασπέδων ΑΤ.1.14
10. Χτιστά φρεάτια ΑΤ.1.15
11. Ξυλεία ισοκο για καθιστικά ΑΤ.1.16
12. Κατασκευή σιδηρών εσχάρων φωταγωγων (cour anglaises) ΑΤ.1.17
13. Σιδηρά κιγκλιδώματα ΑΤ.1.18
14. Επενδύσεις τοίχων με φυσικές πλάκες γρανίτη ή μαρμάρου ΑΤ.1.20
15. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου για τυφλούς ΑΤ.1.21
16. Χτενιστά περιζώματα (μπορτούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο ΑΤ.1.23
17. Επιστρώσεις δαπεδων με πλάκες μαρμάρου 'κοκκονόβραχος' προελευσεως Φαρσάλων ΑΤ.1.24
18. Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10m (Π.Τ.Π.Ο -155) ΑΤ.1.26
19. Κατασκευή επιχωμάτων ΑΤ.1.29
20. Χυτοσιδηρα καλυμματα φρεατιων, σχαρες υπονομων ΑΤ.1.32
21. Αποκατασταση σωλήνων υδροσυλλογης οικοδομων ΑΤ.1.35
22. Προσαυξηση τιμης μαρμαρων Αλιβεριου ΑΤ.1.ΝΤ.1
23. Κρασπεδα από μαρμαρο Κοζανης ΑΤ.1.ΝΤ.2
24. Θερμο γαλβανισμα χαλυβδινων στοιχείων ΑΤ.2.ΝΤ.1
25. Υποστρωμα χρωματισμου γαλβανισμενων στοιχείων ΑΤ.2.ΝΤ.2
26. Βερνικοχρωματισμοι σιδηρων επιφανειων με αλκυδικες ρητινες ΑΤ.2.ΝΤ.3

➤ **ΟΜΑΔΑ Η/Μ**

1. Προβολέας λυχνίας ατμών υδραργύρου 250W συγκεντρωτικής δέσμης ΑΤ.2.18

➤ **ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

1. Σωλήνας από PVC 4 atm Φ100 ΑΤ.3.32

B. ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι επί έλαττον εργασίες είναι οι εξής :

➤ **ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ**

1. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών ΑΤ.1.1
2. Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών ΑΤ.1.2
3. Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων από αοπλο σκυρόδεμα ΑΤ.1.3
4. Χαλυβδinhoι οπλισμοι S500 ή S500s ΑΤ.1.12
5. Χαλυβδinhoι οπλισμοι σκυροδέματος , S500s ΑΤ.1.13
6. Επιστρωσεις με πλάκες τσιμέντου τυπου TERRA NOVA ΑΤ.1.19
7. Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεισ χτενιστές πλάκες ΑΤ.1.22
8. Επιστρωσεις δαπεδων με αντιολισθηρους, χτυπητους κυβολιθους από φυσικο γαρνιτη multi rosa ή dark shadow ΑΤ.1.25
9. Εκσκαφή σε έδαφος γαιωδες-ημιβραχωδες ΑΤ.1.27

10. Διανοίξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες ΑΤ.1.28
 11. Προσθετη τιμη λογω δυσχερειων των εκσκαφών ΑΤ.1.30
 12. Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος ΑΤ.1.33
 13. Υπόβαση οδοστρωσias μεταβλητου παχους (Π.Τ.Π. Ο-150) ΑΤ.1.34
 14. Πλαστικοι σωλήνες από σκληρο PVC ΑΤ.1.37
 15. Προσαυξηση τιμης γρανιτων λογω σχεδίων ΑΤ.1.ΝΤ.3

➤ **ΟΜΑΔΑ Η/Μ**

Δεν υπάρχουν επί έλατον ποσότητες

➤ **ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

1. Προμήθεια κηποτεχνικού χώματος ΑΤ.3.2

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη του 3^{ου} Α.Π. ανέρχεται στα 898.467,17 € με εργασίες 752.402,52€ (επί πλέον 187.567,15 €, επί έλαττον 89.427,69 €) απρόβλεπτα 0,00€ αναθεώρηση 2.611,91 € και ΦΠΑ 143.452,74€.

Δηλαδή με τον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε. απορροφάται το σύνολο των απροβλέπτων.

Επειδή η αρχική σύμβαση ανέρχεται στα 898.467,17€ δεν εμφανίζεται μείωση ή υπέρβαση της αρχικής δαπάνης (σύμβαση).

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 19%	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	796.256,76	151.288,78	947.545,55
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	755.014,43	143.452,74	898.467,17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟΝ 1 ^ο ΑΠΕ	755.014,43	143.452,74	898.467,17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟΝ 2 ^ο ΑΠΕ	755.014,43	143.452,74	898.467,17
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟΝ 3 ^ο ΑΠΕ	755.014,43	143.452,74	898.467,17
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ		654.263,06	
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ		752.402,52	
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ		187.567,15	

ΠΟΣΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ	98.139,46
ΑΠΟΡ. ΠΟΣΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ	(187.567,15-89.427,69)=98.138,46
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ	0,00
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ	89.427,69

5. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο Προτεινόμενος 3^{ος} Α.Π.Ε. δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό εντάχθηκε, δημοπρατήθηκε & συμβασιοποιήθηκε.

Ως εκ τούτου εισηγούμεθα την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. δαπάνης 898.467,17€ χωρίς μείωση ή υπέρβαση από την αρχική σύμβαση και σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1418/84, Π.Δ. 609/85, Ν.2376/96, Ν.2940/01.

11. Τον από 8.2.2007 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αρχαίου Θεάτρου» ΥΠΟΕΡΓΟ: «Διαμόρφωση πεζοδρόμων Βενιζέλου-Παπαναστασίου-Ηφαίστου», συνολικής δαπάνης 898.467,17 € (755.014,43 + 143.452,74 ΦΠΑ) χωρίς μείωση ή υπέρβαση από την αρχική σύμβαση και σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1418/84, Ν.2376/96, Ν.2940/01 και Π.Δ.609/85.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΔΙ 401

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Έργο : ΕΡΓΟ: "ΑΝΑΓΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ"
ΥΠΟΕΡΓΟ: "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ -
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΗΦΑΙΣΤΟΥ"

Ανδρέας : Κ/Ε ΘΕΤΤΕ Α.Τ.Ε. - ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΑΓΙΟΣΤΩΛΟΣ

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΫΛΟΓΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΕΚΤΕΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΠΙΧΡΗΣΙΜΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΟ				ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΙ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ
				Ποσοτήτ	Τιμή μονάδος Ευρώ	Μερίκι	Ολική	Ποσοτήτ	Τιμή μονάδος Ευρώ	Μερίκι	Ολική	Ποσοτήτ	Τιμή μονάδος Ευρώ	Μερίκι	Ολική	Επι μέτρω	Επι έλκω	Επι μέτρω	Επι έλκω					
	Από μεταφορά	Τμμ	2.13	34	32,68	40.607,05	455.780,36	38	32,68	41.553,58	538.402,29	141.570,83	130,72	58.948,91	18.172,79	20.018,90	H/M/103							
13	Τοποθέτηση φωτιστικού συστήματος (βελτίωση οπίσθιου φωτισμού) με 2000 φωτιστικά με 7 m ύψους 1x 25W	Τμμ	2.14	3	163,40	490,20		3	163,40	490,20							H/M/52							
14	Αντικατάσταση ηλεκτρικού δικτύου	Τμμ	2.15	19	153,99	2.918,21		9	153,99	1.382,31							H/M/101							
15	Απομάκρυνση και τοποθέτηση ηλεκτροκίνητου σπινιτικού	μ	2.16	320	3,10	992,00		320	3,10	992,00							H/M/102							
16	Καθαρισμός ΝΥΥ Κολαδίος ΝΥΥ τριμάρκιο Δακτύλιος 3x4mm	Τμμ	2.17	10	32,68	326,80		10	32,68	326,80							H/M/103							
17	Απομάκρυνση και τοποθέτηση ηχοπροστατευτικού οπίσθιου από την Υπηρεσία	Τμμ	2.18	5	375,36	1.876,80		5	375,36	1.876,80							H/M/103							
18	Προβλεπόμενες λύσεις οπίσθιου υποστήριξης 250W ενσωματωμένης σε 18 φωτιστικό οπίου ενδοδακτύλιο	Τμμ	1.Ν.1.4			48.322,18		50	200,00	10.000,00				10.000,00	2.399,86	1.501,44	H/M/103							
	Αποδοσία				6,00 %	2.899,33			6,00 %	3.471,81				808,56	143,99	90,09								
	Σύνολο ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΑΣΙΝΟ	μ3	3.1	76	4,40	334,40	45.422,95	257	4,40	1.130,80	54.391,72	54.391,72		796,40	2.256,87	1.411,35	ΟΙΚ/210							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος χωρίς σφιδερωμένους με στροφάλιτρο	μ3	3.2	76	9,00	684,00		76	9,00	684,00							27,00							
2	Προβλεπόμενα εργαζόμενοι χώματος	μ3	3.3	46	4,73	217,58		46	4,73	217,58							H/P2 1100,13D							
3	Κατασκευή έπιπλο για κίτρινο χρώμα	μ3	3.4	27	5,20	140,40		27	5,20	140,40							H/P2 1420,13D							
4	Επιπλοδομήσεις βελτιωμένων εδαφών	μ3	3.5	27	58,69	1.594,63		27	58,69	1.594,63							H/P2 1420,23D							
5	Πουρ-μετα βελτιωμένων εδαφών	Τμμ	3.6	1.097	0,90	987,30		1.097	0,90	987,30							H/P2 5651							
6	Αποστολή φυτών με σπέρμα	Τμμ	3.7	77	4,20	323,40		65	4,20	273,00							50,40							
7	Φύτευση με μπάλα χώμα από 4-5,12m φύτευ. με όπιο, άκρωτο τραβά, & βολβί.	Τμμ	3.8	520	1,20	624,00		246	1,20	295,20							328,80							
8	Φύτευση με μπάλα χώμα από 4-5,12m φύτευ. με όπιο, άκρωτο τραβά, & βολβί.	Τμμ	3.9	1.000	0,35	350,00		37	130,00	4.810,00							350,00							
10	Δάκρυα κομποστοφ. 45	Τμμ	3.10	50	130,00	6.500,00		28	110,25	3.087,00							1.690,00							
11	Δάκρυα κομποστοφ. 47	Τμμ	3.11	27	110,25	2.976,75		246	11,70	2.878,20							3.205,80							
12	Θάλαμο κομποστοφ. 94	Τμμ	3.12	520	1,90	6.094,00		40	1,50	128,00							1.900,00							
13	Προβλεπόμενοι κομποστοφ. 112	Τμμ	3.13	1.000	1,90	1.900,00		40	3,20	128,00							118,40							
14	Υποστήριξη δερπ. με ηπυ όδια τραβά.	Τμμ	3.14	77	3,20	246,40		45	242,11	10.894,95							7.747,52							
15	Κομποστοφ. και τσάοη κτηροδομώ	Τμμ	3.15	77	242,11	18.642,47		45	0,456	206,70							1.500,00							
16	Συμπίλημα σπυρι	Τμμ	3.16	0,456	90,00	41,04		13,68	6,00	82,08							57,98							
17	Καθαρισμός χώμου σπυρι	Τμμ	3.17	13,68	6,00	82,08		1	892,50	892,50							64,48							
18	Κομποστοφ. κερτά, σπυρι, υμπαθ.	Τμμ	3.18	1	892,50	892,50		1	464,10	464,10							106,68							
19	Κομποστοφ. κερτά, σπυρι, υμπαθ.	Τμμ	3.19	1	464,10	464,10		1	2.010,00	2.010,00							694,12							
20	Επισκευή και αντικατάσταση ηλεκτρικού υδροφόρου μεταβάκι	Τμμ	3.20	1	2.010,00	2.010,00		1	400,00	400,00														
21	Επισκευή και αντικατάσταση ηλεκτρικού υδροφόρου μεταβάκι	Τμμ	3.21	1	400,00	400,00		1	206,70	206,70														
22	Παράβαση, τοποθέτηση τροποσώ.	Τμμ	3.22	1	206,70	206,70		1	150,00	150,00														
23	Κατασκευή μπακά	Τμμ	3.23	1	150,00	150,00		1	57,98	57,98														
24	Τοποθέτηση μπακά	Τμμ	3.24	1	57,98	57,98		2	32,24	64,48														
25	Βαζα δάκρυ, γαλ. (1/2) (1x4x6) 10 αμ	Τμμ	3.25	2	32,24	64,48		1	106,68	106,68														
26	Βαζα δάκρυ, γαλ. (1/2) (1x4x6) 10 αμ	Τμμ	3.26	1	106,68	106,68		1	4.061,12	4.061,12														
27	Προβλεπόμενα και τσάοη κερτά	μμ	3.27	1.300	2,59	3.367,00		1.568	2,59	4.061,12														
28	Προβλεπόμενα και τσάοη κερτά	μμ	3.28	80	0,27	21,60		80	0,27	21,60														
	Σύνολο	μμ			48.059,49	507.203,21			35.659,34	594.640,12														

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΕΚΡΙΜΕΝΟΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΠΙΧΡΕΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΤ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΤΥΠ ΕΠΕΚΡ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΡΕΙΣΕΙΣ				ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ
				Ποσότητα	Τιμή μονάδος Ευρώ	Μηνιαί	Ολική	Ποσότητα	Τιμή μονάδος Ευρώ	Μηνιαί	Ολική	Ποσότητα	Τιμή μονάδος Ευρώ	Μηνιαί	Ολική	Επιτόκων	Επιτόκων	Επιτόκων	Επιτόκων					
29	Συντακτική ομάδα 02/0 υποομάδας: αλυσίδου τύπου P.C.N.D	μμ	3,29	350	1,57	49.059,49	501.203,21	350	1,57	35.669,34	594.640,12	350	1,57	35.669,34	594.205,95	154.206,92	61.204,77	19.584,14	20.018,90	FPZ 5884.12				
30	Κατοικητή οφειλών	τεμ.	3,30	100	22,01	2.201,00		78	22,01	1.716,78		78	22,01	1.716,78			484,22			ΟΙΚ 4932.12X				
31	Προμήθεια τραπεζικών οφειλών 50X50	τεμ.	3,31	20	25,87	517,40		20	25,87	517,40		20	25,87	517,40						NPZ 5918.3				
32	Σταθμός από PVC 4 άκρ Φ100	μ.μ	3,32	1.300	3,33	4.329,00		1.485	3,33	4.919,01		1.485	3,33	2.673,00						ΝΑΠΖ 5761				
33	Κυκλοφορητή καμπίνας οφειλών	μ.μ	2 Ν, Τ 4					108	1,80	2.673,00		108	1,80	777,60						ΥΑΡ 6782				
34	Επιβιβάσιμος οφειλών με όπλο	μ.μ	2 Ν, Τ 5					108	7,20	777,60		108	7,20	46.195,62						ΥΑΡ 6069				
	Απορροια				6,00 %	56.656,39			6,00 %	45.733,12			6,00 %	2.743,89										
	Απορροια κερμάτων					3.999,38				42.989,13				43.423,88										
	Σύνολο ΠΡΑΞΙΝΟ					53.237,01				42.989,13				43.423,88										
	Απορροια				18,00 %	554.460,22			18,00 %	637.629,25				18,00 %	158.955,21									
	Προσβάρια ΓΕ & ΟΕ					99.802,84				114.773,27				114.773,27										
	Σύνολο κτηνοτροφίας					654.263,06				752.402,52				752.402,52										
	Σύνολο οφειλών					654.263,06				752.402,52				752.402,52										
	Απορροια κέρδους					98.139,48				752.402,52				752.402,52										
	Απορροια κέρδους					752.402,52				2.811,91				2.811,91										
	Σύνολο					2.811,91				755.014,43				755.014,43										
	Προβλεπόμενη ανακούφιση					755.014,43				755.014,43				755.014,43										
	Σύνολο					755.014,43				755.014,43				755.014,43										
	Αύξηση μισθ				19,00 %	143.452,74			19,00 %	143.452,74				143.452,74										
	Σύνολο					143.452,74				143.452,74				143.452,74										
	Προσβάρια 01/Α					898.467,17				898.467,17				898.467,17										
	Σύνολο οφειλών					898.467,17				898.467,17				898.467,17										

Σύνολο επιδόσεων (Προτιμώμενη Κατάληξη - 1999 - στην Κατάληξη)	Ευρωπαϊκή Κατάληξη	Προτιμώμενη VSC ΔΠ	Δίαιση
Σύνολο	752.402,52	752.402,52	Χωρίς μεταβολή
Λειτουργικά Ακόμα			
Αντιβλεπόμενη Κατάληξη	752.402,52	752.402,52	Χωρίς μεταβολή
Αδραγμά	2.611,91	2.611,91	Χωρίς μεταβολή
Προβλεπόμενη συνολική αύξηση	55.014,43	55.014,43	Χωρίς μεταβολή
Αύξηση ποσό	755.014,43	755.014,43	Χωρίς μεταβολή
Σημείωση	143.452,74	143.452,74	Χωρίς μεταβολή
ΦΠΑ			
Ασφάλισης	898.467,17	898.467,17	Χωρίς μεταβολή
Ευρώ σε σκόλα			Δηλαδή 1999,17 ευρώ

Αθήνα, 8/9/2007.
 Για την ανάδοχο εταιρεία
ΑΓΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.
 ΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
 ΤΗΛ: 210 823770
 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ. ΜΕΛΗΤΑΝΗΣ

Αθήνα 9/9/2007
 Οι Επιβλεπόμενοι
 Ε. Μαρμαρίδης
 Αφκ. Μηχ.

Μ. Καρανάσιου
 Τεχν. Μηχ.

Η Πρωθυπουργός
 Ημερομηνία: 9/9/2007
 Χρ. Μαρμαρίδης
 ΠΕ Επιβλεπόμενος

ΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΟΙ
 ΤΜ. ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΩΝ
 Ε. ΠΟΡΡΗ

ΤΜ. ΗΜΜ
 Δ. ΧΑΪΤΣΚΟΣ

ΤΜ. ΠΕΡ. ΕΠΙΒΕΒΛΑΣΕΩΝ
 Κ. ΜΕΛΗΤΑΝΗΣ

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΑΣ ΑΒΑΛΩΡΟ
 Κ. ΜΕΛΗΤΑΝΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

