



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 35
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή Στεγών 10ου & 39ου Δημοτικών Σχολείων»

Στη Λάρισα, σήμερα 2 του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 3151/27-01-2023 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Βούλγαρης Σωτήριος, 10) Γεωργάκης Δημήτριος, 11) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 12) Δαούλας Θωμάς, 13) Δεληγιάννης Δημήτριος, 14) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 15) Δρυστεύλας Αθανάσιος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 18) Καλτσάς Νικόλαος, 19) Καφφές Θεόδωρος, 20) Κρίκης Πέτρος, 21) Κυριτσάκας Βάιος, 22) Λώλος Αχιλλέας, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μόρας Ευάγγελος, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Νταής Παναγιώτης, 27) Ξηρομερίτης Μάριος, 28) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 29) Παπαδούλης Γεώργιος, 30) Παπαπαρίσης Απόστολος, 31) Παπαποστόλου Δημήτριος, 32) Πράπας Αντώνιος, 33) Ραπτοτάσιου Ουρανία, 34) Σάπκας Παναγιώτης, 35) Σούλτης Γεώργιος, 36) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 37) Τζατζάκης Φώτιος, 38) Τσακίρης Μιχαήλ και 39) Τσιλιμίγκας Χρήστος

και δεν προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Γαμβρούλας Νικόλαος, 2) Γούλας Παναγιώτης, 3) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 4) Καραλαριώτου Ειρήνη, 5) Μαμάκος Αθανάσιος, 6) Μπόρος Οδυσσέας, 7) Νασιώκας Παναγιώτης, 8) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 9) Παναγιώτου Ιωάννης και 10) Τερζούδης Χρήστος

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 39, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Βλαχούλης Κωνσταντίνος, Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, Λώλος Αχιλλέας, Νταής Παναγιώτης και Ξηρομερίτης Μάριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή Στεγών 10ου & 39ου Δημοτικών Σχολείων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθ. 787/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Επισκευή στεγών 10ου & 39ου Δημοτικών Σχολείων».
4. Τη με αριθ. 788/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (γνωμοδοτικού οργάνου) για το έργο «Επισκευή Στεγών 10ου & 39ου Δημοτικών Σχολείων».
5. Τη με αριθμ. 836/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής και ανάθεση του έργου «Επισκευή Στεγών 10ου & 39ου Δημοτικών Σχολείων»
6. Τη με αρ. πρωτ. 1922/18-01-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Παρακαλούμε για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΩΝ 10ου & 39ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»

ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.

ποσού ευρώ : 127.069,99 (102.475,80 + 24.594,19 Φ.Π.Α. 24%)

ήτοι μικρότερης δαπάνης σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ίδιους πόρους.

ΕΡΓΟ:«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΩΝ 10ου & 39ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 3,00%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ (EURO)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	105.645,16	25.354,84	131.000,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	102.475,81	24.594,19	127.070,00
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ---- Α.Π.Ε.	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	102.475,80	24.594,19	127.069,99
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	-	-	-
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	-	-	-

- A. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης - euro
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
- B. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)..... **127.070,00 euro**
- Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις..... - euro
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
- Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%).....**127.069,99 euro**

ΛΑΡΙΣΣΑ - 1 - 2023

**Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**

**Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

7. Την από 16-01-2023 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αιτιολογική Έκθεση

Προϋπολογισμός Έργου με Φ.Π.Α.	131.000,00
Ποσό Συμφωνητικού με Φ.Π.Α.	127.070,00
Μέσο ποσοστό έκπτωσης	3,00%
Ημερομηνία Δημοπράτησης	8/11/2022
Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης	15/12/2022
Ημερομηνία Περάτωσης Συμβατική	15/2/2023
Ημερομηνία Περάτωσης Εγκεκριμένη	15/2/2023

- Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να τακτοποιήσει αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών της μελέτης που κρίθηκαν απαραίτητες και αναγκαίες για την κατασκευή ολοκληρωμένων τμημάτων του έργου, όπως επιπλέον καθαιρέσεις,

επικεραμώσεις κλπ. Οι δαπάνες για την αύξηση των ποσοτήτων θα καλυφθούν από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Το συνολικό ποσό του παρόντα 1ου Α.Π.Ε. είναι μειωτικό κατά 0,01€ σε σχέση με τη σύμβαση.

Η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με τον Φ.Π.Α.) σε 127.069,99 € .

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου:

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟ ΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 1ο Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ	
				ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Αξία Εργασιών	89.109,40		102.475,80	0,00	13.366,40
Απρόβλεπτα	13.366,41		0,00	13.366,41	0,00
Άθροισμα	102.475,81		102.475,80	13.366,41	13.366,40
Ποσοστό Μεταβολής				0,00%	
Αναθεώρηση	0,00		0,00		
Συνολικό Ποσό	102.475,81		102.475,80		
Φ.Π.Α. 24%	24.594,19		24.594,19		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	127.070,00		127.069,99		

Μετά από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

ΛΑΡΙΣΑ /1/2023

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΜ. ΣΥΝΤΗΡ. ΔΗΜΟΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ

ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ ΔΕΛΗΠΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

8. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή Στεγών 10ου & 39ου Δημοτικών Σχολείων» ,ο οποίος έχει ως εξής:



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Έργο : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΩΝ 10ου & 39ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ανάδοχος : ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μον. Μτρ	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΙΩΣ (1%)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΡΩΤΗ- ΠΡΩΤΗ			
				Ποσότητα	Τιμή μον. Ευρώ	Μηνιαία	ΔΑΠΑΝΕΣ	Ποσότητα	Τιμή μονάδες Ευρώ	Μηνιαία	ΔΑΠΑΝΕΣ	Επιμήνου	Επιμήνου		
	Αρχική σύμβαση														
	Εργασίες προυπολογισμού														
	Νέο Γεωτόπι														
1	Καθίστησις φέροντες οργανισμοί ύψους επίτης	m3	1	16	66,00	896,00		16,67	59,00	933,52		37,52			ΟΙΚ 5276
2	Καθίστησις επικεφαλών εναν χωρίς να καταβάλλεται προσαφή για την επίσημη εκτέλεση εργασιών	m2	2	960	6,70	6.432,00		1.023,03	6,70	6.564,30		422,30			ΟΙΚ 2241
3	Μισοσφρά υλικών με τα χείρα	ton x 10 m	3	250	5,00	1.400,00		296,88	6,60	1.404,53		94,53			ΟΙΚ 1126
4	Φορτωτήρια επί προθέτων κατακόρυφ χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάσπαση των προθέτων με κατάλληλα εργαλεία	m3	4	50	5,00	250,00		66,72	5,00	333,00		83,00			ΟΙΚ 2173
5	Μισοσφρά με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ton.k	5	3.128,05	0,35	1.094,82		3.499,44	0,35	1.214,30		119,48			ΟΙΚ 1136
6	Υδροφόρη από γεωμενημένη λαμαρμα Ανοκτή σφραγισμένη	m	6	600	16,23	9.738,00		701,48	16,23	11.365,02		1.647,02			ΗΑΜ 1
7	Υδροφόρη από γεωμενημένη λαμαρμα Σαληγητή κυκλική	kg	7	180	14,34	2.581,20		186,4	14,34	2.701,06		120,46			ΗΑΜ 1
8	Συλκτετήρας υδίων Στήλης (Ντελέ)	m2	8	8,8	36,77	349,88		9	36,77	367,93		7,96			ΗΑΜ 1
9	Τριβωση επίτης από ύλκια πριστή	m3	9	16	460,00	7.200,00		16,87	460,00	7.501,50		301,50			ΟΙΚ 5280
10	Συνόψια επίτης με μισοσφρά πόρους 1,8 cm	m2	10	864	19,00	16.416,00		953,03	19,00	18.107,57		1.691,57			ΟΙΚ 5282
11	Επίσπαση με εκασπορή υπερκομπίστη μισοσφρά	m2	11	960	7,90	7.584,00		1.023,03	7,90	8.081,94		497,94			ΟΙΚ 7912
12	Επικαθίστησις με κεραμικά ομοιοκού τύπου	m2	12	960	23,50	22.560,00		1.023,03	23,50	24.041,21		1.481,21			ΟΙΚ 7211
13	Χρωματισμοί επί προθέτων επιχωματότων με χρώματα υδατοδιαλυτά με χρήση μηχανικών μέσων ή χειροκίνητα με χρήση εργαλείων, εκσκαφής, σφραγισμένης εκσκαφής ή μηχανοκίνητων εργαλείων	m2	13	100	9,00	900,00		256,94	9,00	2.312,46		1.412,46			ΟΙΚ 7785.1
14	Στήρια κυκλικήματα από λαβόου συνήθων διατομών, από ύλκια από ευδύραμμετ, ραβδους	kg	14	100	4,50	450,00		935,61	4,50	4.210,25		3.760,25			ΟΙΚ 6401
	Σύνολο Νέο Γεωτόπι					77.852,00				89.529,79		11.677,79			
	Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					77.852,00				89.529,79		11.677,79			
					18,00 %	14.013,36				16.115,36		2.102,00			
	Αθροισμα Αφαιρείται Ικτιση					91.865,36				105.645,15		13.779,79			
	Σύνολο Εργασίες προυπολογισμού					2.755,96				3.169,35		413,39			
	Αφαιρείται Ικτιση					89.100,40				102.475,80		13.369,40			
	Σύνολο					13.369,41				102.475,81		13.369,41			
	Προστίθεται ΦΠΑ					24.594,19				24.594,19		3.207,94			
	Γενικό σύνολο σύμβασης					127.070,00				127.069,99		16.574,35			

Σύνολο υπερβάσεων [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]			
	Εγκεκριμένη δαπάνη	Προτεινόμενος ΑΠΕ	Διαφορές
Σύνολο	89.109,40	102.475,80	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 13.366,40 ή ποσοστό 15,00%
Αιτιολογημένη δαπάνη	13.366,41		
Αθροισμα	102.475,81	102.475,80	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -01 ή ποσοστό 0,00%
Πρόβλεψη ανασθεώρησης			
Αθροισμα	102.475,81	102.475,80	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -01 ή ποσοστό 0,00%
ΦΠΑ	24.594,19	24.594,19	
Κονδυλ. χωρίς ΦΠΑ			
Γενικό σύνολο	127.070,00	127.069,99	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -01 ή ποσοστό 0,00%
			Δηλαδή Ευρώ μείον ένα λεπτό
16/1/2023 Ο ανάδοχος	1/1/2023 Ο υπεύθυνος		ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 1/1/2023 Ο προϊστάμενος
ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΔΕΛΗΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή Στεγών 10ου & 39ου Δημοτικών Σχολείων», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA