



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 301
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15 /2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου:
«Τσιμεντοστρώσεις 1^{ης} Δημοτικής Κοινότητας».**

Στη Λάρισα, σήμερα 11η του μηνός Απριλίου, του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 16638/05-04-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Παπαδημητρίου Βασίλειος Αντιπρόεδρος ως Προεδρεύων, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Γεωργιάκης Δημήτριος, 7) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 8) Δαούλας Θωμάς, 9) Δεληγιάννης Δημήτριος, 10) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 11) Ζαούτσος Γεώργιος, 12) Καλτσάς Νικόλαος, 13) Καραλαριώτου Ειρήνη, 14) Καφφές Θεόδωρος, 15) Κρίκης Πέτρος, 16) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 17) Μαβίδης Δημήτριος, 18) Μαμάκος Αθανάσιος, 19) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 20) Νασιώκας Έκτορας, 21) Νταής Παναγιώτης, 22) Παζιάνας Γεώργιος, 23) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 24) Πράπας Αντώνιος, 25) Πράπας Κωνσταντίνος, 26) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 27) Σάπκας Παναγιώτης, 28) Σούλης Γεώργιος, 29) Σουρλαντζής Απόστολος, 30) Τάχος Δημήτριος, 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 33) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 34) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Αράγκουλε Δέσποινα, 3) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 4) Γελαλή Πολυξένη, 5) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 8) Κοτάκου Μαρία, 9) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 10) Μπαμπαλής Δημήτριος, 11) Μπαράς Νικόλαος, 12) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 13) Τζανακούλης Κων/νος, 14) Τσακίρης Μιχαήλ και 15) Τσιαούσης Κωνσταντίνος,

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Νασιώκας Έκτορας, Κρίκης Πέτρος, Τάχος Δημήτριος, Πράπας Αντώνιος, Γεωργάκης Δημήτριος, Τερζούδης Χρήστος, Διαμάντος Κων/νος, Αδαμόπουλος Αθανάσιος, Νταής Παναγιώτης, Βαγενά Αγγελική και Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: **Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: «Τσιμεντοστρώσεις 1^{ης} Δημοτικής Κοινότητας»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Το Ν. 3852/2010
3. Τη με αριθμ. 557/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ.571/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης για την κατασκευή του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 1^{ΗΣ} ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ».
5. Τη με αριθ. 638/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Τσιμεντοστρώσεις 1^{ης} Δημοτικής Κοινότητας» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
6. Τη με αριθ. 61/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα Εξέταση 2^{ου} Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη του έργου «Τσιμεντοστρώσεις 1^{ης} Δημοτικής Κοινότητας» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. 459/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο: «Τσιμεντοστρώσεις 1ης Δημοτικής Κοινότητας».
8. Τη με αριθμ. 617/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Τσιμεντοστρώσεις 1^{ης} Δημοτικής Κοινότητας».
9. Τη με αριθμ. 198/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του δημοτικού έργου «Τσιμεντοστρώσεις 1^{ης} Δημοτικής Κοινότητας».
10. Τη με αριθ. πρωτ. 16244/03-04-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 61/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων.

Η προσωρινή και οριστική παραλαβή έγινε από την κατά νόμο επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 198/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τα άρθρα 170 και 172 του Ν. 4412/2016 η προσωρινή και οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Εισηγούμαστε την έγκρισή του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Συγκεντρωτικός πίνακας δαπάνης του έργου

Προϋπολογισμός μελέτης	: 74.399,57 € (με ΦΠΑ 24%)
Έκπτωση αναδόχου	: 59,00 %
Συμβατικό ποσό	: 30.503,82 € (με ΦΠΑ 24%)
Τελική δαπάνη εργασιών	: 30.494,07 € (με ΦΠΑ 24%)
Έναρξη εργασιών	: 5-5-2017
Περάτωση εργασιών	: 4-9-2017

11. Το από 03-04-2019 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Δημοτικού έργου «Τσιμεντοστρώσεις 1^{ης} Δημοτικής Κοινότητας», το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφωντες:

1. Σούλης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Λαρισαίων, που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 14/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων ως πρόεδρος επιτροπής οριστικής παραλαβής δημοτικών έργων και
2. Μάγγου Ελένη, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Λαρισαίων.
3. Παπαχατζής Αλέξανδρος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Λαρισαίων.

οι οποίοι κληρώθηκαν με το υπ' αριθμ. 11446/7-3-2019 Πρακτικό Κλήρωσης και ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 198/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων ως μέλη επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην προσωρινή (ποσοτική και ποιοτική) και οριστική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87 περί εκτελέσεως Δημοσίων και Δημοτικών έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης των εργασιών που συντάχθηκε από τον ανάδοχο κ. ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ ΧΡΗΣΤΟ και θεωρήθηκε από τον Αναπλ. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω:

Αριθ. Τιμολ.	Είδος Εργασίας	Μονάδα μέτρησης	Εκτελεσθείσες ποσότητες
	1. ΟΔΟΠΟΙΑ		
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	472,76
2	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	m3	283,66
3	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	m3	3,70
5	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	m	41,10
6	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m3	337,69
7	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	m2	1.350,75
8	Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοιχών και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20	m3	202,61
9	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	m	180,52
11	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	kg	3.120,23
12	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	τεμ	41,00
14	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	m3	250,25
15	Επιστρώσεις διά κυβολίθων σε λωρίδα	m2	76,88

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1. Η μελέτη του έργου, η έγκριση των όρων διακήρυξης και ο καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **571/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, ήταν με εργολαβία (συνοπτικός διαγωνισμός).
2. Ο συνοπτικός διαγωνισμός έγινε την **15-12-2016**, και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο κ. **ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** με προσφορά **30.503,82 € (24.599,86 + 5.903,96 ΦΠΑ 24%)** και έκπτωση **59,00%**. Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες των απροβλέπτων και ο ΦΠΑ.
3. Με την υπ' αριθμ. **61/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και την **5-5-2017** υπογράφηκε η σύμβαση και εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος στο έργο με συμβατικό ποσό **30.503,82 € (24.599,86 + 5.903,96 ΦΠΑ 24%)**
4. Κατά την εκτέλεση έργου συντάχθηκε και εγκρίθηκε 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών για συνολική δαπάνη εργασιών **30.494,07 € (24.591,99 + 5.902,08 ΦΠΑ 24%)** με την αναθεώρηση, βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα (τελική επιμέτρηση).
5. Το έργο περαιώθηκε σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στις **4-9-2017 (459/2017 Α.Δ.Σ.)**

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε έλεγχο, κατά το δυνατό, στον τόπο του έργου και στον τελικό επιμετρητικό πίνακα που ήταν στο φάκελο του έργου, σύμφωνα με το Ν.4412/2016, επιβεβαιώνει την κατασκευή των επιμέρους εργασιών, ποσοτικά, όπως περιγράφονται στον **1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα**, και ότι οι ποσότητες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, και παραλαμβάνει ποσοτικά το έργο όπως έχει.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε επί τόπου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και παραλαμβάνει ποιοτικά το έργο όπως έχει.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω προτείνει την **ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ και ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ** του έργου.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο σε τέσσερα αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως.
ΛΑΡΙΣΑ 3-4-2019

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΣΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΓΓΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΑΪΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 03-04-2019 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Δημοτικού έργου «Τσιμεντοστρώσεις 1^{ης} Δημοτικής Κοινότητας», όπως αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ