



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 394**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 14/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κρασπεδόρειθρα και Υποδομή 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας».**

Στη Λάρισα, σήμερα 21<sup>η</sup> του μηνός Ιουνίου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 36849/17-06-2016 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Αντωνίου Νέστορ, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Γελαλή Πολυξένη, 7) Γεωργάκης Δημήτριος, 8) Δεληγιάννης Δημήτριος, 9) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 10) Καλτσάς Νικόλαος, 11) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 12) Καφφές Θεόδωρος, 13) Κρίκης Πέτρος, 14) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 15) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 16) Μαβίδης Δημήτριος, 17) Μπαμπαλής Δημήτριος, 18) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 19) Νταής Παναγιώτης, 20) Παζιάνας Γεώργιος, 21) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 22) Πράπας Αντώνιος, 23) Πράπας Κωνσταντίνος, 24) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 25) Σουλούκου Ασπασία, 26) Σούλτης Γεώργιος, 27) Σουρλαντζής Απόστολος, 28) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 29) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 30) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 31) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 3) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 4) Δαούλας Θωμάς, 5) Ζαούτσος Γεώργιος, 6) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 8) Καραλαριώτου Ειρήνη, 9) Μαμάκος Αθανάσιος, 10) Μπαράς Νικόλαος, 11) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 12) Νασιώκας Έκτορας, 13) Ξηρομερίτης Μάριος, 14) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 15) Σάπκας Παναγιώτης, 16) Τερζούδης Χρήστος, 17) Τζανακούλης Κων/νος και 18) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 31, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωσταρόπουλος Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: **Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κρασπεδόρειθρα και Υποδομή 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3669/08
2. Το Ν. 1418/84
3. Το Π.Δ. 609/85
4. Το Π.Δ. 171/87
5. Τη με αριθμ. 149/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου: «ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 4<sup>ΗΣ</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ».
6. Τη με αριθμ. 117/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
7. Τη με αριθμ. 177/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το Δημοτικό έργο «ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 4<sup>ΗΣ</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»
8. Τη με αριθμ. 296/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας», (Άγωνα) και επανάληψη του Διαγωνισμού.
9. Τη με αριθμ. 310/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Αναβολή Δημοπρασιών και Διαγωνισμών Προμηθειών.
10. Τη με αριθμ. 403/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού του δημοτικού έργου «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 4ης Δημοτικής Κοινότητας».
11. Τη με αριθμ. 447/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας», και κατακύρωση αυτού.
12. Τη με αριθμ. 512/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έλεγχος των δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη του διαγωνισμού για το δημοτικό έργο «ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 4ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ».
13. Τη με αριθμ. 306/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κρασπεδόρειθρα και Υποδομή 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας».
14. Τη με αριθμ. πρωτ. 35341/14-06-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

### **Ζητείται:**

Η έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: « ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 4<sup>ης</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» δαπάνης ΕΥΡΩ { 83.886,05 + (2.339,88 Φ.Π.Α 23%) + (17691,04 Φ.Π.Α 24%)} , ήτοι επί πλέον δαπάνη ΕΥΡΩ 737,13 σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου.

15. Την Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

### **Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η**

Ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου «ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 4ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την επιπλέον δαπάνη που προέκυψε από την αύξηση του ΦΠΑ από 23% σε 24%. Οι ποσότητες των εργασιών είναι ίδιες με αυτές που περιλαμβάνονται στον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου και το μόνο που αλλάζει είναι ο συντελεστής ΦΠΑ για τις εργασίες που δεν έχουν πιστοποιηθεί στον 1<sup>ο</sup> Λογαριασμό του έργου.

Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας που ζητείται να εγκριθεί παρουσιάζει αύξηση κατά **737,13 ΕΥΡΩ** σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ, ποσό που προκύπτει από την αύξηση του ΦΠΑ.

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
Γ. ΣΚΟΥΜΗΣ**

**Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΑΘ. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ**

16. Τον Συγκεντρωτικό Πίνακα Δαπάνης, ο οποίος έχει ως εξής:

**ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ**

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 57%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α (23%)	Φ.Π.Α (24%)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	195.102,65	44.873,61		239.976,26
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	83.894,15	19.295,65		103.189,80
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	83.886,05	2.339,88	17.691,04	103.916,97
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ				
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ				
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ				

Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης .....

Β. Εγκριθείσα δαπάνη ( Αρχικό συμβατικό ποσό) 103.189,80 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ 23%).

Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις ... ΕΥΡΩ

Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση 103.916,97 ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α. 23% ΚΑΙ 24%) .

Λάρισα 14-6-2016

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Γ. ΣΚΟΥΜΗΣ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

**Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**

**ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΑΘ. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ**

17. Τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κρασπεδόρειθρα και Υποδομή 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας», ο οποίος έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΑΙΩΝ  
ΔΕΥΤΕΡΟΒΙΒΛΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΚΡΑΣΠΕΛΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 4ΗΣ ΔΚ  
ΕΚΤΕΛΕΣΗ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

α/α	Περιγραφή	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	ΣΥΜΒΑΣΗ		ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΔΑΠΕ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΔΑΠΕ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνη	Ποσότητα	Δαπάνη	Ποσότητα	Δαπάνη	ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΠΑΡΑΠΑΝΩ
1	Γενικές Εκκαθαρές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	1	4.716,25	4,00	18.865,00	8.039,09	32.156,36	8.039,09	32.156,36	0,00	0,00
2	Πρόσθετη τιμή εκκαθαρών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπέργεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	m3	2	510,00	2,70	1.377,00	703,40	1.899,18	703,40	1.899,18	0,00	0,00
3	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ	m3	3	279,60	94,20	26.338,32	306,59	28.880,78	306,59	28.880,78	0,00	0,00
4	Μικροκατασκευές (φράγματα, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	m	4	10,00	126,00	1.260,00	18,09	2.279,34	18,09	2.279,34	0,00	0,00
5	Πρόχοντα κρυστάλλα από σκυρόδεμα	m3	5	2.330,00	9,60	22.388,00	2.640,90	25.352,64	2.640,90	25.352,64	0,00	0,00
6	Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	m2	6	2.828,75	12,05	34.098,48	3.786,77	45.630,58	3.786,77	45.630,58	0,00	0,00
7	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	m2	7	13.145,00	1,75	23.003,75	16.159,40	28.278,95	16.159,40	28.278,95	0,00	0,00
8	Ευλύττωτοι χυτοί μικροκατασκευών	m2	8	699,00	22,50	15.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Σύνολο	143.038,06		164.477,83		164.477,83	0,00	0,00
				Αφαιρ. Έκπτωση 5%		81.531,69		93.752,36		93.752,36	0,00	0,00
				Σύνολο		61.506,37		70.725,47		70.725,47	0,00	0,00
	Αβρασία					61.506,37		70.725,47		70.725,47	0,00	0,00
	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %					11.071,15		12.730,58		12.730,58	0,00	0,00
	Σύνολο					72.577,52		83.456,05		83.456,05	0,00	0,00
	Απόβλαπτα 15%					10.886,63		0,00		0,00	0,00	0,00
	Άξια εργασιών					83.464,14		83.456,05		83.456,05	0,00	0,00
	Ανεξωφίση					430,00		430,00		430,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ					83.894,15		83.886,05		83.886,05	0,00	0,00
								Φ.Π.Α. 23% εργασιών Του Λογ.				
								10.173,373€				
								Φ.Π.Α. 24% υπολ. εργασιών				
								17.691,04				
								Συν. ΦΠΑ				
								20.030,92				
								19.293,79				
								103.179,84				
								103.916,97				
												737,13
												737,13

ΛΑΡΙΣΙΑ 14-6-2016  
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  
*[Signature]*  
Γ. ΣΚΟΥΜΗΣ



Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  
ΚΑΘΑΡΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΗΛ: 242 074 900  
ΕΡΓΟ: ΚΡΑΣΠΕΛΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 4ΗΣ ΔΚ  
Α.Μ.Α.Ε. 093995693 ΔΟΥ ΑΔΡΕΙΑΣ  
Α.Μ.Α.Ε. 094124377/0712

## **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κρασπεδόρειθρα και Υποδομή 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**


**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ  
ΑΓΓΕΛΙΚΗ**

**ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA