



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 19
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών και μη ουσιώδης τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης: «Δράσεις δημιουργίας έξυπνης πόλης στο Δήμο Λαρισαίων» - Τμήμα 2.

Στη Λάρισα, σήμερα 03 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 5624 / 30-01-2026 πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφινούπουλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) Απρίλη Αγορίτσα, 6) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) Γερογιώκας Ηρακλής, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Γούλα Ευρυδίκη, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 14) Ζαούτσος Γεώργιος, 15) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 16) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 17) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 18) Κέλλας Αχιλλέας, 19) Κουρδής Αναστάσιος, 20) Κρίκης Πέτρος, 21) Κυριτσάκας Βάιος, 22) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μητροδήμος Βασίλειος, 25) Μπασδέκη Νικολέττα, 26) Νταής Παναγιώτης, 27) Παναγιώτου Ιωάννης, 28) Παπαδοπούλου Ελισσάβη, 29) Παπαλέξης Ευάγγελος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Ρετσιάνης Θωμάς, 32) Σιαματά – Μπούτλα Ελένη, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τζατζάκης Φώτιος, 35) Τολίκας Μιχαήλ, 36) Τσακίρης Μιχαήλ και 37) Ψάρρα – Περίφανου Άννα, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αλεξούλης Ιωάννης, 2) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 3) Καραβάνα Ιωάννα, 4) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 5) Σούλτης Γεώργιος και 6) Τσουμάνης Ελευθέριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Απρίλη Αγορίτσα, Διαμάντος Κωνσταντίνος, Μπασδέκη Νικολέττα, Παναγιώτου Ιωάννης, Αγορίτσας Χρήστος και Γερογιώκας Ηρακλής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών και μη ουσιώδης τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης: «Δράσεις δημιουργίας έξυπνης πόλης στο Δήμο Λαρισαίων» - Τμήμα 2 και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
4. Τη με αριθμ. 425/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των όρων διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Δράσεις δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στον Δήμο Λαρισαίων».
5. Τη με αριθμ. 678/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για τις «Δράσεις δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στο Δήμο Λαρισαίων – Τμήμα 1 και Τμήμα 2» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
6. Τη με αριθμ. 699/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για τις «Δράσεις δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στο Δήμο Λαρισαίων-Τμήμα 1 και Τμήμα 2» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 35670/14-07-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013156373) διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού για την «Δράσεις Δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στο Δήμο Λαρισαίων»-ΤΜΗΜΑ2 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 198489).
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 65643/05-12-2025 αίτηση της Αναδόχου Ένωσης Εταιρειών «GLOBILED Μ.ΕΠΕ-ΟΤΕ ΑΕ.-ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΕΠΕ».
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 4097/23-01-2026 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διεκπεραίωσης Ένιαίων Προμηθειών οποία έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη,

- Τη με αριθμό πρωτ. 35670/14-07-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013156373) διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού για την «Δράσεις Δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στο Δήμο Λαρισαίων»-ΤΜΗΜΑ2 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 198489).
- Την υπ' αριθμ. 699/15-12-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων (ΑΔΑ: Ψ8ΡΙΩΛΞ-Z2Τ, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013993886), με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας στον Ανάδοχο.
- Τη με αριθμό πρωτ. 4720/17-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΑΔ00Ρ10-ΚΥΖ) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για τον έλεγχο της νομιμότητας της υπ' αριθμ 699/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
- Τη με αριθμό πρωτ. 19900/07-02-2024 (αριθμός πρωτ. εισερχομένου Δήμου 6610/2024) έγκριση σχεδίου σύμβασης από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης σύμφωνα με την οποία διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης.
- Τη με αριθμό πρωτ. 15203/26-03-2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24SYMV014472459) μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της Αναδόχου Ένωσης Εταιρειών με την επωνυμία «GLOBILED Μ.ΕΠΕ-ΟΤΕ ΑΕ-ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΕΠΕ».
- Το άρθρο 3 (Διάρκεια Σύμβασης – Χρόνος Παράδοσης) της Σύμβασης σύμφωνα με το οποίο η διάρκειά της ορίστηκε σε είκοσι δύο (22) μήνες από την υπογραφή της.
- Το άρθρο 6 (Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών-Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών) της Σύμβασης σύμφωνα με το οποίο ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό

τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

- Το με αριθμό πρωτ. 65643/05-12-2025 έγγραφο της Αναδόχου Ένωσης Εταιρειών «GLOBILED Μ.ΕΠΕ-ΟΤΕ ΑΕ.-ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΕΠΕ» με θέμα «Αίτημα μετάθεσης χρονοδιαγράμματος» έως 30-04-2026.
- Το οριστικοποιημένο από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης αίτημα ελέγχου τροποποίησης σύμβασης με ID Δελτίου 66241 Α/Α ΕΛΕΓΧΟΥ (Εκδοση. Υποέκδοση): 28207 – (2.0), σύμφωνα με το οποίο, το αίτημα δεν έλαβε υψηλή τιμή κινδύνου, με βάση τη Μεθοδολογία της ΕΥΣΤΑ, και δεν απαιτείται ο εκ των προτέρων έλεγχος αυτού και δύναται να οριστικοποιηθεί χωρίς περαιτέρω ενέργειες.
- Τις διατάξεις του άρθρου 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους» και του άρθρου 206 «Χρόνος παράδοσης υλικών» του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

παρακαλούμε όπως αποφανθείτε:

Υπέρ της μετάθεσης του χρόνου περαίωσης της σύμβασης προμήθειας «Δράσεις Δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στο Δήμο Λαρισαίων»-ΤΜΗΜΑ2 με αριθμό πρωτ. 15203/26-03-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014472459). Η συμβατική προθεσμία περαίωσης λήγει στις 25/01/2026 και ως νέα ημερομηνία περαίωσης της προμήθειας η Επιτροπή εισηγείται την 30/04/2026, καθώς ισχύουν σωρευτικά :

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, παρ.1 περίπτωση ε΄ του ν. 4412/2016, αφού η τροποποίηση δεν είναι ουσιώδης κατά την έννοια της παρ. 4 εφόσον:

- η τροποποίηση δεν εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,
- η τροποποίηση δεν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση,
- η τροποποίηση δεν επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης,

β) έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα του Αναδόχου πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το αίτημα του Αναδόχου για μετάθεση χρόνου περαίωσης της σύμβασης δεν επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση ή άλλου είδους ζημιά στην Αναθέτουσα Αρχή.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης λήγει στις 25-01-2026 και ως νέα ημερομηνία περαίωσης της προμήθειας η Επιτροπή εισηγείται την 30-04-2026.

Την χορήγηση εξουσιοδότησης στην αρμόδια Υπηρεσία, ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.

10. Το με αριθμ. πρωτ. 70701/23-12-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της σύμβασης προμήθειας «Δράσεις δημιουργίας έξυπνης πόλης στο Δήμο Λαρισαίων» - Τμήμα 2, το οποίο έχει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ»-ΤΜΗΜΑ2
(ΑΔΑΜ: 24SYMV014472459)**

Στη Λάρισα σήμερα, Τρίτη 23/12/2025, στο γραφείο της Αναθέτουσας Αρχής συνήλθαν τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Διεύθυνσης

Επιχειρησιακού και Ψηφιακού Σχεδιασμού που συστάθηκε με την με αριθμό 20/2023 απόφαση Δ.Σ. προκειμένου να εξετάσουν το με αριθμό πρωτ. 65643/05-12-2025 έγγραφο της Αναδόχου Ένωσης Εταιρειών «GLOBILED Μ.ΕΠΕ-ΟΤΕ ΑΕ.-ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΕΠΕ» με θέμα «Αίτημα μετάθεσης χρονοδιαγράμματος» έως 30/04/2026.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα τρία μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών, ήτοι οι:

1. Νικόλαος ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με βαθμό Α΄
2. Χριστίνα ΜΗΤΡΟΥΛΑ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, με βαθμό Α΄ και
3. Δήμητρα ΚΑΡΥΩΤΗ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, με βαθμό Α΄.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- Τη με αριθμό πρωτ. 35670/14-07-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013156373) διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού για την «Δράσεις Δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στο Δήμο Λαρισαίων»-ΤΜΗΜΑ2 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 198489).
- Την υπ' αριθμ. 699/15-12-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων (ΑΔΑ: Ψ8ΡΙΩΛΞ-Ζ2Τ, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013993886), με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας στον Ανάδοχο.
- Τη με αριθμό πρωτ. 4720/17-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΑΔ00Ρ10-ΚΥΖ) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για τον έλεγχο της νομιμότητας της υπ' αριθμ 699/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
- Τη με αριθμό πρωτ. 19900/07-02-2024 (αριθμός πρωτ. εισερχομένου Δήμου 6610/2024) έγκριση σχεδίου σύμβασης από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης σύμφωνα με την οποία διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης.
- Τη με αριθμό πρωτ. 15203/26-03-2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV014472459) μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της Αναδόχου Ένωσης Εταιρειών με την επωνυμία «GLOBILED Μ.ΕΠΕ-ΟΤΕ ΑΕ-ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΕΠΕ».
- Το άρθρο 3 (Διάρκεια Σύμβασης – Χρόνος Παράδοσης) της Σύμβασης σύμφωνα με το οποίο η διάρκειά της ορίστηκε σε είκοσι δύο (22) μήνες από την υπογραφή της.
- Το άρθρο 6 (Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών-Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών) της Σύμβασης σύμφωνα με το οποίο ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.
- Το με αριθμό πρωτ. 65643/05-12-2025 έγγραφο της Αναδόχου Ένωσης Εταιρειών «GLOBILED Μ.ΕΠΕ-ΟΤΕ ΑΕ.-ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΕΠΕ» με θέμα «Αίτημα μετάθεσης χρονοδιαγράμματος» έως 30-04-2026.
- Τις διατάξεις του άρθρου 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους» και του άρθρου 206 «Χρόνος παράδοσης υλικών» του του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Εισηγείται τη μετάθεση χρόνου περαίωσης της Σύμβασης Προμήθειας «Δράσεις Δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στο Δήμο Λαρισαίων»-ΤΜΗΜΑ2 με αριθμό πρωτ. 15203/26-03-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV014472459) έως 30-04-2026 για τους παρακάτω λόγους:

Όπως αναφέρεται στο με αριθμό πρωτ. 65643/05-12-2025 έγγραφο της Αναδόχου Ένωσης Εταιρειών για συγκεκριμένες δράσεις από τις 13 που περιλαμβάνονται στην εν λόγω Σύμβαση έχουν παρουσιαστεί προβλήματα που οφείλονται:

Για τη Δράση «Παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων και διαχείριση αστικού πρασίνου» έχει πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση των σταθμών μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων και των αισθητήρων μέτρησης βροχόπτωσης ωστόσο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στη περιοχή δεν έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των αισθητήρων για τη μέτρηση θερμοκρασίας και υγρασίας εδάφους. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η παραμετροποίηση του εξοπλισμού τηλε άρδευσης στους χώρους πρασίνου, η εγκατάσταση του

κεντρικού ελεγχόμενου συστήματος διαχείρισης νερού άρδευσης και η εκπαίδευση του προσωπικού.

Για τη Δράση «Data Hub αξιοποίησης της IoT υποδομής επί δικτύου LoRaWAN», η μετάπτωση σχεδόν του συνόλου των κτιρίων και των υποδομών του Δήμου Λαρισαίων στο δημόσιο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ II προκάλεσε σειρά νέων συζητήσεων μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και της Αναδόχου Ένωσης Εταιρειών σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις που προκύπτουν. Ο εναπομείνας χρόνος μέχρι τη λήξη της σύμβασης δεν κρίνεται αρκετός για να οριστικοποιηθούν οι ρυθμίσεις του εξοπλισμού, η εγκατάστασή του και η εκπαίδευση των χειριστών.

Για τη Δράση «Έξυπνη Εποπτεία & Διαχείριση Κυκλοφορίας», η τελική αυτοψία και εγκατάσταση του προσφερόμενου εξοπλισμού προϋποθέτει την παροχή από την αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου Λαρισαίων των μελετών σηματοδότησης που είναι απαραίτητες για τον προγραμματισμό και την παραμετροποίηση των υπό προμήθεια συσκευών.

Η Επιτροπή, στα πλαίσια της Σύμβασης «Δράσεις Δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στο Δήμο Λαρισαίων»-ΤΜΗΜΑ2 έχει συντάξει Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής για τις Δράσεις:

«Υποστήριξη ατόμων σε ανάγκη με απομακρυσμένη παρακολούθηση και ολοκληρωμένο σύστημα συμβουλευτικής από απόσταση για άτομα σε ανάγκη», «Ολοκληρωμένο Σύστημα Εκπαίδευσης, δια βίου Μάθησης και Επιμόρφωσης» και «Εφαρμογή τηλεδιάσκεψης και παρακολούθησης – συμμετοχής πολιτών στα Συμβούλια».

Η Επιτροπή εισηγείται τη μετάθεση του χρόνου περαίωσης, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου, καθώς:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, παρ.1 περίπτωση ε΄ του ν. 4412/2016, αφού η τροποποίηση δεν είναι ουσιώδης κατά την έννοια της παρ. 4 εφόσον:

- η τροποποίηση δεν εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,
- η τροποποίηση δεν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση,
- η τροποποίηση δεν επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης,

β) έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα του Αναδόχου πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το αίτημα του Αναδόχου για μετάθεση χρόνου περαίωσης της σύμβασης δεν επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση ή άλλου είδους ζημιά στην Αναθέτουσα Αρχή.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, η Επιτροπή εισηγείται τη μετάθεση χρόνου περαίωσης της σύμβασης προμήθειας «Δράσεις Δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στο Δήμο Λαρισαίων»-ΤΜΗΜΑ2 με αριθμό πρωτ. 15203/26-03-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV014472459). Η συμβατική προθεσμία περαίωσης λήγει στις 25/01/2026 και ως νέα ημερομηνία περαίωσης της προμήθειας η Επιτροπή εισηγείται την 30/04/2026.

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής ολοκλήρωσε το έργο της και συνέταξε το παρόν Πρακτικό, το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε.

Λάρισα, 23 Δεκεμβρίου 2025

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με βαθμό Α΄

ΜΗΤΡΟΥΛΑ Χριστίνα
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ με βαθμό Α΄

ΚΑΡΥΩΤΗ Δήμητρα
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
με βαθμό Α΄

11. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κρίκη Πέτρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει:

1. Το με αριθμ. πρωτ. 70701/23-12-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και επομένως τη μετάθεση του χρόνου περαίωσης της σύμβασης προμήθειας «Δράσεις Δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στο Δήμο Λαρισαίων»-ΤΜΗΜΑ2 με αριθμό πρωτ. 15203/26-03-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014472459). Η συμβατική προθεσμία περαίωσης λήγει στις 25-01-2026 και ως νέα ημερομηνία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται η 30η-04-2026, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας και το ανωτέρω πρακτικό.
2. Εξουσιοδοτεί την αρμόδια υπηρεσία, ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ**

**ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA