



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 126

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL».

Στη Λάρισα σήμερα 24-02-2026 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 10716/20-02-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 5542/19-12-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Τζατζάκης Φώτιος, 3) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) Κουρδής Αναστάσιος, 6) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος και 8) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Ν. 3463/2006.
5. Τη με αριθμ. 230/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του έργου «Αποκαταστάσεις πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας Daniel».
6. Τη με αριθμ. 382/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (γνωμοδοτικού οργάνου) για το έργο «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL».
7. Τη με αριθμ. 457/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής και ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL».
8. Τη με αριθμ. 959/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL».
9. Τη με αριθμ. 253/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL».
10. Τη με αριθμ. 447/2025 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2ης παράταξης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL».
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 10200/18-02-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Εισηγούμαι για την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται στο ποσό των **952.790,00€** (με Φ.Π.Α.).

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	(ΜΕ ΦΠΑ)	: 1.000.000,00 €
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ		: 230/27.03.2024 ΑΔΕ
ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ.		: 5,00 %
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	(ΜΕ ΦΠΑ)	: 952.790,00€ (με Φ.Π.Α.)

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	: 01/08/24
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	: 360 ΗΜΕΡΕΣ
1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	: 269/25 ΑΔΕ έως 28/12/25
2 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	: 447/25 ΑΔΕ έως 31/05/2026
ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 1 ^{ου} ΑΠΕ	: 959 /2024 ΑΠΟΦ ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 2 ^{ου} ΑΠΕ	: 253 /2025 ΑΠΟΦ ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝ ΣΥΜΒ 3 ^{ου} ΑΠΕ	:03/2026 απόφαση

12. Την Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΣΥΝΟΛΕΥΕΙ ΤΟΝ 3^ο Α.Π.Ε.)

Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 230/27.03.2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων , με προϋπολογισμό μελέτης **1.000.000,00 Ευρώ (806.451,61 Ευρώ + 193.548,39 Φ.Π.Α. 24%)**

Με την υπ' αριθμ. **457/5-6-2024** Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων το έργο κατακυρώθηκε στην εργοληπτική επιχείρηση **ΓΚΟΥΤΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ** (η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 5,00%).

Η δημόσια σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 01/08/24 με συμβατικό ποσό **952.790,00 € (768.379,03 € + 184.410,97 € Φ.Π.Α. 24%)**.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021.

Με την υπ' αριθμ. **959/ 06-11-2024 Α.Δ.Ε.** εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1^ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου.

Με την υπ' αριθμ. **253/ 26-03-2025 Α.Δ.Ε.** εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου

2. ΣΥΝΤΑΞΗ 3^{ου} ΑΠΕ

Ο παρών ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων:

-Αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων εργασιών της Αρχικής Σύμβασης (επί πλέον – επί έλαττον δαπάνες), λόγω σφαλμάτων των προμετρήσεων, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου (δηλ. η όλη κατασκευή) και τα διακριτά στοιχεία της όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Οι δαπάνες αυτών καλύπτονται με ανάλωση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών σύμφωνα με την παρ. 3(α) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 καθόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παρ. 3(β) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Α. ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αυτές περιλαμβάνονται στα παρακάτω συμβατικά άρθρα

1 . ΟΔΟΠΟΙΑ

ΑΤ Α05

ΑΤ Α08

ΑΤ Α09

ΑΤ Α12

ΑΤ Α13

ΑΤ Α15

2 . ΣΗΜΑΝΣΗ

ΑΤ Β01

ΑΤ Β02

Β. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αυτές περιλαμβάνονται στα παρακάτω συμβατικά άρθρα

1 . ΟΔΟΠΟΙΑ

ΑΤ Α01

ΑΤ Α02

ΑΤ Α03

ΑΤ Α04

ΑΤ Α06

ΑΤ Α07

ΑΤ Α10

ΑΤ Α11

ΑΤ Α16

ΑΤ Α18

Γ. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΝΤ1 , ΝΤ2 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ 1° ΑΠΕ & 1° ΠΚΤΝΜΕ

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εγκεκριμένη δαπάνη με Φ.Π.Α. : **952.790,00€**

Εγκεκριμένος 1^{ος} Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. : **952.790,00€**

Εγκεκριμένος 2^{ος} Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. : **952.790,00€**

Προτεινόμενος 3^{ος} Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. : **952.790,00€**

Δηλαδή **διαφορά μεταξύ** της συμβατικής δαπάνης κατά: **0,00€**

Ε. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Εισηγούμαστε την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. δαπάνης **952.790,00€** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός ισχύει.

ΣΤ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 3^{ου} Α.Π.Ε.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 2 ^ο Α.Π.Ε.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΠΑΡΟΝΤΑ 3 ^ο Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία Εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ)	604.470,10	653.264,99	674.373,42	69.903,32	0,00
Απρόβλεπτα	90.670,52	41.875,63	20.767,20	0,00	69.903,32
Σύνολο	695.140,62	695.140,62	695.140,62	69.903,32	69.903,32
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 0,00 %					
Αναθεώρηση	20.543,41	20.543,41	20.543,41	0,00	0,00
Απολογιστικά	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Όφελος απολογιστικών	7.695,00	7.695,00	7.695,00	0,00	0,00
Συνολικό Ποσό Εργασιών	768.379,03	768.379,03	768.379,03	0,00	0,00

ΦΠΑ	184.410,97	184.410,97	184.410,97	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	952.790,00	952.790,00	952.790,00	0,00	0,00

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ DANIEL** » προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του.

ΛΑΡΙΣΑ, 09/02/2026

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

13. Τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL», ο οποίος έχει ως εξής:



3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σύνολο 1		
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου έτους ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντος έτους ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ			
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Διατίθενται σε ΕΥΡΩ	Μικτή	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Διατίθενται σε ΕΥΡΩ	Μικτή	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Διατίθενται σε ΕΥΡΩ	Μικτή	Ολική	Επι πλέον Από Προϋπολογισμό
1. ΟΔΟΠΟΙΑ																			
1	Γενικές Εκκαθαρές σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες	A.01	M3	2.000	4,90	9.800,00			2.000	4,90	9.800,00			5.500	4,90	26.950,00		17.150,00	
2	Πρόσβετη τιμή εκκαθαρών λόγω δυσχερεών απο διαρρέμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ο.	A.02	M3	700	2,70	1.890,00			700	2,70	1.890,00			3.500	2,70	9.450,00		7.560,00	
3	Καθαίρεση οπισμήτων σκυροδερμάτων	A.03	M3	600	30,70	18.420,00			600	30,70	18.420,00			900	30,70	27.630,00		9.210,00	
4	Αποβλήτων κρασιών προϊόντων ή μη	A.04	MM	240	3,30	792,00			240	3,30	792,00			650	3,30	2.145,00		1.353,00	
5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκκαθαρών με μηχανικά μέσα	A.05	M3	40	0,90	36,00			40	0,90	36,00				0,90	0,00		36,00	
6	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-150)	A.06	M2	10.000	1,62	16.200,00			10.000	1,62	16.200,00			12.000	1,62	19.440,00		3.240,00	
7	Επιχρίσματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	A.07	M3	20	7,70	154,00			600	7,70	4.620,00			3.000	7,70	23.100,00		22.946,00	19.200,00
8	Πρόβλετα κράσπεδα από σκυρόδεμα	A.08	MM	5.000	9,60	48.000,00			5.000	9,60	48.000,00			3.000	9,60	28.800,00			
9	Κατασκευή ρεβρίνων, τραπεζοειδών τάφων, στήριξης προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	A.09	M3	650	94,20	61.230,00			650	94,20	61.230,00			500	94,20	47.100,00			14.130,00
10	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διαστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυροσβεστικού για κατασκευή από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	A.10	M3	1.400	90,00	126.000,00			1.400	90,00	126.000,00			1.500	90,00	135.000,00		9.000,00	
11	Χαλύβδινα οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C	A.11	Χ/ρ.	2.000	1,01	2.020,00			3.200	1,01	3.232,00			4.500	1,01	4.545,00		2.525,00	
Σε μεταφορά																	324.160,00	72.984,00	33.366,00

[illegible]

ΕΡΓΑ

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Σελίδα 4

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 2ου ΑΤΕ				Προτεινόμενες τριμιακές παρόντος 3ου ΑΤΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Διαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Διαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Διαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον	Επί έλλειπον
						Μικρή	Μεγάλη			Μικρή	Μεγάλη			Μικρή	Μεγάλη		
Σύνολο Εργασιών																	
	Ενδοί όφελος		Μικρό Σύνολο	18 %		512.262,80					553.814,40			571.502,90		126.686,30	67.446,20
						92.207,30					99.650,59			102.870,52		22.803,53	12.140,32
						504.470,10					653.264,99			674.373,42		149.489,83	79.586,52
	Ενδοία απρόβλεπτα		Μικρό Σύνολο			504.470,10					653.264,99			674.373,42		149.489,83	79.586,52
						90.670,52					41.875,63			20.767,20		69.003,32	
						695.140,62					695.140,62			695.140,62		149.489,84	
	Συμβατική μεταβολή					695.140,62								695.140,62			
	Καμία μεταβολή																
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ		Μικρό Σύνολο			695.140,62					695.140,62			695.140,62		149.489,83	149.489,84
						45.000,00					45.000,00			45.000,00			
						740.140,62					740.140,62			740.140,62			
	ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών		Μικρό Σύνολο			740.140,62					740.140,62			740.140,62		149.489,83	149.489,84
						7.695,00					7.695,00			7.695,00			
						747.835,62					747.835,62			747.835,62		149.489,83	149.489,84
	Αναδιάρθρωση		Μικρό Σύνολο			747.835,62					747.835,62			747.835,62			
						20.543,41					20.543,41			20.543,41			
						768.379,03					768.379,03			768.379,03			
	Ενδοί φ.π.α.		Μικρό Σύνολο	24 %		768.379,03					768.379,03			768.379,03		149.489,83	149.489,84
						184.410,97					184.410,97			184.410,97		35.877,56	35.877,56
						952.790,00					952.790,00			952.790,00		185.367,39	185.367,40
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					952.790,00					952.790,00			952.790,00		185.367,39	185.367,40
	Συνολικά ποσά έργου					952.790,00					952.790,00			952.790,00		185.367,39	185.367,40
																-0,01	
														</			

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΟΛΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΔΑΝΙΕΛ

ANALOXOE : TPOTTKOTYAE I. KONOE KAI EIA ETE

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Δ Α Π Α Ν Ε Σ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 2ου ΑΠΕ	ΠΑ Ρ Ο Τ Α 3ου ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	604.470,10	653.264,99	674.373,42	69.903,32
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	90.670,52	41.875,63	20.767,20	-69.903,32
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	695.140,62	695.140,62	695.140,62	0,00
Σ υ μ β α τ ι κ ή μ ε τ α β ο λ ή : 695.140,62-695.140,62 / 695.140,62=>Καμία μεταβολή				
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ				
ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	20.543,41	20.543,41	20.543,41	0,00
(Άλλες Δαπάνες)	(52.695,00)	(52.695,00)	(52.695,00)	(0,00)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	768.379,03	768.379,03	768.379,03	0,00
ΠΟΣΟ ΓΙΑ Φ.Π.Α.	184.410,97	184.410,97	184.410,97	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	952.790,00	952.790,00	952.790,00	0,00

15. Το με αριθμ. πρωτ.10021/18/02/2026 Πρακτικό του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας σχετικά με την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL» το οποίο έχει ως εξής:



Δήμος Λαρισαίων 18/02/2026

Α. Π.: Εισερχ. 10021

Ημ/νία Αποστολής: 18/02/2026



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1^ο/12-02-2026

Στη Λάρισα σήμερα την 12^η του μήνα Φεβρουαρίου του 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., μετά από την υπ' αριθμ. 44083/09-02-2026 πρόσκληση της προέδρου, συνήλθε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ, η σύσταση του οποίου προβλέπεται από το Π.Δ. 7/31-1-2013 (ΦΕΚ 26/Α) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και παροχής και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005» και την υπ' αριθμ. 2263/18-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑ57ΛΡ-5Κ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί σύστασης Τεχνικών Συμβουλίων Δημοσίων Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας» και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 43672/06-02-2026 (ΑΔΑ: ΨΙ5Η7ΛΡ-0ΞΚ) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Στην παρούσα συνεδρίαση προσήλθαν και παραβρέθηκαν νόμιμα κληθέντες οι:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

α. Βάια Κωστούλη, Πολιτικός Μηχανικός, Αν. Διευθύντρια της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας
ΜΕΛΗ

β. Στυλιανή Παπακωνσταντίνου, Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας

γ. Αστέριος Πατσαϊωάννου, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του Δήμου Λαρισαίων, υπάλληλος της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Λαρισαίων

δ. Νικόλαος Μίχος, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του ΤΕΕ

Απόντες ήταν οι:

α. Εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Θεσσαλίας

β. Αχιλλέας Κέλλας, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Λαρισαίων, εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ.Ε.

γ. Βάιος Κυρίτσης, Μηχανολόγος Μηχανικός, εκπρόσωπος της ΠΕΣΕΔΕ

Ο εισηγητής έθεσε το θέμα της έγκρισης του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ DANIEL», που παρουσιάζει αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών της σύμβασης με χρήση επί ελασσον δαπανών (ισχύουν οι περιορισμοί του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016) και ανάλωση των απρόβλεπτων, με τη συνολική δαπάνη του έργου να διαμορφώνεται σε 952.790,00 € με ΦΠΑ, σε ισοζύγιο με το εγκεκριμένο ποσό του 2^{ου} ΑΠΕ και τη συμβατική δαπάνη.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υπέρ της έγκρισης του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ DANIEL» για αυξομείωση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών.

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 3.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΒΑΙΑ ΚΩΣΤΟΥΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA