



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 487

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL».

Στη Λάρισα σήμερα 30-06-2026 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 43793/26-06-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 5542/19-12-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Διαμάντος Κωνσταντίνος και 8) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Ν. 3463/2006.
5. Τη με αριθμ. 230/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του έργου «Αποκαταστάσεις πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας Daniel».
6. Τη με αριθμ. 382/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (γνωμοδοτικού οργάνου) για το έργο «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL».
7. Τη με αριθμ. 457/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής και ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL».
8. Τη με αριθμ. 959/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL».
9. Τη με αριθμ. 253/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL».
10. Τη με αριθμ. 447/2025 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL».
11. Τη με αριθμ. 126/2026 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL».
12. Τη με αριθμ. 115/2026 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ DANIEL».
13. Τη με αριθμ. πρωτ. 43560/25-06-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Εισηγούμαστε για την έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται στο ποσό των **952.619,00€ € (με Φ.Π.Α. 24%) κατόπιν της υπ'αριθμ.10/19-6-26 απόφασης του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Διαφορά μεταξύ της συμβατικής δαπάνης κατά: -171,00€**

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	(ΜΕ ΦΠΑ)	: 1.000.000,00 €
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ		: 230/27.03.2024 ΑΔΕ
ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ.		: 5,00%
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	(ΜΕ ΦΠΑ)	: 952.790,00€ (με Φ.Π.Α.)
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		: 01/08/24
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ		: 360 ΗΜΕΡΕΣ
1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ		: 269/25 ΑΔΣ έως 28/12/25
2 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ		: 447/25 ΑΔΣ έως 31/05/2026
3 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ		: 115/26 ΑΔΣ έως 31/07/2026
ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 1 ^{ου} ΑΠΕ		: 959 /2024 ΑΔΕ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 2 ^{ου} ΑΠΕ		: 253 /2025 ΑΔΕ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 3 ^{ου} ΑΠΕ		: 126/2026 ΑΔΕ

14. Την Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΣΥΝΟΛΕΥΕΙ ΤΟΝ 4^Ο Α.Π.Ε.)

1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 230/27.03.2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων , με προϋπολογισμό μελέτης **1.000.000,00** Ευρώ (**806.451,61** Ευρώ + **193.548,39** Φ.Π.Α. 24%)

Με την υπ' αριθμ. **457/5-6-2024** Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων το έργο κατακυρώθηκε στην εργοληπτική επιχείρηση **ΓΚΟΥΤΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ** (η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 5,00%).

Η δημόσια σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις **01/08/24** με συμβατικό ποσό **952.790,00 €** (**768.379,03 €** + **184.410,97 €** Φ.Π.Α. 24%).

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021.

Με την υπ' αριθμ. **959/ 06-11-2024 Α.Δ.Ε.** εγκρίθηκε ο **1ος Α.Π.Ε.** και το **1^ο ΠΚΤΝΜΕ** του έργου.

Με την υπ' αριθμ. **253/ 26-03-2025 Α.Δ.Ε.** εγκρίθηκε ο **2ος Α.Π.Ε.** του έργου

Με την υπ' αριθμ. **126/ 24-02-2026 Α.Δ.Ε.** εγκρίθηκε ο **3ος Α.Π.Ε.** του έργου

2. ΣΥΝΤΑΞΗ 4^{ου} ΑΠΕ

Ο παρών ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων:

-Αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων εργασιών της Αρχικής Σύμβασης (επί πλέον – επί έλαττον δαπάνες), λόγω σφαλμάτων των προμετρήσεων, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου (δηλ. η όλη κατασκευή) και τα διακριτά στοιχεία της όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Οι δαπάνες αυτών καλύπτονται με ανάλωση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών σύμφωνα με την παρ. 3(α) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 καθόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παρ. 3(β) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Α. ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αυτές περιλαμβάνονται στα παρακάτω συμβατικά άρθρα

1 . ΟΔΟΠΟΙΑ

ΑΤ Α08

ΑΤ Α09

ΑΤ Α10

ΑΤ Α13

ΑΤ Α14

ΑΤ Α15

ΑΤ Α16

2 . ΣΗΜΑΝΣΗ

ΑΤ Β01

ΑΤ Β02

ΑΤ Β03

Β. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αυτές περιλαμβάνονται στα παρακάτω συμβατικά άρθρα

1 . ΟΔΟΠΟΙΑ

ΑΤ Α01

ΑΤ Α02

ΑΤ Α03

ΑΤ Α04

ΑΤ Α05

ΑΤ Α06

ΑΤ Α07

ΑΤ Α11

ΑΤ Α12

ΑΤ Α17

ΑΤ Α18



Γ. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

NT1, NT2 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ 1^ο ΑΠΕ & 1^ο ΠΚΤΝΜΕ

Δ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

4^ο ΤΡΙΜ .24 1^ο ΤΡΙΜ .25 2^ο ΤΡΙΜ .25 3^ο ΤΡΙΜ .25 4^ο ΤΡΙΜ .25

1^ο ΤΡΙΜ .26 2^ο ΤΡΙΜ .26

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εγκεκριμένη δαπάνη με Φ.Π.Α.: **952.790,00€**

Εγκεκριμένος 1^{ος} Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α.: **952.790,00€**

Εγκεκριμένος 2^{ος} Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α.: **952.790,00€**

Εγκεκριμένος 3^{ος} Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α.: **952.790,00€**

Προτεινόμενος 4^{ος} Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α.: **952.619,00€**

Δηλαδή **διαφορά μεταξύ** της συμβατικής δαπάνης κατά: **-171,00€**

Ε. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Εισηγούμαστε την έγκριση του 4^ο Α.Π.Ε. δαπάνης **952.619,00€** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός ισχύει.

ΣΤ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 4^ο Α.Π.Ε.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 3 ^ο Α.Π.Ε.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΠΑΡΟΝΤΑ 4 ^ο Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία Εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ)	604.470,10	674.373,42	662.271,99	57.801,89	0,00
Απρόβλεπτα	90.670,52	20.767,20	0,00	0,00	90.670,52
Σύνολο	695.140,62	695.140,62	662.271,99	0,00	32.868,63
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ -4,72%					
Αναθεώρηση	20.543,41	20.543,41	86.062,14	65.518,73	0,00
Απολογιστικά	45.000,00	45.000,00	17.000,00	0,00	28.000,00

Όφελος απολογιστικών	7.695,00	7.695,00	2.907,00	0,00	4.788,00
Συνολικό Ποσό Εργασιών	768.379,03	768.379,03	768.241,13	0,00	137,90
ΦΠΑ	184.410,97	184.410,97	184.377,87	0,00	33,10
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	952.790,00	952.790,00	952.619,00	0,00	171,00

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ DANIEL» προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του.

ΛΑΡΙΣΑ , 28/05/2026

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

15. Τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL», ο οποίος έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕργΛογ

Σελίδα 1

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																				
Α/Α	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ					
			Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί ελάτιον Απο Προϋπολογισμό	
1. ΟΔΟΠΟΙΑ																				
1	Γενικές Εγκαταστάσεις σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A.01	M3	2.000	4,90	9.800,00				5.500	4,90	26.950,00			7.903,76	4,90	38.728,42			28.928,42
2	Πρόσθετη τιμή εγκαταθών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	A.02	M3	700	2,70	1.890,00				3.500	2,70	9.450,00			3.311,53	2,70	8.941,13			7.051,13
3	Καθαίρεση σπλισμένων σκυροδεμάτων	A.03	M3	600	30,70	18.420,00				900	30,70	27.630,00			787,25	30,70	24.168,58			5.748,58
4	Αποξήλωση κρασπεδών πρόχυτων ή μη	A.04	MM	240	3,30	792,00				650	3,30	2.145,00			756,05	3,30	2.494,97			1.702,97
5	Φορτοεκφόρτιση προϊόντων εγκαταθών με μηχανικά μέσα	A.05	M3	40	0,90	36,00					0,90				7.670,13	0,90	6.903,12			6.867,12
6	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	A.06	M2	10.000	1,62	16.200,00				12.000	1,62	19.440,00			18.637,78	1,62	30.193,20			13.993,20
7	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	A.07	M3	20	7,70	154,00				3.000	7,70	23.100,00			4.238,57	7,70	32.636,99			32.482,99
8	Πρόχυτα κρασπεδα από σκυρόδεμα	A.08	MM	5.000	9,60	48.000,00				3.000	9,60	28.800,00			2.914,92	9,60	27.983,23			20.016,77
9	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	A.09	M3	650	94,20	61.230,00				500	94,20	47.100,00			364,06	94,20	34.294,45			26.935,55
10	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση ανίλων ή πυργονερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	A.10	M3	1.400	90,00	126.000,00				1.500	90,00	135.000,00			1.386,88	90,00	124.819,20			1.180,80
11	Χαλύβδινοι σπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	A.11	Χγρ	2.000	1,01	2.020,00				4.500	1,01	4.545,00			14.066,63	1,01	14.207,30			12.187,30

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ

Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ

Σελίδα 2

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Ενδειξη εργασιών

Α.Τ.

Είδος Μονάδας

Ποσότητες

Τιμή μονάδας

Μερική

Ολική

Ποσότητες

Τιμή μονάδας

Μερική

Ολική

Ποσότητες

Τιμή μονάδας

Μερική

Ολική

Επί πλέον Από Προϋπολογισμό

Επί ελάττων Από Προϋπολογισμό

Από μεταφορά

12 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο

A.12

Χγρ.

2.000

2,90

5.800,00

1.700

2,90

4.930,00

2.116

2,90

6.136,40

336,40

9.389,90

18.794,00

36.000,00

94,20

3.450,00

422,71

19 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογενανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

NT1

M3

350

95,00

33.250,00

1.980,41

15,70

31.092,44

26.232,35

31.092,44

112.411,22

170.495,61

-8.524,78

-5.620,56

161.970,83

106.790,66

161.970,83

106.790,66

55.180,17 (10,94%)

2. ΣΗΜΑΝΣΗ

1 Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1

B.01

M2

10

133,00

1.330,00

5

133,00

665,00

133,00

0,00

1.330,00

1.330,00

Σε μεταφορά

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57

559.356,57</

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

[illegible]

Σε μεταφορά			512.262,80			571.502,90			561.247,45
-------------	--	--	------------	--	--	------------	--	--	------------

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΔΙΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ DANIEL

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ - ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 4ου Α.Π.Ε.

Είδος Δαπάνης	Συμβατικές Δαπάνες Προϋπολογισμού	Προτεινόμενες Δαπάνες παρόντα ΑΠΕ	Αξία Νέων Εργασιών και νέων δαπανών παρόντα ΑΠΕ	Συμβατικές Δαπάνες παρόντα ΑΠΕ	Ελεγχος "ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ" δαπανών		Μεταβολή "ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ" συμβατικών εργασιών	Μεταβολή "ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ" από Χρησιμοποίηση Απρόβλεπτων		
					Μεταβολή συμβατικών εργασιών	Επιπρόσθετο ποσό για χρήση σε "επί πλέον" (ΜΕ)				
1	2	3	4	5=3-4	6	7=μη(20,00%(2),(6))	8=6-7	9	10	11
1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ	504.176,40	559.356,57	54.458,55	504.898,02	6.195,52	20,00%	4.578,24	721,62		
2. ΣΗΜΑΝΣΗ	8.086,40	1.890,88		1.890,88	6.195,52	20,00%	4.578,24	721,62		
Σύνολα	512.262,80	561.247,45	54.458,55	506.788,90	6.195,52		4.578,24	721,62		
Μένιστο Ποσό "Επί ελαττων" που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για "Επί πλέον" σε άλλες ομάδες $\frac{721,62}{10,00\% \Sigma(2) \Sigma(7)} = 1.617,28$										
Ενταίο όφελος	512.262,80	561.247,45	54.458,55	506.788,90	6.195,52		4.578,24	721,62		
	92.207,30	101.024,54	9.802,54	91.222,00	1.115,19		824,08	129,89		
Ενταία απρόβλεπτα	604.470,10	662.271,99	64.261,09	598.010,90	7.310,71		5.402,32	851,51		
	90.670,52	0,00		0,00						
Σύνολα	695.140,62	662.271,99	64.261,09	598.010,90	7.310,71		5.402,32	851,51		
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ										
Επί ελαττων" Δαπάνη που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε "επί πλέον" και δεν απορροφήθηκε 1.908,39-851,51= 1.056,88 Επί ελαττων" Δαπάνη με την οποία μειώνεται η δαπάνη της Αρχικής Σύμβασης 7.310,71-851,51= 6.459,20										
ΛΑΡΙΣΑ 8/05/26 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΟΣ KONSTAN TINOS GKOUK OULIS Digitally signed by KONSTANTINO GKOUGKOUS ΛΑΡΙΣΑ 28/05/26 Ο ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Εκτέλεση νέων εργασιών ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Αρχικής Σύμβασης Μη απορροφούμενο ποσό Απρόβλεπτων 64.261,09 90.670,52 26.409,43										

17. Το από 19/06/2026 Πρακτικό του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας σχετικά με την έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL» το οποίο έχει ως εξής:

Δήμος Λαρισαίων 25/06/2026

Α. Π.: Εισερχ. 43416

Ημ/νία Αποστολής: 25/06/2026



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1^ο/19-06-2026

Στη Λάρισα σήμερα την 19^η του μήνα Ιουνίου του 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., μετά από την υπ' αριθμ. 219920/15-06-2026 πρόσκληση της προέδρου, συνήλθε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ, η σύσταση του οποίου προβλέπεται από το Π.Δ. 7/31-1-2013 (ΦΕΚ 26/Α) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και παροχής και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005» και την υπ' αριθμ. 2263/18-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑ57ΛΡ-5Κ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί σύστασης Τεχνικών Συμβουλίων Δημοσίων Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας» και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 43672/06-02-2026 (ΑΔΑ: ΨΙ5Η7ΛΡ-0ΞΚ) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Στην παρούσα συνεδρίαση προσήλθαν και παραβρέθηκαν νόμιμα κληθέντες οι:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

α. Αικατερίνη Κόκκινου, Πολιτικός Μηχανικός, Αν. Προϊσταμένη του τμήματος Συντήρησης – Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας

ΜΕΛΗ

β. Στυλιανή Παπακωνσταντίνου, Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας

γ. Αστέριος Παπαϊωάννου, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του Δήμου Λαρισαίων, υπάλληλος της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Λαρισαίων

δ. Βάιος Κυρίτης, Μηχανολόγος Μηχανικός, εκπρόσωπος της ΠΕΣΕΔΕ

ε. Νικόλαος Μίχος, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του ΤΕΕ

Απόντες ήταν οι:

α. Εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Θεσσαλίας

β. Αχιλλέας Κέλλας, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Λαρισαίων, εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ.Ε.

Ο εισηγητής έθεσε το θέμα της έγκρισης του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ DANIEL», που παρουσιάζει αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών της σύμβασης με χρήση επί έλασσον δαπανών (ισχύουν οι περιορισμοί του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016) και ανάλωση των απρόβλεπτων, με τη συνολική δαπάνη του έργου να διαμορφώνεται σε **952.619,00 €** με ΦΠΑ, μειωμένη κατά 171,00 € σε σχέση με το εγκεκριμένο ποσό του 3^{ου} Α.Π.Ε.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υπέρ της έγκρισης του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ DANIEL» για αυξομείωση
των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών.

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 10.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

Η ΑΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ



**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

