



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 603

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ' αρ. 513/2026 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Επισκευή κτιρίων ΚΑΠΗ Δημοτικών Κοινοτήτων Λάρισας (οικισμοί Γιάννουλης, Ελευθερών & Ραχούλας)», ως προς την προθεσμία περάτωσης του συνόλου του έργου.

Στη Λάρισα σήμερα 10-08-2026 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 52556/06-08-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 1531/10-07-2026 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Κουρδής Αναστάσιος, 4) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 5) Τζατζάκης Φώτιος και 6) Καλόγηρος Κωνσταντίνος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης (602/2026 Α.Δ.Ε.), σχετικά με το θέμα: Τροποποίηση της υπ' αρ. 513/2026 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Επισκευή κτιρίων ΚΑΠΗ Δημοτικών Κοινοτήτων Λάρισας (οικισμοί Γιάννουλης, Ελευθερών & Ραχούλας)», ως προς την προθεσμία περάτωσης του συνόλου του έργου, και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 138 του Ν. 5314/2026.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 513/2026 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Επισκευή κτιρίων ΚΑΠΗ Δημοτικών Κοινοτήτων Λάρισας (οικισμοί Γιάννουλης, Ελευθερών & Ραχούλας)».
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 52754/07-08-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

Η τροποποίηση της υπ' αρ. 513/14.7.26 απόφασης της Δ.Ε. σχετικά με την έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου **“ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ & ΡΑΧΟΥΛΑΣ)”**, ως προς την προθεσμία περάτωσης του συνόλου του έργου.

Δηλαδή αντί για (180) εκατόν ογδόντα ημερολογιακές ημέρες που αναγράφτηκε στο άρθρο 11 «Προθεσμίες» της Γενικής & Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, γίνεται (360) τριακόσιες εξήντα ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Τα υπόλοιπα παραμένουν ως έχουν στην υπ' αρ. 513/14.7.26 απόφαση της Δ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ' αρ. 513/2026 Α.Δ.Ε. σχετικά με την έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Επισκευή κτιρίων ΚΑΠΗ Δημοτικών Κοινοτήτων Λάρισας (οικισμοί Γιάννουλης, Ελευθερών & Ραχούλας)», ως προς την προθεσμία περάτωσης του συνόλου του έργου.

Δηλαδή αντί για (180) εκατόν ογδόντα ημερολογιακές ημέρες που αναγράφτηκε στο άρθρο 11 «Προθεσμίες» της Γενικής & Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, γίνεται (360) τριακόσιες εξήντα ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Κατά τα λοιπά η υπ' αρ. 513/14.7.26 Α.Δ.Ε. παραμένει ως έχει.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

