



ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 689

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».

Στη Λάρισα σήμερα 15-09-2026 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 59034/11-09-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 1531/10-07-2026 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Κέλλας Αχιλλέας, 4) Κουρδής Αναστάσιος, 5) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 6) Τζατζάκης Φώτιος, 7) Δεληγιάννης Δημήτριος, 8) Νταής Παναγιώτης και 9) Σούλτης Γεώργιος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 138 του Ν. 5314/2026.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 76/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Ασφαλτοστρώσεις 2023».
4. Τη με αριθμ. 130/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 76/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Ασφαλτοστρώσεις 2023» ως προς τον τίτλο και τη χρηματοδότηση του έργου.
5. Τη με αριθμ. 153/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης & συγγραφή υποχρεώσεων για το δημοτικό έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
6. Τη με αριθμ. 154/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το δημοτικό έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
7. Τη με αριθμ. 280/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
8. Τη με αριθμ. 378/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας» και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αριθμ. 278/2024 Α.Δ.Σ. με θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
10. Τη με αριθμ. 101/2025 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
11. Τη με αριθμ. 470/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
12. Τη με αριθμ. 234/2025 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
13. Τη με αριθμ. 449/2025 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 4ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
14. Τη με αριθμ. 138/2026 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 5ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
15. Τη με αριθμ. 485/2026 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
16. Τη με αρ. πρωτ. 58269/08-09-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Εισηγούμαι για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται στο ποσό των 1.511.698,52 € (με Φ.Π.Α.)κατόπιν της υπ'αριθμ. 04/26 απόφασης του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων .Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει α) αυξομειώσεις εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες για την συνέχιση και ολοκλήρωση του και β) την δαπάνη της αναθεώρησης, σύμφωνα με τα οποία είναι αυξημένος κατά 107.107,65 € (με το Φ.Π.Α. 24%) από το ποσό της αρχικής σύμβασης.. Με τον 3ο ΑΠΕ δεν πραγματοποιείται καμία μεταβολή στο φυσικό αντικείμενο του έργου

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)	: 1.650.000,00 €
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	: 76/2023 ΑΔΕ
ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ.	: 15,04%.
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ)	: 1.404.590,87 € (με Φ.Π.Α.)
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	: 3/11/2023
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	: 03-09-2024
1 η ΠΑΡΑΤΑΣΗ :	3-3-2025 (278/2024 ΔΣ)
2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ :	3-7-2025 (101/2025ΔΣ)
3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ :	3-12-2025 (243/2025ΔΣ)
4η ΠΑΡΑΤΑΣΗ :	3-5-2026 (449/2025ΔΣ)
5η ΠΑΡΑΤΑΣΗ :	3-7-2026. (138/2026ΔΣ)
6η ΠΑΡΑΤΑΣΗ :	3-9-2026. (181/2026ΔΣ)
1ος ΑΠΕ:	470/2025 ΔΕ
2ος ΑΠΕ:	485/2026 ΔΕ

17. Την από 31-07-2026 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

Α.- ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ με κωδικό με Κ.Α. 30.7323.42125 και από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισαίων (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ) με Κ.Α. 30.7323.42102.
- Η διακήρυξη, τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού 1.650.000,00€, εγκρίθηκαν με την υπ. Αριθμ. 76/2023 απόφαση έγκρισης μελέτης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων.
- Το πρακτικό της δημοπρασίας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 19-04-2023 εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 378/2023, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων και κατοχυρώθηκε το αποτέλεσμα αυτής στην «ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ» αντί ποσού 1.404.590,87€ (793.750,20€ για εργασίες, 142.875,04€ για Γ.Ε.& Ο.Ε., 140.493,79€ για Απρόβλεπτα, 15.000,00€ για Απολογιστικά, 2.293,92€ για Γ.Ε. & Ο.Ε., 38.321,62€ για Αναθεώρηση), με αναλογούντα Φ.Π.Α. (24%) το ποσό των 271.856,30€, ήτοι συνολικό ποσό σύμβασης 1.404.590,87€ (με Φ.Π.Α.), με μέση τεκμαρτή έκπτωση 15,04%.
- Στις 3/11/2023 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013701582 2023-11-03.
- Η συμβατική προθεσμία περάτωσης των εργασιών είναι στις 03-09-2024.
- Με την αρ. 278/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε η 1^η Παράταση της προθεσμίας του έργου έως 3-3-2025.

- Με την αρ. 101/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε η 2^η Παράταση της προθεσμίας του έργου έως 3-7-2025.
- Με την αρ. 101/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε η 2^η Παράταση της προθεσμίας του έργου έως 3-7-2025.
- Με την αρ. 234/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε η 3^η Παράταση της προθεσμίας του έργου έως 3-12-2025.
- Με την αρ. 449/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε η 4^η Παράταση της προθεσμίας του έργου έως 3-5-2026.
- Με την αρ. 138/2026 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε η 5^η Παράταση της προθεσμίας του έργου έως 3-7-2026.
- Με την αρ. 181/2026 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε η 6^η Παράταση της προθεσμίας του έργου έως 3-9-2026
- Με την αρ. 470/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε.
- Με την αρ. 485/2026 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 3^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε από την υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156, παρ. 7 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α' /8-8-16), για τους εξής λόγους:

- προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες είτε οφείλονται σε προμετρητικά λάθη είτε δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης,
- προκειμένου να συμπεριλάβει την δαπάνη της αναθεώρησης, σύμφωνα με τα οποία είναι αυξημένος κατά 107.107,65 € (με το Φ.Π.Α. 24%) από το ποσό της αρχικής σύμβασης.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται τόσο από το ποσό των προβλεπόμενων δαπανών της αρχικής σύμβασης όσο και από το ποσό των επί ελασσον δαπανών, τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο της μελέτης. Περαιτέρω οι δαπάνες των νέων τιμών καλύπτονται από το ποσό των προβλεπόμενων δαπανών της αρχικής σύμβασης.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 3^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Με τον παρόντα 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα προβλέπονται

Για την αρχική σύμβαση

Δαπάνη εργασιών.....	912.806,00
ΓΕ & ΟΕ 18%.....	164.305,08
Απρόβλεπτη δαπάνη.....	0
Απολογιστικά.....	0
ΓΕ & ΟΕ 18%.....	0
Αναθεώρηση.....	142.000,63
ΦΠΑ 24%.....	292.586,81
Συνολική συμβατική δαπάνη με το ΦΠΑ 24%.....	1.511.698,52

δηλαδή η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.511.698,52 με ΦΠΑ δηλαδή αυξημένη κατά 107.104,65 με το ποσό της Αρχικής Σύμβασης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε	2 ^{ος} Α.Π.Ε	3 ^{ος} Α.Π.Ε. (Προτεινόμενος)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	793.750,20	912.642,04	912.806,00	912.806,00
ΓΕ & ΟΕ 18%	142.875,04	164.275,57	164.305,08	164.305,08
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	140.493,79	201,42	7,95	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
ΓΕ & ΟΕ 18%	2.293,92	2.293,92	2.293,92	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	38.321,62	38.321,62	38.321,62	142.000,63
ΣΥΝΟΛΟ	1.132.734,57	1.132.734,57	1.132.734,57	1.219.111,71
ΦΠΑ	271.856,30	271.856,30	271.856,30	292.586,81
ΣΥΝΟΛΟ	1.404.590,87	1.404.590,87	1.404.590,87	1511.698,52

ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Σύμφωνα με την παραπάνω αιτιολόγηση και επειδή :

- Στην Ομάδα 1 ΟΔΟΠΟΙΑ έχουμε αύξηση στις εργασίες (κατά 122.367,50 € πλέον 22.026,15€ ΓΕ & ΟΕ, άρα συνολικά 144.393,65€) .
- Στην Ομάδα 2 ΣΗΜΑΝΣΗ έχουμε μείωση στις εργασίες (κατά 3.311,70 ευρώ πλέον 596,11 ευρώ ΓΕ & ΟΕ, άρα συνολικά 3.907,81 ευρώ)
- Ο 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας με σκοπό να συμπεριλάβει α) αυξομειώσεις εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες για την συνέχιση και ολοκλήρωση του και Β) την δαπάνη της αναθεώρησης, σύμφωνα με τα οποία είναι αυξημένος κατά 107.107,65 € (με το Φ.Π.Α. 24%) από το ποσό της αρχικής σύμβασης.
- Με τον 3ο ΑΠΕ δεν πραγματοποιείται καμία μεταβολή στο φυσικό αντικείμενο του έργου.
- Η εκτέλεση των εργασιών του 3^{ου} ΑΠΕ θα γίνει με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης από τον ίδιο , ο οποίος τους αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη.

Εισηγούμαστε σύμφωνα με τα άρθρα 156 του Ν. 4412/16

την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ για το έργο «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ**», όπως συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

Λάρισα, / /2026
Ο Προϊστάμενος
Πατσιούρας Αθανάσιος
Αγρονόμος Τοπογράφος Π.Ε.

18. Τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας», ο οποίος έχει ως εξής:

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΤΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΤΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερική	Ολική	Επι πλέον	Επι ελάττων	Επι πλέον	Επι ελάττων
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Αρχική σύμβαση																				
Εργασίες προϋπολογισμού																				
1 ΟΔΟΠΟΙΑ																				
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκάλυψη	ΟΙΚ 2269Α	A01	m	400,00	1,00	400,00			1,00								400,00		
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm	ΝΟΔΟ 1132	A02	m2	50.000,00	1,85	92.500,00		58.810,50	1,85	108.799,43		58.810,50	1,85	108.799,43		16.299,43			
3	Αποξήλωση ασφαλιστήριων και στρώσεων οδοστρώματος σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γεινικών εκσκαφών	ΝΟΔΟ 1123 Α	A02.1	m3	100,00	5,80	580,00			5,80				5,80				580,00		
4	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΟΔΟ 4110	A04	m2	15.000,00	1,20	18.000,00		11.539,86	1,20	13.847,83		11.539,86	1,20	13.847,83			4.152,17		
5	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΟΔΟ 4120	A05	m2	61.000,00	0,45	27.450,00		81.668,66	0,45	36.750,90		81.668,66	0,45	36.750,90		9.300,90			
6	Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m	ΝΟΔΟ 4321Β	A06	m2	500,00	7,31	3.655,00		3.167,67	7,31	23.155,67		3.167,67	7,31	23.155,67		19.500,67			
7	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΟΔΟ 4421Β	A07	ton	3.000,00	79,01	237.030,00		3.690,00	79,01	291.546,90		3.690,00	79,01	291.546,90		54.516,90			
8	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής σφρατάου	ΝΟΔΟ 4521Β	A08	m2	61.000,00	7,91	482.510,00		65.517,50	7,91	518.243,43		65.517,50	7,91	518.243,43		35.733,43			
9	Αντιολισθήρες ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής σφρατάου	ΝΟΔΟ 4521Β	A09	m2	5.500,00	8,80	48.400,00			8,80							48.400,00			
10	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΟΔΟ 1123 Α	A10	m3	100,00	4,90	490,00		3.216,52	4,90	15.760,95		3.216,52	4,90	15.760,95		15.270,95			
11	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπογεία δίκτυα Ο.Κ.Ω.	ΥΔΡ 6087	A11	m3	10,00	2,70	27,00			2,70								27,00		
12	Κατασκευή ριζώνων, τραπεζοπέδων τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΟΔΟ 2532	A12	m3	15,00	94,20	1.413,00			94,20								1.413,00		
13	Πρόχλινα κοσμάτεια από σκυρόδεμα	ΝΟΔΟ 2921	A13	m	100,00	9,60	960,00			9,60								960,00		
14	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώματος	ΝΟΔΟ 3231	A14	m2	50,00	0,41	20,50		6.858,50	0,41	2.811,99		6.858,50	0,41	2.811,99		2.791,49			
15	Καθαρέση απλάσεων σκυροδεμάτων	ΟΙΚ 2227	A15	m3	15,00	30,70	460,50			30,70								460,50		
16	Αποξήλωση κρασπέδων προχίων η μη	ΥΔΡ 6808	A16	m	100,00	3,30	330,00			3,30								330,00		
17	Βασή οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	ΝΟΔΟ 3211Β	NT1	m3		15,70	21.195,00		1.350,00	15,70	21.195,00		1.350,00	15,70	21.195,00		21.195,00			
18	Βασή πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΟΔΟ 3211Β	NT2	m2					13.155,00	1,62	21.311,10		13.155,00	1,62	21.311,10		21.311,10			
19	Απόξεση ασφαλτικού δαπέδα οδικής οδού με χρήση φρέζας	ΝΟΔΟ 1132	NT3	m2					1.401,34	3,40	4.764,56		1.401,34	3,40	4.764,56		4.764,56			
Άθροισμα: 1 ΟΔΟΠΟΙΑ							914.226,00				1.058.187,76						200.684,43	56.722,67		
Αφαιρέται έκπτωση							137.133,90			15,00%	158.728,16						30.102,66	8.508,40		
Σύνολο: 1 ΟΔΟΠΟΙΑ							777.092,10				899.459,60						170.581,77	48.214,27		
2 ΣΗΜΑΝΣΗ																				
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ 7788	B01	m2	4.000,00	3,80	15.200,00		4.000,00	3,80	15.200,00		4.000,00	3,80	15.200,00					
				Σε μεταφορά			15.200,00				15.200,00		899.459,60		15.200,00		170.581,77	48.214,27		

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασίων	Κωδικός Αναβώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΤΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΤΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣ (Ευρώ)			
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί ελάττων	Επί πλέον	Επί ελάττων	Επί πλέον	Επί ελάττων	Επί πλέον	Επί ελάττων
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
				Από μεταφορά				777.092,10			15.200,00	899.459,60			15.200,00	899.459,60	170.581,77	48.214,27						
2	Προστέτι τιμή για διαγράμμιση βελών κατεύθυνσης - λέξεων στο οδοστρώμα , σχημάτων & διατάσεων με χρήση μητρών διαγράμμισης από θερμολαστική ή ψυχροπλαστικά υλικά	ΟΙΚ 7788	B02	m2	200,00	8,00	1.600,00		110,00	8,00	880,00		110,00	8,00	880,00			720,00						
3	Σύλος πινακίων από γαλβανισμένο σάντουιτς λήγνα DN 80 mm (3")	NOΔO 2653	B03	TEM	30,00	49,30	1.479,00			49,30								1.479,00						
4	Πινակίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΙΚ 8541	B04	TEM	30,00	53,70	1.611,00			53,70								1.611,00						
5	Διαγράμμιση κρασπέδων /τεχνικών	ΟΙΚ 7788	B05	MM	100,00	1,80	180,00			1,80								180,00						
	Άθροισμα: 2 ΣΗΜΑΝΣΗ						20.070,00				16.080,00				16.080,00			3.990,00						
	Αφαιρείται έκπτωση						17,00%				2.733,60				2.733,60			678,30						
	Σύνολο : 2 ΣΗΜΑΝΣΗ							16.658,10			13.346,40				13.346,40			3.311,70						
	Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού							793.750,20				912.806,00					912.806,00	51.525,97						
	Προστέτιται ΓΕ & ΟΕ						18,00 %	142.875,04			18,00 %					18,00 %	30.704,72	9.274,67						
	Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού							936.625,24				1.077.111,08					201.286,49	60.800,64						
	Απρόβλεπτα							140.493,79				7,95						140.493,79						7,95
	Άθροισμα							1.077.119,03				1.077.119,03					201.286,49	201.284,43						7,95
Απολογιστικές εργασίες																								
1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ																								
1	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ		01		1,00	15.000,00	15.000,00		1,00	15.000,00	15.000,00		1,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00						15.000,00
	Άθροισμα: 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ						15.000,00				15.000,00				15.000,00			15.000,00						15.000,00
	Προστέτιται ΓΕ & ΟΕ						18,00 %	2.700,00			18,00 %				18,00 %			2.700,00						2.700,00
	Άθροισμα: 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ						17.700,00				17.700,00				17.700,00			17.700,00						17.700,00
	Αφαιρείται έκπτωση επί του ΓΕΟΕ μόνο						15,04%	406,08			15,04%				15,04%			406,08						406,08
	Σύνολο : 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ						17.293,92				17.293,92				17.293,92			17.293,92						17.293,92
	Σύνολο : Απολογιστικές εργασίες						17.293,92				17.293,92				17.293,92			17.293,92						17.293,92
	Άθροισμα εργασιών Σύμβασης						1.094.412,95				1.094.412,95				1.094.412,95			218.588,35						17.301,87
	Προβλεψη αναθεώρησης							38.321,62				38.321,62					103.679,01	103.679,01						103.679,01
	Σύνολο σύμβασης χωρίς ΦΠΑ						1.132.734,57				1.132.734,57				1.132.734,57			304.965,50						17.301,87
	ΦΠΑ						24,00 %	271.856,30			24,00 %				24,00 %			52.461,20						4.152,45
	Σύνολο σύμβασης με ΦΠΑ							1.404.590,87				1.404.590,87				1.511.698,62		271.049,55						21.454,32

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Σύνολο υπερβέσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (2ος ΑΠΕ)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (3ος ΑΠΕ)	Διαφορές [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]
Σύνολο εργασιών	1.077.111,08	1.077.111,08	
Απρόβλεπτα	7,95		
Λέβροισμα	1.077.119,03	1.077.111,08	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 7,95 ή ποσοστό 0%
Απολογιστικές Εργασίες	17.293,92		
Λέβροισμα	1.094.412,95	1.077.111,08	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 17.301,87 ή ποσοστό 1,58%
Πρόβλεψη ανθεώρησης	38.321,62	142.000,63	
Λέβροισμα	1.132.734,57	1.219.111,71	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 86.377,14 ή ποσοστό 7,63%
ΦΠΑ	271.856,30	292.586,81	
Σύνολο με ΦΠΑ	1.404.590,87	1.511.698,52	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 107.107,65 ή ποσοστό 7,63%

Ο ανάδοχος	Οι εμπλέκοντες	Ο Αντιδότης/οι	Ο διευθυντής
ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ	ΠΑΤΙΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ Π.Ε.	Τερζούλης Χρήστος	ΠΑΤΙΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ Π.Ε.

19. Τον έλεγχο των επί έλαττον δαπανών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας», ο οποίος έχει ως εξής:

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
Αρχική σύμβαση

ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ

Έλεγχος των επί έλαττον δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:

- Εγκύκλιος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πληρωμής με αρ. Πρωτ. 20204 Α.Πλ.2547 της 1-6-2005
- Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 36/19-10-2005, Αρ.Πρωτ. : Δ17α/08/158/ΦΝ437
- Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 20/26-07-2006, Αρ.Πρωτ. : Δ17γ/03/114/ΦΝ443
- Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 23/30-08-2006, Αρ.Πρωτ. : Δ17α/02/128/ΦΝ443
- Ν.4412/2016, (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016), άρθρο 156, παρ. 3
- Οδηγία 1 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων (ΦΕΚ 2897Β/15-11-2013)

Έλεγχος των επί ελάττων δαπανών 3ου ΑΠΕ. (Αρχική σύμβαση)

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Αρχική σύμβαση		ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ				ΕΠΙΕΛΑΤΤΟΝ ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ 20%		ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΕΠΙΕΛΑΤΤΟΝ (<= 20%)		ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ του ορίου 20%		ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΟΜΑΔΑΣ	
		ΠΡ/ΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ		ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ		ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ		ΠΟΣΟ	%	ΠΟΣΟ	%	ΠΟΣΟ	%		
					ΠΟΣΟ	%	ΠΟΣΟ	%								
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = [4] - [3] > 0	[7] = [6]/[3]	[8] = [4] - [3] < 0	[9] = [8]/[3]	[10] = [7] > 0	[11] = [10]/[3]	[12] = [8] - [10]	[13] = [12]/[3]	[14] = [9] - 0,2*[3] > 0	[15] = [14]/[3]	[16]	
Εργασίες προϋπολογισμού																
1	ΟΔΟΠΟΙΙΑ	777.092,10	899.459,60	40.180,06	122.367,50	15,75										
2	ΣΗΜΑΝΣΗ	16.658,10	13.346,40				3.311,70	19,88			3.311,70	19,88				
	Αθροισμα Εργασιών Σ1	793.750,20	912.806,00	40.180,06	122.367,50		3.311,70				3.311,70					
	Προστίθεται ΓΕΟΕ	142.875,04	164.305,08	7.232,41	22.026,15		596,11				596,11					
	Σύνολο Σ2	936.625,24	1.077.111,08	47.412,47	144.393,65		3.907,81				3.907,81					
	(Χωρίς ΦΠΑ και αναθεωρήσεις)															
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ															
	Αρχική σύμβαση	140.493,79														
	Χρησιμοποιηθέντα		140.493,79													
	Αχρησιμοποίητα															
	Αθροισμα Α1	140.493,79	140.493,79				140.493,79									
	Σύνολο Σ3	1.077.119,03	1.077.111,08													
	ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ															
	Λογιστικό Λάθος															
	Απολογιστικά	17.293,92														
	Αθροισμα Α2	17.293,92														
	Σύνολο Σ4	1.094.412,95	1.077.111,08													
	Αναθεώρηση	38.321,62	142.000,63													
	Σύνολο Σ5	1.132.734,57	1.219.111,71													
	24%															
	Προστίθεται ΦΠΑ															
	Γενικό Σύνολο Σύμβασης Σ6	1.404.590,87	1.511.698,52													

Έλεγχος των επί ελλάττων δαπανών 3ου ΑΠΕ. (Αρχική σύμβαση)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ			
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	$10\% \times 936.625,24$	$= [1-1]$	93.662,52
ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	$\text{Εάν } \Sigma 3(\text{ΑΠΕ}) < \Sigma 3(\Sigma \text{ΥΜΒ}) - \Sigma 3(\text{ΑΠΕ})$	$= [1-2]$	7,95
ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	$\text{Εάν } \Sigma 3(\text{ΑΠΕ}) \geq \Sigma 3(\Sigma \text{ΥΜΒ}) - \Sigma 3(\text{ΑΠΕ})$	$= [1-3]$	
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ 20,00% ΤΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	$\Sigma 2(10) + \Sigma 2(16)$	$= [1-4]$	
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	$\Sigma 2(6)$	$= [1-5]$	144.393,65
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	$\Sigma 2(8)$	$= [1-6]$	3.907,81 (0,42%)
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 20,00%	$[1-6] + [1-4]$	$= [1-7]$	3.907,81 (0,42%)
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ 10,00%	$\text{Εάν } [1-7] - [1-1] \text{ τότε } [1-7] - [1-1]$	$= [1-8]$	
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΛΟΠΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ	$A2(6)$	$= [1-9]$	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	$[1-3] + [1-2] + [1-4] + [1-8] + [1-9]$	$= [1-10]$	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	$\text{Εάν } [1-10] - [1-9] \text{ τότε } (\text{Αναθ(ΑΠΕ)} / \Sigma 3(\text{ΑΠΕ})) \times ([1-10] - [1-9])$	$= [1-11]$	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	$[1-10] + [1-11]$	$= [1-12]$	
ΦΠΑ	$\{ \text{ΦΠΑ(ΑΠΕ)} / \Sigma 5(\text{ΑΠΕ}) \} \times [1-12]$	$= [1-13]$	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	$[1-12] + [1-13]$	$= [1-14]$	
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ			
ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	$[1-3]$	$= [2-1]$	
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘ' ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ 20,00%	$\Sigma 2(14)$	$= [2-2]$	
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΛΟΠΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ	$A2(6)$	$= [2-3]$	
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ	$A1(6)$	$= [2-4]$	
ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	$[2-2] + [2-3] - [2-1] - [\text{Ρ. Απρ.}]$	$= [2-5]$	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	$([2-1] + [2-4] + [2-5]) \times (\text{Αναθ(ΑΠΕ)} / \Sigma 2(\text{ΑΠΕ}))$	$= [2-6]$	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	$[2-1] + [2-4] + [2-5] + [2-6]$	$= [2-7]$	
ΦΠΑ	$[2-7] \times (\text{ΦΠΑ(ΑΠΕ)} / \Sigma 5(\text{ΑΠΕ}))$	$= [2-8]$	
ΣΥΝΟΛΟ	$[2-7] + [2-8]$	$= [2-9]$	

.....
Ο ανάδοχος

ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ

.....
Οι επιβλέποντες

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΙΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ Π.Ι.Ε

.....
Ο Αντιδήμαρχος Λαρισίων

Τερζιούδης Χρήστος

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2			
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)	$[1-4] + [1-8]$	$= [3-1]$	
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)	$[2-5]$	$= [3-2]$	
ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ	$\max([3-1], [3-2])$	$= [3-3]$	
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΨΟΥΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΠΚΤΜΝΕ			
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		$= [4-1]$	47.412,47
ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	$[4-1] - [\text{Χορ. Απρ.}]$	$= [4-2]$	
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ	$\{ [4-2] \times \{ \text{Αναθ(ΑΠΕ)} / \Sigma 5(\text{ΑΠΕ}) \} \}$	$= [4-3]$	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	$[4-2] + [4-3]$	$= [4-4]$	
ΠΚΤΜΝΕ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ Ή ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	$\text{Εάν } \{ [4-2] > [3-3] \} \text{ τότε } [4-2] - [3-3]$	$= [4-5]$	
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ			
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2	$\max([1-12], [2-7])$	$= [5-1]$	
ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4	$[4-5]$	$= [5-2]$	
ΣΥΝΟΛΟ	$[5-1] + [5-2]$	$= [5-3]$	
ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΕ ΦΠΑ			
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2	$\max([1-14], [2-9])$	$= [6-1]$	
ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4	$[5-2] \times \{ \text{ΦΠΑ(ΑΠΕ)} / \Sigma 5(\text{ΑΠΕ}) \}$	$= [6-2]$	
ΣΥΝΟΛΟ	$[6-1] + [6-2]$	$= [6-3]$	
ΠΙΝΑΚΑΣ 7 : ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ			
Συνολικές δαπάνες νέων εργασιών		$= [7-1]$	47.412,47
Εγκριμένη απρόβλεπτη δαπάνη αρχικής σύμβασης	A	$= [7-2]$	140.493,79
Ελάχιστη απαιτούμενη απρόβλεπτη δαπάνη	B	$= [7-3]$	140.485,84
Υπόλοιπο απρόβλεπτης δαπάνης	$\Gamma = A - B$	$= [7-4]$	7,95

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας», όπως αναλυτικά περιγράφονται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΕΛΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

