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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 788 
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 35/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου 
«Διαμόρφωση χώρων του 12ου Λυκείου για την εγκατάσταση του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου 
& Δημοτικού». 
 
 
 

Στη Λάρισα, σήμερα 15η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη 
με αρ. πρωτ. 76155/10-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους 
ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010. 
 

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) 
Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Αντωνίου Νέστωρ, 4) Αράπκουλε Δέσποινα, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) 
Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Δαούλας Θωμάς, 10) 
Δεληγιάννης Δημήτριος, 11) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Ζιαζιά – 
Σουφλιά Αικατερίνη, 14) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) Καμηλαράκη-
Σαμαρά Μαρία, 17) Καραλαριώτου Ειρήνη, 18) Καφφές Θεόδωρος, 19) Κρίκης Πέτρος, 20) 
Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 21) Μαβίδης Δημήτριος, 22) Μπαμπαλής Δημήτριος, 23) 
Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 24) Νταής Παναγιώτης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Παζιάνας 
Γεώργιος, 27) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Πράπας Κωνσταντίνος, 30) 
Σάπκας Παναγιώτης, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Σουρλαντζής Απόστολος, 33) Τζανακούλης 
Κων/νος, 34) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάϊα, 35) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 36) Τσιλιμίγκας Χρήστος 
και 37) Ψάρρα – Περίφανου Άννα. 
 
και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2)  Κοτάκου Μαρία, 
3) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 4) Μαμάκος Αθανάσιος, 5) Μπαράς Νικόλαος, 6) Μπουσμπούκης 
Ιωάννης, 7) Νασιώκας Έκτορας, 8) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 9) Ρεβήσιος 
Κων/νος, 10) Σουλούκου Ασπασία, 11) Τερζούδης Χρήστος και 12)Τσακίρης Μιχαήλ. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 
49 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 
του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου 
αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων απόντος του 
Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. 
Δεληγιάννη Δημητρίου. 
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Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αναστασίου Μιχαήλ, 
Ξηρομερίτης Μάριος, Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, Πράπας Αντώνιος, Σάπκας Παναγιώτης, 
Κρίκης Πέτρος και Γεωργάκης Δημήτριος, Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, Τζανακούλης 
Κωνσταντίνος, Μπατζανούλης Αλέξανδρος και Σούλτης Γεώργιος. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: 
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση 
χώρων του 12ου Λυκείου για την εγκατάσταση του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου & Δημοτικού» και 
αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το Ν. 3669/08 
2. Το Ν. 3463/06 
3. Το Π.Δ. 609/85 
4. Το Π.Δ. 171/87 
5. Τη με αριθμ. 155/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: « 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 12ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ » 

6. Τη με αριθμ. 137/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών 
αριθμών εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

7. Τη με αριθμ. 152/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο 
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 12ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» 

8. Τη με αριθμ. 254/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το 
έργο «Διαμόρφωση χώρων του 12ου Λυκείου για την εγκατάσταση του 1ου Ειδικού 
Νηπιαγωγείου και Δημοτικού» και κατακύρωση αυτού 

9. Τη με’ αριθμ. 452/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: «Έγκριση άσκησης ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 
ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της με αριθμό 9ΠΣ/2015 πράξης της 2ΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Λάρισας και πρόσληψη 
δικηγόρου». 

10. Τη με αριθ. 373/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 254/11-6-2015 Α.Ο.Ε. με 
θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση χώρων του 
12ου Λυκείου για την εγκατάσταση του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού και 
κατακύρωση αυτού» και κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού στην 
εργοληπτική επιχείρηση «ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

11. Τη με αριθ. 463/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έλεγχος των δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη 
του Διαγωνισμού για το Δημοτικό έργο «Διαμόρφωση χώρων του 12ου Λυκείου για την 
εγκατάσταση του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού» 

12. Τη με αριθμ. 206/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου 
«Διαμόρφωση χώρων του 12ου Λυκείου για την εγκατάσταση του 1ου Ειδικού 
Νηπιαγωγείου και Δημοτικού». 

13. Τη με αριθμ. 504/2017 ΑΔ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του 
έργου: «Διαμόρφωση χώρων του 12ου Λυκείου για την εγκατάσταση του 1ου Ειδικού 
Νηπιαγωγείου και Δημοτικού». 

14. Τη με αριθμ. 576/2017 ΑΔ.Σ. με θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρων του 12ου Λυκείου για την εγκατάσταση του 1ου 
Ειδικού Νηπιαγωγείου & Δημοτικού». 

15. Τη με αριθμ. πρωτ. 75092/08-11-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα 
Έργων-Υποστήριξης Δήμων, η οποία έχει ως εξής: 

Ζητείται: 
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Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου 
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 12ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» 



 

Δαπάνης 99.434,84 €  
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017. 
 
Κ.Α. 30.7321.41008 ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
Κ.Α. 30.7321.41013 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 
16. Την από 08-11-2017 Εισηγητική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως 

εξής: 
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
( συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε. ) 

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) 

 
Προϋπολογισμός Έργου με ΦΠΑ                    300.000,00 Ευρώ  
Ποσό Συμφωνητικού με ΦΠΑ                         123.299,20Ευρώ 
Μέσο Ποσοστό Έκπτωσης                              59,23 % 
Ημερομηνία Δημοπράτησης                          26/05/2015 
Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης              22/09/2016 
Ημερομηνία Περάτωσης Συμβατική             20/03/2017 
Ημερομηνία Περάτωσης Εγκεκριμένη          31/09/2017 
Ο παρών 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να περιλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των 

εργασιών της σύμβασης του έργου όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την εξέλιξή του και κρίνονται 
απαραίτητες για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή εκτέλεση του.  

Λόγω της φύσης του έργου, δεν ήταν δυνατή η ακριβής προμέτρηση των υπό εκτέλεση 
εργασιών οι οποίες τακτοποιούνται με τον υπόψη 2ο ΑΠΕ. 

Όλες οι επιπλέον ποσότητες των εργασιών καλύπτονται από τα απρόβλεπτα και τα επί έλαττον 
με τον 2ο ΑΠΕ και σύμφωνα με την μελέτη που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων. 

Οι ποσότητες αυτές προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και πάντα σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου και όχι από τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου, 
ενώ η αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών δεν τροποποιεί το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης. 
Τα δε χαρακτηριστικά του έργου δεν διαφοροποιούνται, δεν υποβαθμίζονται και δεν θίγεται η 
πληρότητα και η λειτουργικότητα αυτού. 

Η τελική δαπάνη των εργασιών δεν παρουσιάζει μεταβολή και ο παρών 2ος ΑΠΕ είναι σε 
ισοζύγιο με το ποσό του συμφωνητικού, ήτοι 99.434,84 ευρώ για εργασίες, ΓΕ & ΟΕ , απρόβλεπτα 
και αναθεώρηση και 23.864,36 ευρώ για ΦΠΑ, δηλαδή σύνολο 123.299,20 Ευρώ. 
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΑΠΟ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 
Α.Π.Ε 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ
ΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΑΡΟΝΤΑ 
Α.Π.Ε 

ΕΠΙ 
ΠΛΕΟΝ 

ΕΠΙ 
ΕΛΑΤΤΟ
Ν 

Αξία εργασιών 86.465,08 97.244,46 99.434,84 4.365,84 2.175,45 
Απρόβλεπτα 12.969,76 2.190,38 0 0,00 2.190,38 
Σύνολο 99.434,84 99.434,84 99.434,84 4.365,84 4.365,84 
Ποσοστό 
Μεταβολής % 

   0% 

Αναθεώρηση    

Συνολικό ποσόν 99.434,84 99.434,84 99.434,84 

 



 

ΦΠΑ 23.864,36 23.864,36 23.864,36 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

123.299,20 123.299,20 123.299,20 

 
Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 12ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ». 
 
Λάρισα 8/11/2017   
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ   
Σ. ΡΩΜΑΝΑΣΟΥ 
Πολιτικός Μηχανικός 
 

 Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ.. 
ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΔΗΜΩΝ 
  Μ. ΤΣΙΑΡΑΣ 
Γ. ΧΑΔΟΥΛΟΥ 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
 

 
 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Η/Μ 
ΕΡΓΩΝ 

Β. ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ 
 Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΘ. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ 

 

 
17. Την από 02-11-2017 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως 

εξής: 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
(ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 2Ο  Α.Π.Ε. ) 

Ο παρών Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει επι πλέον και επι έλαττον 
ποσότητες εργασιών (αυξομειώσεις ποσοτήτων) σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ, που προέκυψαν κατά 
την εκτέλεση των εργασιών. Η ακριβής επιμέτρηση των ποσοτήτων δεν ηταν δυνατόν να 
προβλεφθεί από τον 1ο ΑΠΕ  λόγω της ιδιαίτερης φύσης των εργασιών.  
 
Α. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ GROUP 1,ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20Χ20 cm 
ΣΙΔΗΡΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΑΠΌ ΡΑΒΔΟΥΣ ΣΥΝΗΘΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ,ΑΠΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΑΠΌ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΡΑΒΔΟΥΣ 
ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ 
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΛΚΥΔΙΚΩΝ 
Η ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ,ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ Η ΔΙΑΛΥΤΟΥ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 
ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Η ΒΙΝΥΛΙΚΗΣ Η ΣΤΥΡΕΝΙΟ-ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ,ΜΕ 
ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 
ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΌ ΣΙΔΗΡΟΔΟΚΟΥΣ Η ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥΣ ΥΨΟΥΣ Η ΠΛΕΥΡΑΣ 
ΕΩΣ 160 mm 
2. Η-Μ 
ΣΙΦΩΝΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΕΣΧΑΡΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΌ ΣΚΛΗΡΟ P.V.C,ΠΙΕΣΕΩΣ 6 atm 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ100 mm 
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Β. ΕΠΙ  ΈΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΥΔΑΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ,ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ,ΣΤΥΡΕΝΙΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Η ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ 
ΣΤΥΡΕΝΙΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ-ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Η ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ,ΠΛΕΥΡΑΣ 21-30 cm 
ΘΥΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟ 
ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ sandwich ΑΠΌ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 
ΜΕ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΥΟΥΠΕΘΑΝΗΣ 
ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ ΤΥΠΟΥ sandwich 
ΔΙΠΛΟΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΙ-ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟΙ-ΑΝΑΚΑΣΤΙΚΟΙ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ,ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 18 mm,(ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 5 mm,ΚΕΝΟ 8 
mm,ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 5 mm 
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ,ΕΠΙΠΕΔΕΣ,ΠΑΧΟΥΣ 12.5 mm 

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΙΣΟΠΕΔΗ ΑΠΌ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ 
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΌ ΑΦΡΩΔΗ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ 
ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΠΑΧΟΥΣ 30mm 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΛΗΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 

YAΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (LAMINATED),ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 18 
mm(6mm+μεμβράνη+6mm+μεμβράνη+6mm) 
2. Η-Μ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ,ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΩΣ 1'' 
ΑΓΩΓΟΣ ΤΥΠΟΥ ΝΥΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 4 mm2 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ P.V.C. 
Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση µέσα στο έδαφος μονοπολικό διατομης 1χ16 mm2 

 
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Εγκεκριμένη δαπάνη  με Φ.Π.Α.   :  123.299,20 € 
Προτεινόμενος Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. :   123.299,20 € 
Δηλαδή διαφορά μεταξύ  της συμβατικής δαπάνης κατά  0,00  € 

 
Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Εισηγούμαστε την έγκριση του 2ου  Α.Π.Ε. δαπάνης 123.299,20 € σύμφωνα με τις διατάξεις των 
Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85, Ν 2372/96, Ν. 2940/01, και Π.Δ. 286/94. 
 
Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2ου Α.Π.Ε 
. 
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 1Ο ΑΠΕ 

ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΧΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ
Η 

ΑΠΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕ
ΝΟ Α.Π.Ε. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜ
ΕΝΗ 
ΜΕ 

ΠΑΡΟΝΤΑ 
1Ο Α.Π.Ε. 

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙ 
ΕΛΑΤΤΟΝ 

Αξία Εργασιών 86.465,08 97.244,46 99.434,84 4.365,84 2.175,45 
Απρόβλεπτα 12.969,76 2.190,38 0,00 0,00 2.190,38 



 

Σύνολο 99.434,84 99.434,84 99.434,84 4.365,84 4.365,84 

Ποσοστό Μεταβολής 0,00 % 
Αναθεώρηση 0,00 0,00 0,00 0 0 
Συνολικό Ποσό 

Εργασιών 99.434,84 99.434,84 99.434,84 0 0 

ΦΠΑ 23.864,36 23.864,36 23.864,36 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 123.299,20 123.299,20 123.299,20 0 0 

 
Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του 

έργου << ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 12ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ>> προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του. 
 
 
ΛΑΡΙΣΑ…./…./2017                                                                   
 
ΟI ΕΠΙΒΛΕΠOΝΤΕΣ                                                                                     Ο. ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
                                                                                                                     ΤΜ. ΕΡΓΩΝ.ΥΠΟΣΤ.ΔΗΜΩΝ  
Σ. ΡΩΜΑΝΑΣΟΥ                                                                                                        Μ. ΤΣΙΑΡΑΣ 
Γ. ΧΑΔΟΥΛΟΥ 
 
                                                                                                                             Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
                                                                                                            ΤΜ. Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 
                                                                                                                   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΑΝ.  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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18. Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρων του 12ου 
Λυκείου για την εγκατάσταση του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου & Δημοτικού», ο οποίος έχει 
ως εξής: 
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Σελίδα 11 από 23 
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Σελίδα 22 από 23 
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ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου 
«Διαμόρφωση χώρων του 12ου Λυκείου για την εγκατάσταση του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου & 
Δημοτικού», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας. 
 

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 
 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
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