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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 457 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο «Επισκευές-συντηρήσεις 

παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο-Β΄ ΦΑΣΗ». 

 

Στη Λάρισα σήμερα 23-06-2026 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 13.00 μ.µ., η Δημοτική 

Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 42103/19-

06-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη µε 

αριθµ. 5542/19-12-2024 απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ. 1) 

Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος 

Κωνσταντίνος, 5) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 6) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 7) Βλαχούλης 

Κωνσταντίνος, 8) Σούλτης Γεώργιος και 9) Δεληγιάννης Δημήτριος. 

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 

1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο «Επισκευές-συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την 

προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο-Β΄ ΦΑΣΗ» και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τα άρθρα 72, & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023. 

3. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τη με αριθ. 429/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Αποδοχή μελέτης και έγκριση όρων διακήρυξης για 

το έργο «Επισκευές-συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό 

πλαίσιο (Β’ ΦΑΣΗ)». 

5. Τη με αριθμ. 430/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

για το έργο «Επισκευές-συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο 

θεσμικό πλαίσιο (Β’ ΦΑΣΗ)». 

6. Τη με αριθμ. 621/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του 

έργου «Επισκευές συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό 

πλαίσιο (β’ φάση)» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

7. Τη με αριθμ. 931/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Ακύρωση της με αριθμ. 621/2024 Α.Δ.Ε., 

συμμόρφωση στην υπ’ αριθμ. 1485/2024 απόφαση του 3ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής 

Δημόσιων Συμβάσεων και Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο 

«Επισκευές συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο 

(β' φάση)» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

8. Τη με αριθμ. 1102/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση 3ου Πρακτικού Επιτροπής 

Διαγωνισμού του έργου «Επισκευές συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή 

στο νέο θεσμικό πλαίσιο (β’ φάση)» και κατακύρωση αυτού. 

9. Τη με αριθμ. 11/2026 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής 

προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευές - συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την 

προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο – Β΄ ΦΑΣΗ». 

10. Τη με αριθμ. πρωτ. 42128/19-06-2026 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Τμήμα Συντηρήσεων Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής: 

Παρακαλούμε για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ 

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - Β΄ ΦΑΣΗ» 
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ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΚΑΦΦΕΣ Ζ. ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. 

ποσού  ευρώ : 1.040.067,61 (838.764,20€ + 201.303,41 Φ.Π.Α. 24% ) 
ήτοι ίσης δαπάνης σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. 

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών (Π.Δ.Ε. - Ε.Π.Α. 2021-

2025).  

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

ΕΡΓΟ:«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - Β΄ ΦΑΣΗ» 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΚΑΦΦΕΣ Ζ. ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

3,00% 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α.  ΣΥΝΟΛΟ 

(EURO) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

1.104.750,81 265.140,

19 

 

1.369.891,00 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

838.764,20 201.303,

41 

 

1.040.067,61  

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ προηγούμενο 

Α.Π.Ε. 

- - - 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ 

ΕΚΘΕΣΗ  

838.764,20 201.303,

41 

 

1.040.067,61  

ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

-  - - 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

- - - 

 

Α. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικής Σύμβασης)……………………………... 1.040.067,61 

euro 
     (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). 

Β. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις………… …...-             

     (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). 

Γ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση  

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%)………………….…...…….1.040.067,61euro        

 
                                                  ΛΑΡΙΣΑ    19  - 6 - 2026 
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     Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                             Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε    

 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                    Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

   ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ                                 Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

                                                                    

   ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                    ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
11. Την Αιτιολογική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
που συνοδεύει τον Πρώτο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1ο Α.Π.Ε.) και το 

Πρώτο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε) του 

έργου της επικεφαλίδας, τα οποία συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν διαφοροποιήσεις στις 

ποσότητες και νέες εργασίες, οι οποίες προέκυψαν κατά την πορεία των εργασιών, οι οποίες 

δεν συμπεριλαμβάνονται στην αρχική μελέτη και οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την 

πληρότητα και τη λειτουργικότητα του έργου.  

 

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
1. Με την υπ’ αριθμ. 429/29.05.2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου 

Λαρισαίων, έγινε   η   αποδοχή   της   μελέτης   και   η   έγκριση   των   όρων   διακήρυξης   

του   εν λόγω έργου με προϋπολογισμό μελέτης 1.369.891,00 Ευρώ (1.104.750,81 Ευρώ + 

265.140,19 Φ.Π.Α. 24%)  

2. Με την υπ’ αριθμ. 430/29.05.2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου 

Λαρισαίων, έγινε   η   Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του εν λόγω έργου 

3. Η Δημοπρασία του εν λόγω έργου, διενεργήθηκε στις 26-06-2024. 

4. Με την υπ΄ αριθμ. 1102/10-12-2024  Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου 

Λαρισαίων εγκρίθηκε το πρακτικό κατακύρωσης του εν λόγω έργου στην εργοληπτική 

επιχείρηση «ΚΑΦΦΕΣ Ζ. ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.»  η οποία προσέφερε τα παρακάτω 

ποσοστά έκπτωσης :  

για την ομάδα Οικοδομικά έκπτωση 21% 

για την ομάδα Υδραυλικά – Δίκτυα Η/Μ έκπτωση 27%, 

ήτοι μέση έκπτωση 24,34% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης. 

5. Η δημόσια σύμβαση του εν λόγω έργου υπογράφηκε στις 01-04-2025 με συμβατικό ποσό 

1.040.067,61 € (838.764,20 € + 201.303,41 € Φ.Π.Α. 24%) και αρ. πρ. 16502/01-04-2025 

(ΑΔΑΜ : 25SYMV016566497).  

6. Το εν λόγω έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

 

ΙΙ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ      
1. Προϋπολογισμός έργου: 1.369.891,00 € (με Απρόβλεπτα, Απολογιστικά, Αναθεώρηση και 

ΦΠΑ)  

2. Προϋπολογισμός Σύμβασης : 1.040.067,61 € (με Απρόβλεπτα,  Απολογιστικά, Αναθεώρηση 

και ΦΠΑ) 

3. Μέση έκπτωση : 24,34% 

4. Συμβατική Προθεσμία του έργου: 26/01/2026 

5. Παράταση Προθεσμίας: 30/09/2026 (Απόφαση Δ.Ε. 11/2026, 20-01-2026) 

6. Ανάδοχος :  ΚΑΦΦΕΣ Ζ. ΔΗΜ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.   

 

III. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ου  Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
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Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού 

Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών, συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν τις  αυξομειώσεις  

στις  ποσότητες  των συμβατικών εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις 

επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών και τις προμετρήσεις των προς εκτέλεση 

εργασιών και νέες εργασίες, οι οποίες προέκυψαν κατά την πορεία των εργασιών από 

απαιτήσεις της κατασκευής, καθώς και για την αρτιότητα του έργου, οι οποίες δεν 

συμπεριλαμβάνονται στην αρχική μελέτη και οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την 

πληρότητα και τη λειτουργικότητα του έργου.  

Ειδικότερα, το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών, 

περιλαμβάνει τις κάτωθι Νέες Εργασίες: 

 

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
ΝΤ O1  : Καθαίρεση δομικών στοιχείων με αδιατάρακτη κοπή.  

ΝΤ Ο1  : Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich 

ΝΤ O3  : Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη,  

    κλάσης πυραντίστασης 120min 

ΝΤ O4  : Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη,  

    κλάσης  πυραντίστασης 60min 

ΝΤ O5  : Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά 

ΝΤ Ο6  : Αλλαγή μηχανισμού ρολού κουφώματος 

ΝΤ Ο7  : Δίφυλλη θύρα αλουμινίου με διακοσμητικό «ταμπλαδωτό» πάνελ τύπου  

    sandwich, εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 2cm 

ΝΤ O8  : Υαλοπίνακες Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί – ανακλαστικοί 

ασφαλείας 

ΝΤ O9  : Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι  4 m 

ΝΤ O10  : Διαμόρφωση χτενιστού δαπέδου ράμπας 

ΝΤ O11  : Περιθώρια δώματος (λούκια) 

ΝΤ O11  : Επιστρώσεις δαπέδων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, 

πάχους 2 cm 

ΝΤ O12  : Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο 

 

2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΔΙΚΤΥΑ Η/Μ 
2.1 ΥΔΡΕΥΣΗ 

ΝΤ Υ1  : Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος ντουζιέρας  

 

2.2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

 

ΝΤ Α1  : Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, επαγγελματικού τύπου, μίας σκάφης   

     περίπου 50 x 50 x 20 cm, πλάτους περίπου 60 cm 

ΝΤ Α2 : Νιπτήρας πορσελάνης 42 x 56 cm 

 

2.5 ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

ΝΤ Θ1  : Πλαστικός σωλήνας PP-R80, 3ης γενιάς, διατομής Φ20x3,4mm 

ΝΤ Θ2  : Πλαστικός σωλήνας PP-R80, 3ης γενιάς, διατομής Φ25x4,2mm 

ΝΤ Θ3  : Πλαστικός σωλήνας PP-R80, 3ης γενιάς, διατομής Φ32x5,4mm 

ΝΤ Θ4  : Πλαστικός σωλήνας PP-R80, 3ης γενιάς, διατομής Φ40x5,5mm 

ΝΤ Θ5  : Πλαστικός σωλήνας PP-R80, 3ης γενιάς, διατομής Φ50x6,9mm 

ΝΤ Θ6  : Πλαστικός σωλήνας PP-R80, 3ης γενιάς, διατομής Φ63x8,6mm 

ΝΤ Θ7  : Μούφα πλαστική Φ 20 mm από PP-R(80) 

ΝΤ Θ8  : Μούφα πλαστική Φ 25 mm από PP-R(80) 
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ΝΤ Θ9  : Μούφα πλαστική Φ 32 mm από PP-R(80) 

ΝΤ Θ10  : Μούφα πλαστική Φ 40 mm από PP-R(80) 

ΝΤ Θ11  : Μούφα πλαστική Φ 50 mm από PP-R(80) 

ΝΤ Θ12  : Μούφα πλαστική Φ 63 mm από PP-R(80) 

ΝΤ Θ13  : Γωνία πλαστική Φ 20 mm  από PP-R(80) 

ΝΤ Θ14  : Γωνία πλαστική Φ 25 mm  από PP-R(80) 

ΝΤ Θ15  : Γωνία πλαστική Φ 32 mm  από PP-R(80) 

ΝΤ Θ16  : Γωνία πλαστική Φ 40 mm  από PP-R(80) 

ΝΤ Θ17  : Γωνία πλαστική Φ 50 mm  από PP-R(80) 

ΝΤ Θ18  : Γωνία πλαστική Φ 63 mm  από PP-R(80) 

ΝΤ Θ19  : Ταυ πλαστικό Φ 20 mm  από PP-R(80) 

ΝΤ Θ20  : Ταυ πλαστικό Φ 25 mm  από PP-R(80) 

ΝΤ Θ21  : Ταυ πλαστικό Φ 32 mm  από PP-R(80) 

ΝΤ Θ22  : Ταυ πλαστικό Φ 40 mm  από PP-R(80) 

ΝΤ Θ23  : Ταυ πλαστικό Φ 50 mm  από PP-R(80) 

ΝΤ Θ24  : Ταυ πλαστικό Φ 63 mm  από PP-R(80) 

ΝΤ Θ25  :  Συστολή πλαστική Φ 25/20 mm  από PP-R(80) 

ΝΤ Θ26  : Συστολή πλαστική Φ 32/20 mm  από PP-R(80) 

ΝΤ Θ27  : Συστολή πλαστική Φ 40/25 ή 40/32 mm  από PP-R(80) 

ΝΤ Θ28  : Συστολή πλαστική Φ 50/32 ή 50/40 ή mm  από PP-R(80) 

ΝΤ Θ29  : Συστολή πλαστική Φ 63/32 ή 63/40 ή 63/50 mm  από PP-R(80) 

ΝΤ Θ30  : Μαστός πλαστικός-ορειχάλκινος αρσενικός Φ20 mm x 1/2 ins 

ΝΤ Θ31  : Μαστός πλαστικός-ορειχάλκινος αρσενικός Φ25 mm x 1/2 ins 

 

 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΝΤ Π1  : Διαφορά τιμής δεξαμενών νερού πυρόσβεσης Α.Τ. 511 

ΝΤ Π2  : Διαφορά τιμής δεξαμενής νερού πυρόσβεσης συνολικού ωφέλιμου όγκου 

νερού 27 κυβ.     μέτρων, από λαμαρίνα  μαύρη θερμής έλασης, πάχους 

ελάσματος 6 mm 

ΝΤ Π3  : Διαφορά τιμής δεξαμενής νερού πυρόσβεσης Α.Τ. 513 

 

Το Γενικό Άθροισμα Ενσωματωμένων Δαπανών Νέων Εργασιών χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε., 

ανέρχεται στο ποσό των 76.199,78€ και περιλαμβανομένων των Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται στο 

ποσό των 89.915,74€ και καλύπτεται από το κονδύλι των απροβλέπτων (104.650,22€)  

 

IV.        ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕΛΕΤΗΣ) 
  Η εγκεκριμένη δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε., παραμένει όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά 

τη σύνταξη της μελέτης. 

 

V.       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα οι δαπάνες εργασιών, απροβλέπτων, αναθεώρησης 

και ΦΠΑ,  διαμορφώνεται όπως στον παρακάτω πίνακα. 

 ΜΕΛΕΤΗ 1ος Ανακεφαλαιωτικός 

Πίνακας Εργασιών 

ΔΑΠΑΝΗ (€) ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ (€) 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ (€) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ (€) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 711.415,98 711.415,98 811.551,76 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 104.650,22 104.650,22 4.514,44 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 22.698,00 22.698,00 22.698,00 



 

Σελίδα 6 από 78 

 

 

Λογιστικό Λάθος 0,00 0,00 0,00 

Φ.Π.Α. 201.303,41 201.303,41 201.303,41 

ΣΥΝΟΛΟ 1.040.067,61 1.040.067,61 1.040.067,61 

 

Κατόπιν αυτών, όπως διαμορφώνεται ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, δεν 

απαιτείται συμπληρωματική πίστωση, καθόσον η αρχική έγκριση,  καλύπτει την 

απαιτούμενη δαπάνη. 

 

 

              ΛΑΡΙΣΑ,        18/6/2026  

                                 

               Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                              Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί 

      Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

                   Αθανάσιος Πατσιούρας                                  Ιωαννίδου Αικατερίνη                     

              Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός Π.Ε.                   Αρχιτέκτονας Μηχανικός                

        Δεληπούλιου Μαρία 

            Πολιτικός Μηχανικός   

                            Τζιλάκας Αργύριος   

         Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις παιδικών 

σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο-Β΄ ΦΑΣΗ», ο οποίος έχει ως εξής: 

 



 

Σελίδα 7 από 78 

 

 



 

Σελίδα 8 από 78 

 

 



 

Σελίδα 9 από 78 

 

 



 

Σελίδα 10 από 78 

 

 



 

Σελίδα 11 από 78 

 

 



 

Σελίδα 12 από 78 

 

 



 

Σελίδα 13 από 78 

 

 



 

Σελίδα 14 από 78 

 

 



 

Σελίδα 15 από 78 

 

 



 

Σελίδα 16 από 78 

 

 



 

Σελίδα 17 από 78 

 

 



 

Σελίδα 18 από 78 

 

 



 

Σελίδα 19 από 78 

 

 



 

Σελίδα 20 από 78 

 

 



 

Σελίδα 21 από 78 

 

 



 

Σελίδα 22 από 78 

 

 



 

Σελίδα 23 από 78 

 

 



 

Σελίδα 24 από 78 

 

 

 
 

13. Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την 

προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο-Β΄ ΦΑΣΗ», το οποίο έχει ως εξής: 



 

Σελίδα 25 από 78 

 

 



 

Σελίδα 26 από 78 

 

 



 

Σελίδα 27 από 78 

 

 



 

Σελίδα 28 από 78 

 

 



 

Σελίδα 29 από 78 

 

 



 

Σελίδα 30 από 78 

 

 



 

Σελίδα 31 από 78 

 

 



 

Σελίδα 32 από 78 

 

 



 

Σελίδα 33 από 78 

 

 



 

Σελίδα 34 από 78 

 

 



 

Σελίδα 35 από 78 

 

 



 

Σελίδα 36 από 78 

 

 



 

Σελίδα 37 από 78 

 

 

 
 

14. Την Ανάλυση Τιμών του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Επισκευές-συντηρήσεις παιδικών 

σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο-Β΄ ΦΑΣΗ», η οποία έχει ως εξής: 

 



 

Σελίδα 38 από 78 

 

 



 

Σελίδα 39 από 78 

 

 



 

Σελίδα 40 από 78 

 

 



 

Σελίδα 41 από 78 

 

 



 

Σελίδα 42 από 78 

 

 



 

Σελίδα 43 από 78 

 

 



 

Σελίδα 44 από 78 

 

 



 

Σελίδα 45 από 78 

 

 



 

Σελίδα 46 από 78 

 

 



 

Σελίδα 47 από 78 

 

 



 

Σελίδα 48 από 78 

 

 



 

Σελίδα 49 από 78 

 

 



 

Σελίδα 50 από 78 

 

 



 

Σελίδα 51 από 78 

 

 



 

Σελίδα 52 από 78 

 

 



 

Σελίδα 53 από 78 

 

 



 

Σελίδα 54 από 78 

 

 



 

Σελίδα 55 από 78 

 

 



 

Σελίδα 56 από 78 

 

 



 

Σελίδα 57 από 78 

 

 



 

Σελίδα 58 από 78 

 

 



 

Σελίδα 59 από 78 

 

 



 

Σελίδα 60 από 78 

 

 



 

Σελίδα 61 από 78 

 

 



 

Σελίδα 62 από 78 

 

 

 
 

 

15. Το 1ο Πρακτικό Εξακρίβωσης Κόστους Νέων Υλικών και Ωρών Εργασίας του έργου: 

«Επισκευές-συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο-Β΄ 

ΦΑΣΗ», το οποίο έχει ως εξής: 



 

Σελίδα 63 από 78 

 

 



 

Σελίδα 64 από 78 

 

 



 

Σελίδα 65 από 78 

 

 

 
 

 

 

16. Το 1ο Πρωτόκολλο διαπίστωσης τιμών εμπορίου του έργου: «Επισκευές-συντηρήσεις 

παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο-Β΄ ΦΑΣΗ», το οποίο έχει ως 

εξής: 

 

 



 

Σελίδα 66 από 78 

 

 



 

Σελίδα 67 από 78 

 

 

 
 

17. Τις Προσφορές για τα οικοδομικά υλικά του έργου: «Επισκευές-συντηρήσεις παιδικών 

σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο-Β΄ ΦΑΣΗ», οι οποίες έχουν ως εξής: 

 



 

Σελίδα 68 από 78 

 

 



 

Σελίδα 69 από 78 

 

 



 

Σελίδα 70 από 78 

 

 



 

Σελίδα 71 από 78 

 

 



 

Σελίδα 72 από 78 

 

 



 

Σελίδα 73 από 78 

 

 

 
 

18. Τις Προσφορές για τα μηχανολογικά υλικά του έργου: «Επισκευές-συντηρήσεις παιδικών 

σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο-Β΄ ΦΑΣΗ», οι οποίες έχουν ως εξής: 



 

Σελίδα 74 από 78 

 

 



 

Σελίδα 75 από 78 

 

 



 

Σελίδα 76 από 78 

 

 



 

Σελίδα 77 από 78 

 

 

 



 

Σελίδα 78 από 78 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις 

παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο-Β΄ ΦΑΣΗ», όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας. 

 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. 

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


