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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 717 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση χώρου σχολικών αυλών (πιλοτική 

δράση) στο πλαίσιο του LIFE-IP ADAPTINGR». 

 

Στη Λάρισα σήμερα 22-09-2026 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 13.00 μ.µ., η Δημοτική 

Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 60782/18-

09-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη µε 

αριθµ. 1531/10-07-2026 απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ. 1) 

Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Κέλλας Αχιλλέας, 4) 

Κουρδής Αναστάσιος, 5) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 6) Τζατζάκης Φώτιος, 7) Δεληγιάννης 

Δημήτριος, 8) Νταής Παναγιώτης και 9) Σούλτης Γεώργιος. 

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 

2ου Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση χώρου σχολικών αυλών (πιλοτική δράση) στο πλαίσιο του 

LIFE-IP ADAPTINGR» και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 138 του Ν. 5314/2026. 

2. Τη με αριθμ. 551/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Αποδοχή μελέτης και έγκριση όρων διακήρυξης 

του δημοτικού έργου «Διαμόρφωση χώρου σχολικών αυλών (πιλοτική δράση) στο 

πλαίσιο του LIFE-IP ADAPTINGR». 

3. Τη με αριθμ. 552/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση χώρου σχολικών αυλών (πιλοτική δράση) στο 

πλαίσιο του LIFE-IP ADAPTINGR». 

4. Τη με αριθμ. 1053/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής 

Διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση χώρου σχολικών αυλών (πιλοτική δράση) στο 

πλαίσιο του LIFE IP -ADAPTInGR» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

5. Τη με αριθμ. 8/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού 

του έργου «Διαμόρφωση χώρου σχολικών αυλών (πιλοτική δράση) στο πλαίσιο του 

LIFE IP -ADAPTInGR» και κατακύρωση αυτού. 

6. Τη με αριθμ. 127/2026 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης 

συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση χώρου σχολικών αυλών 

(πιλοτική δράση) στο πλαίσιο του LIFE-IP ADAPTINGR». 

7. Τη με αριθμ. 139/2026 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης 

εργασιών του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου σχολικών αυλών (πιλοτική δράση) 

στο πλαίσιο LIFE IP-ADAPTINGR». 

8. Τη με αριθμ. πρωτ. 60507/17-09-2026 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Τμήμα Συντηρήσεων Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής: 

Παρακαλούμε για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου:  

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΟΥ LIFE-IP ADAPTINGR» 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚOΣ 

ποσού  ευρώ: 427.083,79€ (344.422,41 + 82.661,381 Φ.Π.Α. 24% ) 

ήτοι δαπάνης μειωμένης σε σχέση με τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου, σύμφωνα με την αιτιολογική 

έκθεση που συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε. 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

28,43% 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α.  ΣΥΝΟΛΟ 

(EURO) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 392.055,90 94.093,42 486.149,32 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

287.980,10 69.115,22 357.095,32 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ  352.432,12 84.583,71 437.015,83 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

344.422,41 82.661,381 427.083,79 

ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  8.009,71 1.922,33 9.932,04 

 

Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη με τον 2ο ΑΠΕ  

     (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) ………………... ……….427.083,79 euro 

Β.  Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικής Σύμβασης)  

     (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) ………………... ………..357.095,32 euro 

Γ.  Εγκριθείσα δαπάνη (1ος ΑΠΕ)                            -                              

     (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) ………………... ………  437.015,83 euro 

 

9. Την από 17-09-2026 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως 

εξής: 

 

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 

2ος ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 497.501,95 ευρώ (με το Φ.Π.Α. 24%) εκπονήθηκε από 

την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων. 

Για την εκτέλεση του έργου έχουν ληφθεί οι κάτωθι εγκρίσεις: 

1. Η με αριθμ. 50357/16-9-2024 απόφασή μας, περί «Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής 

πράξεων και εγγράφων “Με εντολή Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – 

Στερεάς Ελλάδας ” στον Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 

Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες Διευθύνσεων και 

Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – 

Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.)» (ΦΕΚ 5358/Β΄/24-9-2024 και ΑΔΑ:96Ι8ΟΡ10-Ν4Σ). 

2. Η με Α.Π. 11544/30-1-2019 απόφαση της Δ/νσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ:6ΡΑΟ465ΧΙ8-45Ω) με θέμα «Ένταξη του έργου με τίτλο 

¨ Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματικήαλλαγή στην 

Ελλάδα ¨ στο Πρόγραμμα ¨ LIFE IP-AdaptinGR ¨ ». 

3. Οι με Α.Π. 2024/32099/10-6-2024, 2024/26915+26914/23-5-2024 αποφάσεις έγκρισης 

δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:9Ι8ΟΩΛΞ-ΠΤΝ & 6Η4ΒΩΛΞ-ΞΤ1 και 

9ΩΧΞΩΛΞ-Η6Θ). 

4. Η με αριθμ. 551/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα 

«Αποδοχή μελέτης και έγκριση όρων διακήρυξης του δημοτικού έργου ¨Διαμόρφωση 

χώρου σχολικών αυλών (πιλοτική δράση) στο πλαίσιο του LIFE-IPADAPTINGR¨». 

5. Η με αρ. πρωτ. 46169/4-9-2024 διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας και την με αριθμ. πρωτ. 

46170/4-9-2024 σχετική προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑ:9769ΩΛΞ-ΘΡΓ). 
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6. Η με αριθμ. 1053/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα 

«Εξέταση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου¨ Διαμόρφωση χώρου σχολικών 

αυλών (πιλοτική δράση) στο πλαίσιο του LIFE-IP ADAPTINGR ¨ και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου». 

7. Η υπ’ αριθμ 8/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: 

“Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ LIFE IP -

ADAPTInGR» και κατακύρωση αυτού” η οποία ανακηρύσσει ανάδοχο της εκτέλεσης του 

παραπάνω έργου τον οικονομικό φορέα “ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ” που 

προσέφερε μέση έκπτωση 28,43% (είκοσι οκτώ και σαράντα τρία τοις εκατό επί του 

προϋπολογισμού της μελέτης του έργου). 

8. Το με αριθμ.12338/12-03-2025 έγγραφο με τίτλο “Έλεγχος νομιμότητας της με 

αριθμ.8/2025 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του δήμου Λαρισάιων”, της Αποκ/νης 

Δ/σης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας για το συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα με το οποίο είναι 

νόμιμη η απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον οικονομικό 

φορέα. 

9. Η από 26/05/2025 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν 

επέλθει οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν.4412/2016. 

10. Η με Α.Π. 31703/ 11-06-2025 υπογραφείσα σχετική σύμβαση (25SYMV016988052 2025-

06-11), ποσού 357.095,32 € ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). 

11. Σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών είναι 270 Η.Η. 

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου, το πέρας της 

σύμβασης ορίστηκε την 08-03-2026. 

12. Η υπ’ αριθμ. 127/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: 

“Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης. 

13. Η υπ’ αριθμ. 139/03-03-2026 έγκριση της 1η Παράτασης του έργου έως 08-07-2026. 

14. Η με Αρ. Α.Π. 26530/28-04-2026 Υπογράφτηκε η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσόυ 

(24.417,98 Εργασίες +5.860,32 ΦΠΑ)= 30.278,30 ευρώ , το πέρας εργασιών έως 28-08-

2026. 

Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων,  

 ΑΛΕ (2026).: 47.070.2420301088 (281.121,00 € από LIFE-ADAPTInGR 

 ΑΛΕ (2026): 47.070.2420301090 (99.806,33 € από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ) 

 ΑΛΕ (2026): 47.470.2420301091 (75.000,00€ από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) 

 

Β. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016, όπως αυτός 

τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 και τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2ου Α.Π.Ε-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

Ο παρών 2ος Α.Π.Ε – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας περί Δημοσίων έργων για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των εργασιών του έργου.  

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ του έργου της 

επικεφαλίδας, που συντάχθηκε για να συμπεριλάβει διαφοροποιήσεις ποσοτήτων καθώς και 

εργασίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων που δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά από την 

αρχική σύμβαση και οι οποίες προέκυψαν κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου. 

Ο 2ος ΑΠΕ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ συντάχθηκε για να περιλάβει τις αυξομειώσεις των 

ποσοτήτων που προβλεπόταν από την μελέτη και οι οποίες προέκυψαν ύστερα από επιτόπου 

μελέτη των συνθηκών του έργου και τις εγκρίσεις όλων των μέχρι σήμερα επιμετρήσεων & και 

ΠΠΑΕ.  

Στον αύλειο χώρο του 4ου Λυκείου, του 4ου Γυμνασίου και του 2ου Δημοτικού Σχολείου 
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έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες περιβαλλοντικής αναβάθμισης των σχολικών αυλών. Μετά την 

ολοκλήρωση των εργασιών διαπιστώθηκαν εκτεταμένες φθορές στις επιφάνειες των αθλητικών 

δαπέδων.  

Οι φθορές που ήδη υπήρχαν στις επιφάνειες των αθλητικών χώρων επιδεινώθηκαν κατά τη 

διάρκεια των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο, με αποτέλεσμά την 

αποκόλληση και αποσάθρωση της τελικής ακρυλικής στρώσης των αθλητικών δαπέδων και την 

εκτεταμένη αποκάλυψη του ασφαλτικού υποστρώματος. Η προκύπτουσα κατάσταση κατάστησε 

αναγκαία την αποκατάσταση των αθλητικών επιφανειών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής 

και απρόσκοπτη χρήση των γηπέδων από τους μαθητές. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

αυτών και την ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, προχωρήσαμε στην 

ανακατασκευή των επιφανειών των αθλητικών γηπέδων μέσω πλήρους κάλυψης των υφιστάμενων 

ασφαλτικών επιφανειών με κατάλληλα αθλητικά υλικά νέας γενιάς, πιστοποιημένα για εξωτερικούς 

χώρους. Στο γήπεδο καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) του 4ου Λυκείου, δεν εκτελέστηκαν οι 

προβλεπόμενες εργασίες, καθώς η επισκευή του εντάχθηκε σε εργολαβία της ΚΤΥΠ ΑΕ. 

 

Δ. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ) 

 

 1. ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  

Α.1.1 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες  

Α.1.3 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m  

Α.1.5 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων ή άλλων επιστρώσεων μετά των στρώσεων οδοστρωσίας 

σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών 

εκσκαφών 

 

Α.1.6 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη  

Α.1.11 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 

προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ 

 

Α.1.14 Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων καθαιρέσεων και εκσκαφών με μηχανικά 

μέσα 

 

Α.1.15 Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4  

Α.1.17 Γεωύφασμα διαχωρισμού  

Α.1.19 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου  

Α.2.4 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 

χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 

 

Α.3.1 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων 

που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials) 

 

Ν.Τ.1.7 Επισκευή της επιφάνειας του δαπέδου αθλητικών γηπέδων σε ασφαλτικό υπόστρωμα 

μέσο πάχους 50mm 

 

Α.7.1.6 Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 Χ 

0,50 Χ 0,50 m 

 

  2.ΟΜΑΔΑ Η/Μ  

Α.6.1.4 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό  
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P.V.C. 6atm διαμέτρου Φ160 

Α.6.1.8 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433, βιομηχανικής προέλευσης 

Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 

 

  3.1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  

Ν.Τ.5.1 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό 

P.V.C. 6atm διαμέτρου Φ160 

 

 

Ε. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ) 

 

 A/A Εργασίες προϋπολογισμού 

  1. ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
 

  
Α.1.18 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 

Α.2.2 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 

αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 

Α.2.5 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

Α.2.7 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων 

Α.2.9 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα 

Α.2.10 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 

Α.4.2 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm 

Α.4.3 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm 

Α.4.4 Γαλβανισμένος μεταλλικός σκελετός για καθιστικά 

Α.5.2 Επεξεργασία αδροποίησης επιφανειών σκυροδέματος για τη διαμόρφωση επιφανειών 

χτενιστού σκυροδέματος 

Α.5.4 Αδιαβροχοποίηση και προστασία από ελαιώδεις λεκέδες επιφανειών εμφανών, χτενιστών 

και βουρτσιστών σκυροδεμάτων με εμποτιστικό υλικό ενδεικτικού τύπου W68 – FILA ή 

ισοδύναμου 

Α.5.6 Επάλειψη/επίστρωση για τη στεγανοποίηση και προστασία σκυροδέματος με εύκαμπτο 

ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα ενδεικτικού τύπου Sikalastic-1K της SIKA ή 

ισοδύναμου 

Α.5.7 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά 

Α.5.8 Σφράγιση αρμού με ελαστικό σφραγιστικό UV-PVC ενδεικτικού τύπου SIP 65/50 της 

ACP Hellas ή ισοδύναμου 

A.5.10 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 

Α.5.11 Επιχρίσματα από τσιμεντοκονία 

Α.5.12 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση 

χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 

Α.5.13 Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών 

(αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών 

Α.5.14 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό 

υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 

Α.5.15 Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς 

Α.5.16 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών 

ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 
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Ν.Τ.1.2 Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, ακατεργάστων όψεων λιθοδομών 

Ν.Τ.1.3 Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος 

Ν.Τ.1.4 Καθαρισμός και λειότριψη παλαιών δαπέδων και επιφανείων από μωσαικό ή μάρμαρο 

Ν.Τ.1.5 Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικάυλικό 

Ν.Τ.1.6 Κατασκευή αθλητικού δαπέδου υπαίθριων γηπέδων με χρήση 

Πολυστρωματικού συστήματος ακρυλικών ρητινών υδατικής βάσης με επιλεγμένα 

αδρανή, πάχους 2,00- 2,5mm 

Α.7.1.1 Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές με φυτική γη , 

χωρίς την προμήθεια του υλικού 

 

Α.7.1.2 Προμήθεια κηπευτικού χώματος  

Α.7.1.3 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα  

Α.7.1.4 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους  

Α.7.1.5 Προμήθεια τύρφης  

Α.7.3.1 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 mm  

Α.7.3.2 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 16 mm  

Α.7.3.4 Σωλήνας από PVC 4 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 mm  

Α.7.3.5 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό 

ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in 

 

Α.7.3.6 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 30 x 40 cm, 4 Η/Β  

  2. ΟΜΑΔΑ Η/Μ  

6.1.1 Υδρορροές  

6.1.3 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 6atm διαμέτρου Φ100  

6.1.5 Ειδικό τεμάχιο υδρορροής  

6.1.6 Χταπόδι πλαστικό για σιφώνι διαφόρων διαστάσεων  

6.1.7 Εσχάρα ορειχάλκινη διαφόρων διαστάσεων  

6.2.1 Άκαμπτος ευθύγραμμος σωλήνας βαρέος τύπου προστασίας ηλεκτρικών καλωδίων  

6.2.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2  

6.2.3 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm  

  3.1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ     

Ν.Τ.3.1 Καθαρισμός και λειότριψη παλαιών δαπέδων και επιφανειών από μωσαικό ή μάρμαρο     
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Ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Η δαπάνη του προτεινόμενου 2ου Α.Π.Ε.-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ανέρχεται στο ποσό των 

276.082,03 €, άνευ αναθεώρησης και Φ.Π.Α. και Απολογιστικών. Η μείωση της δαπάνης των 

6.750,97 € προκύπτει λόγω των εγκεκριμένων αναλυτικών επιμετρήσεων. Για την εκτέλεση των επί 

πλέον εργασιών, απορροφήθηκε μέρος του ποσού των απροβλέπτων. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν 

ποσά των επί έλατον ποσοτήτων κάποιων εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 3.β του Ν. 

4412/2016, για την εκτέλεση άλλων εργασιών που είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και 

λειτουργικότητα του έργου. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεία του έργου: 

 

 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ 1ΟΣ Α.Π.Ε 2ΟΣ ΑΠΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ 

ΕΠΙ 

ΕΛΑΤΟΝ 

Άθροισμα Εργασιών με 

ΓΕ & ΕΟ 
245.941,74 282.688,81 276.082,03 16.918,70 23.525,48 

Απρόβλεπτα 
36.891.26 144.19 

 

 

 
144,19 

Σύνολο 282.833,00 282.833,00 276.082,03 16.918,70 23.669,67 

Απολογιστικά 3.00,00 3.000,0 2.200,,38 
 

799,62 

Πρόβλεψη Αναθεώρησης 2.147,10 42.181,14 42.511,77 330,63 
 

Άθροισμα 287.980,10 328.014,14 320.794,18 17.249,33 24.469,29 

ΦΠΑ 24% 69.115,22 78.723,39 76.990,60 4.139,84 5.872,63 

Δαπάνη Εργασιών με 

ΦΠΑ 

357.095,32 406.737,53 397.784,78 21.389,17 30.341,92 

 

 

 1η Συμπληρωματική Σύμβαση      

 
Ομάδες εργασιών 

1η Σ.Σ. (1ος 

ΑΠΕ) 
1η Σ.Σ. (2ος ΑΠΕ) Επι πλέον 

Επι 

έλατον 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & 

Ο.Ε. 

20.548,43 23.628,23 5.678,73 2.598,93 

 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 3.082,26   3.082,26 

 ΣΥΝΟΛΟ 23.630,69 23.628,23 5.678,73 5.681,19 

 Φ.Π.Α. 24% 5.860,32 5.670,78 1.362,90 1.552,44 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  30.278,30 29.299,01 7.041,63 8.020,92 

 

 ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

(€) 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ (€) Δαπάνες 1ου ΑΠΕ 

& 1ης Σ.Σ.Ε. (€)  

Δαπάνες 2ου ΑΠΕ & 

1ης Σ.Σ.Ε. (€)  

2ος Α.Π.Ε. 

Αρχική 

Σύμβαση 

2ος Α.Π.Ε. 

1η Σ.Σ.Ε. 

  

Εργασίες : 245.941,74 276.082,03 23.628,23 303.237,24 299.710,26 

Απρόβλεπτα : 36.891,26 0,00 

 

3.226,45 

 Απολογιστικά: 3.000,00 2.200,38 

 

3.000,0 2.200,38 

Αναθεώρηση:  2.147,10 42.511,77 

 

42.968,43 42.511,77 

Φ.Π.Α. 24% : 69.115,,22 76.990,60 5.670,78 84.583,71 82.661,38 

Σύνολο : 357.095,32 397.784,78 29.299,01 437.015,83 427.083,79 

 

 Ποσοστό 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης : 8,35% <15% < 50% 

Η. ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω: 

 Το ποσό των εργασιών του 2ου ΑΠΕ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (άνευ Φ.Π.Α., αναθεώρησης και 

απολογιστικών) είναι 276.082,03,00 € μειωμένη της συνολικής αξίας των εργασιών της 

αρχικής σύμβασης. 

Η δαπάνη του 2ου ΑΠΕ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ , με Φ.Π.Α. 24%, συμπεριλαμβανομένης της 

πρόβλεψης αναθεώρησης είναι 397.784,78 €. 

Το βασικό σχέδιο του έργου δεν αλλάζει, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά 

διακριτά στοιχεία της, υλοποιούνται όπως προβλέπονταν από την αρχική σύμβαση, δεν 

τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό εντάχθηκε, δημοπρατήθηκε & 

συμβασιοποιήθηκε. Τα χαρακτηριστικά του έργου, δεν διαφοροποιούνται, δεν υποβαθμίζονται και 

δεν θίγεται η πληρότητα, η λειτουργικότητα αυτού και το έργο παραδίδεται ολοκληρωμένο και 

λειτουργικό. Σύμφωνα με τα παραπάνω και έχοντας υπ΄ όψιν το άρθρο 156 του Ν 4412/2016, 

 

εισηγούμαστε 

την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου ««ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ LIFE-IP ADAPTINGR», με 

μείωση του αρχικού συμβατικού ποσού του έργου.  

Ήτοι τελική δαπάνη έργου: 427.083,79 € : 

[344.422,41 € (εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, πρόβλεψη αναθεώρησης) + 82.661,38 € 

(Φ.Π.Α. 24%)] 

 

 

ΛΑΡΙΣΑ 
__/__/2026 

 

 

ΛΑΡΙΣΑ 

 

__/__/2026  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.ΕΡΓΩΝ 

ΥΠ. ΤΕ 

 

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Αγρονόμος-Τοπογράφος 

Μηχ/κός 

 

ΝΕΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΠΕ 

 

ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΜΗΧΝΟΛΟΓΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

 

 

10. Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρου σχολικών αυλών 

(πιλοτική δράση) στο πλαίσιο του LIFE-IP ADAPTINGR», ο οποίος έχει ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 9 από 23 

 

 



 

Σελίδα 10 από 23 
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Σελίδα 12 από 23 

 

 



 

Σελίδα 13 από 23 

 

 



 

Σελίδα 14 από 23 

 

 



 

Σελίδα 15 από 23 

 

 



 

Σελίδα 16 από 23 

 

 



 

Σελίδα 17 από 23 

 

 



 

Σελίδα 18 από 23 

 

 

 
11. Τον έλεγχο των επί έλαττον δαπανών του έργου «Διαμόρφωση χώρου σχολικών αυλών 

(πιλοτική δράση) στο πλαίσιο του LIFE IP -ADAPTInGR», ο οποίος έχει ως εξής: 

 



 

Σελίδα 19 από 23 

 

 



 

Σελίδα 20 από 23 

 

 



 

Σελίδα 21 από 23 

 

 



 

Σελίδα 22 από 23 

 

 

 



 

Σελίδα 23 από 23 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση χώρου σχολικών αυλών (πιλοτική δράση) 

στο πλαίσιο του LIFE-IP ADAPTINGR», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση 

της υπηρεσίας. 

 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. 

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΕΛΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 

ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


