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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 790 

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της  προμήθειας 

οικοδομικών υλικών  του Δήμου Λαρισαίων. 

 

Στη Λάρισα σήμερα 13-10-2026 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 13.00 μ.µ., η Δημοτική 

Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 66504/09-

10-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη µε 

αριθµ. 1531/10-07-2026 απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ. 1) 

Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Κέλλας Αχιλλέας, 4) 

Κουρδής Αναστάσιος, 5) Τζατζάκης Φώτιος, 6) Δεληγιάννης Δημήτριος, 7) Νταής Παναγιώτης, 8) 

Σούλτης Γεώργιος και 9) Καλόγηρος Κωνσταντίνος. 

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα Έγκριση 3ης 

μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της  προμήθειας οικοδομικών υλικών  του Δήμου 

Λαρισαίων και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 138 του Ν. 5314/2026. 

2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τη με αριθμ. 124/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου 

εκτέλεσης, έγκριση των όρων διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής για την «Προμήθεια 

οικοδομικών υλικών» που αφορά τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων για δύο έτη. 

4. Τη με αριθμ. 328/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Αποστολή σχεδίου απόφασης περί διαπίστωσης της 

επάρκειας ή μη των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα «ΙΜΠΕΞ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» για το διαγωνισμό 

«Προμήθεια οικοδομικών υλικών» που αφορά τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων για δύο 

έτη. 

5. Τη με αριθμ. 507/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια οικοδομικών υλικών» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

6. Τη με αριθμ. 651/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια οικοδομικών υλικών» και κατακύρωση αυτού. 

7. Τη με αριθμ. 992/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Μερική ακύρωση των με αριθμ. 507/2022 & 

651/2022 Α.Ο.Ε., που αφορούν την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών», σε συμμόρφωση της 

αριθμ. 1739/2022 Απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ. 

8. Τη με αριθμ. 3/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Παράταση χρόνου ισχύος των προσφορών του 

Διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών». 

9. Τη με αριθμ. 117/2025 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης της προμήθειας οικοδομικών υλικών του Δήμου Λαρισαίων. 

10. Τη με αριθμ. 345/2025 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2ης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης της  προμήθειας οικοδομικών υλικών του Δήμου Λαρισαίων. 

11. Το με αριθμ. πρωτ. 60514/17-09-2026 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα 

Συντηρήσεων Υπαίθριων Χώρων. 



 

Σελίδα 2 από 5 

 

12. Τη με αριθμ. πρωτ. 60798/18-09-2026 αποδοχή μετάθεσης χρόνου του ανάδοχου “ ΑΦΟΙ 

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΟΕ ” 

13. Τη με αριθ. πρωτ. 66142/08-10-2026 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

Τμήμα Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών, η οποία έχει ως εξής: 

Λαμβάνοντας υπόψη, 

1. το άρθρο 138 παρ. 2 περ. αη, υποπερ. iii του Ν.5314/2026: Αρμοδιότητες δημοτικής και 

περιφερειακής επιτροπής: «ασκούν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της αναθέτουσας αρχής, 

κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, όπως αυτές 

ορίζονται στον ν. 4412/2016», 

2. Το ν. 4412/2016, άρθρο 132, παρ. 1, περιπτ. ε΄, περί τροποποιήσεων, ανεξαρτήτως της αξίας 

τους, που δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4, όπως ισχύει. 

3. Την με αριθμ. πρωτ. 9450/08-03-2022 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC010214250) της 

προμήθειας. 

4. Τις κάτωθι συναφθείσες συμβάσεις:  

α) την με αριθμ. πρωτ. 12048/14-03-2023 συναφθείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 

23SYMV012289001) μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων ως αναθέτουσα αρχή και του οικονομικού 

φορέα με την επωνυμία με δ.τ. “ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΟΕ”, ως αναδόχου, με αντικείμενο την 

προμήθεια οικοδομικών υλικών και συγκεκριμένα την προμήθεια για το τμήμα 1: ΥΛΙΚΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και το τμήμα 2: ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΕΣ, 

β) την με αριθμ. πρωτ. 17070/03-04-2025 συναφθείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 

25SYMV016584766) μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων ως αναθέτουσα αρχή και του οικονομικού 

φορέα με την επωνυμία με δ.τ. “ ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΟΕ ”, ως αναδόχου, με αντικείμενο την 

τροποποίηση της αρχικής σύμβασης και την χρονική παράτασή της κατά επτά (7) μήνες, έως τις 

14/10/2025, 

γ) την με αριθμ. πρωτ. 55315/17-10-2025 συναφθείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 25SYMV017760723) 

μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων ως αναθέτουσα αρχή και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

με δ.τ. “ ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΟΕ ”, ως αναδόχου, με αντικείμενο την τροποποίηση της αρχικής 

σύμβασης και την χρονική παράτασή της κατά δώδεκα (12) μήνες, έως τις 13/10/2026, 

 

5. το με αριθμ. πρωτ. 60514/17-09-2026 έγγραφο προς τον ανάδοχο “ ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

ΟΕ ”, για παράταση (3η χρονική επέκταση) του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της 

προμήθειας κατά πέντε (5) μήνες δηλαδή έως τις 13/03/2027, για λόγους ανωτέρας βίας, 

6. το με αριθμ. πρωτ. 60798/18-09-2026 έγγραφο του ανάδοχου “ ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΟΕ ” 

προς το Δήμο Λαρισαίων, για την αποδοχή της παράτασης (3η χρονική επέκταση) του συμβατικού 

χρόνου παράδοσης των ειδών της προμήθειας κατά πέντε (5) μήνες,  

7. α. το άρθρο 7, παρ. 7.4 των εν λόγω συμβάσεων “Χρόνος παράδοσης υλικών – Παραλαβή 

υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών” και την παρ. 6.1.1 του άρθρου 6.1 “Χρόνος 

παράδοσης αγαθών” της διακήρυξης που τη διέπει: “Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των αγαθών 

μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις 

ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης 

συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε 

ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη 

του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον 

αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.”  

β. το άρθρο 206 “Χρόνος παράδοσης υλικών” , παρ. 4 του  ν. 4412/2016, όπως ισχύει, όπου 

προβλέπεται ότι «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία 

εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 

4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. 

Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_11_b
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λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. 

Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται 

κυρώσεις.». 

γ. Το γεγονός ότι οι προαναφερθείσες συμβάσεις είναι σε ισχύ και η ανάγκη τροποποίησης των 

συμβατικών χρονοδιαγραμμάτων (χρονική επέκταση) 

οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας που προέκυψαν κατά την εκτέλεση αυτών,  

 

παρακαλούμε όπως αποφανθείτε: 

υπέρ της παράτασης (3ης χρονικής επέκτασης) της με  αριθμ. πρωτ. 12048/14-03-2023 

(ΑΔΑΜ: 23SYMV012289001) συναφθείσας σύμβασης του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό 

φορέα “ ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΟΕ ”, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 17070/03-

04-2025  (ΑΔΑΜ: 25SYMV016584766) συναφθείσα σύμβαση κατά επτά (7) μήνες, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 55315/17-10-2025  (ΑΔΑΜ: 25SYMV017760723) 

συναφθείσα σύμβαση κατά δώδεκα (12) μήνες.   

Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης της προμήθειας, σύμφωνα με τη συναφθείσα σύμβαση,  είναι 

σαράντα οκτώ (48) μήνες από την υπογραφή της. Προτείνεται λοιπόν η μετάθεση του συμβατικού 

χρόνου (χρονική επέκταση) παράδοσης των υλικών της προμήθειας κατά πέντε (5) μήνες. Έτσι, η 

συνολική διάρκεια της σύμβασης τροποποιείται από σαράντα τρεις (43) μήνες σε σαράντα οκτώ 

(48) μήνες, ήτοι έως 13-03-2027,  

Παρακαλούμε για την  λήψη σχετικής απόφασης 

 

14. Το με αριθμ. πρωτ. 64737/02-10-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής της 

Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών», το οποίο έχει ως εξής: 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ : 

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ” 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Στη Λάρισα, σήμερα την 2η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε 

συνεδρίαση η Επιτροπή Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ” (στο εξής Επιτροπή), η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθμ. 20/02-02-2023 Απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων (ΑΔΑ : 64Ω7ΩΛΞ-32Φ), αποτελούμενη από 

τους: 

1) ΣΟΦΙΑ ΡΩΜΑΝΑΣΟΥ,  ως Πρόεδρο 

2) ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, ως Γραμματέα 

3) ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ως Μέλος 

Η παραπάνω Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το ν. 4412/2016, άρθρο 132, παρ. 1, περιπτ. ε΄, περί τροποποιήσεων, ανεξαρτήτως της αξίας 

τους, που δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4, όπως ισχύει. 

2. Την με αριθμ. πρωτ. 9450/08-03-2022 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC010214250) της 

προμήθειας. 

3. Τις κάτωθι συναφθείσες συμβάσεις:  

α) την με αριθμ. πρωτ. 12048/14-03-2023 συναφθείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV012289001) 

μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων ως αναθέτουσα αρχή και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

“ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΟΕ”, ως αναδόχου, με αντικείμενο την προμήθεια οικοδομικών υλικών 

και συγκεκριμένα την προμήθεια υλικών κατασκευών από σκυρόδεμα (τμήμα 1) και μάρμαρα και 

γρανίτες (τμήμα 2), 

β) την με αριθμ. πρωτ. 17070/03-04-2025 συναφθείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 25SYMV016584766) 

μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων ως αναθέτουσα αρχή και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 
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“ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΟΕ”, ως αναδόχου, με αντικείμενο την τροποποίηση της αρχικής 

σύμβασης και την χρονική παράτασή της κατά επτά (7) μήνες, έως τις 14/10/2025 για την 

προμήθεια οικοδομικών υλικών και συγκεκριμένα την προμήθεια υλικών κατασκευών από 

σκυρόδεμα (τμήμα 1) και μάρμαρα και γρανίτες (τμήμα 2), 

γ) την με αριθμ. πρωτ. 55315/17-10-2025 συναφθείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 25SYMV017760723) 

μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων ως αναθέτουσα αρχή και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

“ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΟΕ”, ως αναδόχου, με αντικείμενο την τροποποίηση της αρχικής 

σύμβασης και την χρονική παράτασή της κατά δώδεκσ (12) μήνες, έως τις 13/10/2026 για την 

προμήθεια οικοδομικών υλικών και συγκεκριμένα την προμήθεια υλικών κατασκευών από 

σκυρόδεμα (τμήμα 1) και μάρμαρα και γρανίτες (τμήμα 2), 

4. Το κάτωθι έγγραφο του Δήμου Λαρισαίων προς τον ανάδοχο: 

α)  το με αριθμ. πρωτ. 60514/17-09-2026 έγγραφο του Δήμου Λαρισαίων προς τον ανάδοχο 

“ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΟΕ”, για παράταση (χρονική επέκταση) του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης των ειδών της προμήθειας κατά πέντε (5) μήνες, για λόγους ανωτέρας βίας, 

5. Το κάτωθι έγγραφο του αναδόχου: 

α) το με αριθμ. πρωτ. 60798/18-09-2026 έγγραφο του αναδόχου “ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΟΕ”, με 

το οποίο αποδέχεται την  παράταση (χρονική επέκταση) του συμβατικού χρόνου παράδοσης των 

ειδών της προμήθειας κατά πέντε (5) μήνες,   

Καθώς και, 

α. το άρθρο 7, παρ. 7.4 των εν λόγω συμβάσεων “Χρόνος παράδοσης υλικών – Παραλαβή υλικών 

– Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών” και την παρ. 6.1.1 του άρθρου 6.1 “Χρόνος παράδοσης 

αγαθών” της διακήρυξης που τη διέπει: “Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των αγαθών μπορεί να 

παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες 

σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων 

κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 

οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με 

πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό 

αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό 

χρόνο παράδοσης.”  

β. το άρθρο 206 “Χρόνος παράδοσης υλικών” , παρ. 4 του  ν. 4412/2016, όπως ισχύει, όπου 

προβλέπεται ότι «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία 

εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 

4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. 

Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί 

λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. 

Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται 

κυρώσεις.». 

γ. Το γεγονός ότι οι προαναφερθείσες συμβάσεις είναι σε ισχύ και η ανάγκη τροποποίησης των 

συμβατικών χρονοδιαγραμμάτων (χρονική επέκταση) 

οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας που προέκυψαν κατά την εκτέλεση αυτών,  

 

Συνεδρίασε, προκειμένου να γνωμοδοτήσει αναφορικά με την μετάθεση του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης των ειδών της προμήθειας, για λόγους ανωτέρας βίας, που καθιστούν αντικειμενικώς 

αδύνατη την εμπρόθεσμη παραλαβή των συμβατικών ειδών. Συγκεκριμένα, μέχρι την παρούσα 

χρονική στιγμή, υπάρχουν  ποσότητες υλικών που ο Δήμος Λαρισαίων δεν διαθέτει τον 

απαιτούμενο αποθηκευτικό χώρο για την άμεση παραλαβή τους, καθώς η οδός Λάτσιου θα 

ανακατασκευαστεί και οι εγκαταστάσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας πρέπει να απομακρυνθούν, με 

συνέπεια να μην είναι δυνατή η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της προμήθειας. Ως εκ τούτου, 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που δικαιολογούν την τροποποίηση των συμβατικών 

χρονοδιαγραμμάτων (χρονική επέκταση) όπως περιγράφηκε παραπάνω, προς απορρόφηση του 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_11_b
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φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, για χρονικό διάστημα μικρότερο από τον αρχικό 

συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και τα ισχύοντα στα άρθρα 132 και 206 του ν. 4412/2016, 

η Επιτροπή 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 

 υπέρ της παράτασης (χρονικής επέκτασης) της κάτωθι συναφθείσας σύμβασης: 

α) της με αριθμ. πρωτ. 55315/17-10-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV017760723) συναφθείσας σύμβασης 

του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα “ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΟΕ”, κατά πέντε (5) 

μήνες.  

Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης της προμήθειας, σύμφωνα με τη συναφθείσα σύμβαση, είναι 

σαράντα τρεις (43) μήνες από την υπογραφή της. Προτείνεται λοιπόν η μετάθεση του συμβατικού 

χρόνου (χρονική επέκταση) παράδοσης των υλικών της προμήθειας κατά πέντε (5) μήνες. Έτσι, η 

συνολική διάρκεια της σύμβασης τροποποιείται από σαράντα τρεις (43) μήνες σε σαράντα οκτώ 

(48) μήνες, ήτοι έως 13-03-2027.  

 Για διαπίστωση των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

1. ΣΟΦΙΑ ΡΩΜΑΝΑΣΟΥ,  Πρόεδρος 

2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  Γραμματέας 

3. ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Μέλος  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει το με αριθμ. πρωτ. 64737/02-10-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής για την 

προμήθεια οικοδομικών υλικών του Δήμου Λαρισαίων και επομένως τη μετάθεση του συμβατικού 

χρόνου (χρονική επέκταση) παράδοσης οικοδομικών υλικών της με αριθμ. πρωτ. 55315/17-10-

2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV017760723) συναφθείσας σύμβασης του Δήμου Λαρισαίων με τον 

οικονομικό φορέα “ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΟΕ”, κατά πέντε (5) μήνες. Έτσι, η συνολική διάρκεια 

της σύμβασης τροποποιείται από σαράντα τρεις (43) μήνες σε σαράντα οκτώ (48) μήνες, ήτοι έως 

τη 13η-03-2027, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας. 

 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. 

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΕΛΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 

ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 


