



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.:740
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 21/2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} & τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου: «Ηλεκτροφωτισμός οδού Νοταρά».

Στη Λάρισα σήμερα την 15η του μήνα Νοέμβρη του έτους 2002 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή ώρα 12.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ 14638/11-11-2002 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ. 410/95 ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ. 1) Κωνσταντίνος Αγοραστός ως Πρόεδρος, 2) Δημήτριος Γεωργάκης, 3) Ελένη Γκολφινόπουλου – Καρακίτσιου, 4) Κων/νος Κακαδιάρης, 5) Βάϊος Καραϊσκος, 6) Άννα Ιγγλέση- Καραμανώλη, 7) Ειρήνη Κατσίγρα, 8) Χριστόδουλος Καφφές, 9) Γεώργιος Κρομμύδας, 10) Βάϊος Κυριτσάκας, 11) Ιωάννης Λάτσιος, 12) Χρήστος Λυτροκάπης, 13) Νικήτας Μάρκας, 14) Κων/νος Μέγας, 15) Μάρκος Μπανιός, 16) Χρήστος Νότας, 17) Ιωάννης Οικονόμου, 18) Χρήστος Οικονόμου, 19) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 20) Παναγιώτης Σάπκας, 21) Μάνθος Τζιαστούδης, 22) Αστέριος Τσεκούρας, 23) Ιωάννης Τσιτσιανούδης, 24) Φώτιος Χασιώτης.

.....
και δεν προσήλθαν οι κ.κ. 1) Αγορίτσα Αγραφιώτου–Πιτσίλκα, 2) Διαμαντής Αδαμόπουλος, 3) Ιπποκράτης Εξάρχου, 4) Ιωάννης Θεοχάρης 5) Κων/νος Νότας, 6) Χρήστος Ντόλας, 7) Ευαγγελή Ούντρια – Μακρυγιάννη, 8) Νικόλαος Σχοινάς, 9) Τριαντάφυλλος Τασιόπουλος, 10) Γεώργιος Τσαγκούλης, 11) Κων/νος Τσαλαπόρτας, 12) Κων/νος Τσιάνος, 13) Χρήστος Χαλκιάς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 24, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, αρθρ.95 παρ.2 του Π.Δ. 410/95 «περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος», δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου) εισέρχονται στην συζήτηση των θεμάτων Δημαρχεύοντος του Αντιδημάρχου κ. Παναγιώτη Σάπκα.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ειρ. Κατσίγρα, Μάρκος Μπανιός, Ιωαν. Οικονόμου και Καλ. Παπαστεργίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} & τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου «Ηλεκτροφωτισμός οδού Νοταρά» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
 2. Το Ν. 2229/94
 3. Το Π.Δ. 609/85.
 4. Το Π.Δ. 286/94
 5. Το Ν. 2576/98
 6. Το Ν. 2940/01
 7. Το Π.Δ. 410/95
 8. Την με αρ.192 /2002 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
- Την Εισηγητική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του τμήματος Η/Μ Έργων η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Εισηγητική Έκθεση συνετάχθη για την έγκριση του 1^{ου} και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του ως άνω έργου.

Οι αυξομειώσεις των εργασιών προέκυψαν από την τοποθέτηση δύο (2) επί πλέον ιστών και δύο (2) Φωτιστικών Σωμάτων.

ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

A/A	ΑΡ.ΤΙΜ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1	5	Πλαστικός Σωλήνας	18,00 μ.
2	11	Αγωγός γείωσης	38,00.μ.
3	15	Διάστρωση με πλίνθους'	10,00 μ.
4	16	Αποκαταστάσεις	32 τ.μ.

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

A/A	ΑΡ.ΤΙΜ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1	1	Εκσκαφή & επίχωση	3,80 κ.μ.
2	2	Εκσκαφή βάσης Ιστού	0,14 κ.μ.
3	3	Φρεάτιο	2,00 τεμ.
4	4	Σκυρόδεμα	0.14 κ.μ
5	6	Ιστός Η = 7,0 μ.	1,00 τεμ.
6	7	Βραχίονας	2,00 Τε
7	8	Φωτιστικό Σώμα	3,00 τεμ.
8	9	ΝΥΥ 5*2,5	235,00 μ.
9	10	ΝΥΜ 3*1,5	32,00 μ.
10	12	Ράβδος γείωσης	2,00 τεμ.
11	14	Σ.σ.γ.2.5"	18,00 Μ.

Για τον λόγο αυτό σας υποβάλλω προς έγκριση :

τον 1^ο και τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών προϋπολογισμού

10.290,17 ΕΥΡΩ μετά Φ.Π.Α. 18%, ήτοι 8.720,48 + 1.569,69 (Φ.Π.Α. 18%) , δηλαδή μείωση δαπάνης κατά 115,84 ΕΥΡΩ, ήτοι (98,17 + 1717 Φ.Π.Α. 18%) (Φ.Π.Α. 18%), όπως αναλυτικά φαίνεται στον συνημμένο πίνακα εργασιών.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 11 %	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΕΥΡΩ	Φ.Π.Α. 18% ΕΥΡΩ	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α. ΕΥΡΩ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	9.908,60	1.783,55	11.692,15
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	8.818,65	1.587,36	10.406,01
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	8.720,48	1.569,69	10.290,17
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0.00	0.00	0.00
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0.00	0.00	0.00
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ	8.720,48	1.569,69	10.290,17
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	1.13 %		

Α. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) - 10.406,01 ΕΥΡΩ

Β. Ολική προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη με την παρούσα εισηγητική έκθεση --> ΕΥΡΩ 10.290,17
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%)

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο και τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου «Ηλεκτροφωτισμός οδού Νοταρά » επί έλαττον δαπάνης Ευρώ 115,84 (98,17 + 17,67 Φ.Π.Α. 18%) σε σχέση με την σύμβαση του έργου.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2002 με Κ.Α. 05.151.9-430

.....
 Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμον τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακατω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ**

**Πιστό Αντίγραφο
Λάρισα 15-11-2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ