



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 805
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση Χώρων Κτιρίου Παιδικής Μέρμνας».

Στην Λάρισα σήμερα την 16 Οκτωβρίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 17011/10-10-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λάτσιος Ιωάννης, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Οικονόμου Χρήστος, 28) Παπαστεργίου Άγις, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Ιωάννης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τζιαστούδης Μάνθος και 35) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. 1) Κρομμύδας Γεώργιος & 2) Λαμπρούλης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεωργάκης Δημήτριος, Καραμπάτσας Κων/νος, Κουρσούμη Ροδόπη και Παπαστεργίου Άγης .

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση Χώρων Κτιρίου Παιδικής Μέριμνας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 2229/84.
3. Το Ν. 2940/01.
4. Το Ν. 3263/04.
5. Το Ν. 3274/04.
6. Το Π.Δ. 609/85.
7. Το Π.Δ. 171/87.
8. Το Π.Δ. 23/93.
9. Την Α.Δ.Σ. 499/06 & την Α.Δ.Ε. 657/06.
10. Την από 02.10.07 εισήγηση, την από 02.10.07 Αιτιολογική Έκθεση και τον από 02.10.07 Συγκεντρωτικό Πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων που έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα του έργου:

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ» ποσού euro : 57.563,10 (48.372,35 + 9.190,75 Φ.Π.Α.) ήτοι επί έλαττον δαπάνης euro 0,02 σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ του οικονομικού έτους 2007.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 2940/01, για να συμπεριλάβει τις επί πλέον και τις επί έλαττον εργασίες για την εκτέλεση του έργου, όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια των εργασιών με βάση τις αναλυτικές επιμετρήσεις, καθώς και νέες εργασίες οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την έντευξη και λειτουργικά ορθή ολοκλήρωση του έργου.

Α. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι επιπλέον ποσότητες των εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση προέκυψαν λόγω της δυσχερούς προμέτρησης του έργου και αφορούν τις παρακάτω εργασίες:

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛ.
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	
1	Αποξήλωση ξύλινου φέροντος οργανισμού πατωμάτων	9
2	Οπτοπλινθοδομές μιας πλίνθου	14
3	Εσωτερικά χωρίσματα με γυψοσανίδα	17
4	Θύρα πλήρης ξύλινη δρομική	21
5	Εύλινες κάσσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές	23
6	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης	31

7	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια γκρούπ 4	32
8	Περιθώρια από κεραμικά πλακίδια	33
9	Ελαιοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών	41
10	Ελαιοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών	42
11	Χρωματισμοί με πλαστικά χρώματα εσωτερικών επιφανειών	43
12	Χρωματισμοί γυψοσανίδων	45
13	Γυψοσανίδες κοινές επίπεδες	46
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	
1	Διακόπτης τύπου BALL-VALVE 1/2in	54
2	Άγγιστρο αναρτήσεως	60
3	Πλαστικός σωλήνας P.V.C. Φ100 4 ατμ.	69
4	Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο Φ18X2mm	83
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ	
1	Διακόπτης πινάκων απλός μονοπολικός εντάσεως 40Α	91
2	Διακόπτης χωνευτός	93
3	Πλαστικό κανάλι διανομής	100
4	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό 3X1,5	103
5	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό 3X4	105
6	Κυτίο διακλαδώσεως τύπου NYΥ ή NYM	119
7	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών	120
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	
1	Χρωματισμοί σωληνώσεων έως 1''	130
2	Χρωματισμοί σωληνώσεων έως 2''	131
3	Ελαιοχρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων	132

B. ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι επί έλλατον ποσότητες των εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση προέκυψαν λόγω της δυσχερούς προμέτρησης του έργου.

Τα ποσά που προκύπτουν από τις έλλατον εργασίες χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των επιπλέον εργασιών. Οι επί έλλατον ποσότητες αφορούν τις παρακάτω εργασίες:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΙΘΜ.
		ΤΙΜΟΛ.
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων	1
2	Φορτοεκφόρτωση	2
3	Χειρονακτική διακίνηση	3
4	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	4
5	Καθαιρέσεις πλινθοδομών	5
6	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων από οπλ. Σκυρόδεμα	6
7	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων	7
8	Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16	10
9	Ευλότυποι χυτών μικροκατασκευών	11
10	Ευλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	12
11	Χαλύβδινοι οπλισμοί S220	13
12	Κατασκευή υαλότοιχων	16
13	Υαλοστάσια ξύλινα	20
14	Θύρες ταμπλαδοτές εξωτερικές	22
15	Βαθμίδες και σκαλοπάτια	24
16	Προθήκες από αλουμίνιο	26
17	Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο	28
18	Επιχρίσματα τριπτά με τσιμεντοκονίαμα	29
19	Αντιολισθητικό ελαστικό μαρμάρων	34
20	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο	35

21	Επένδυση βαθμίδων	37
22	Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με λινέαιο	39
23	Ελαιοχρωματισμοί επί σπατουλαρισμένων επιφανειών	40
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	
1	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων	48
2	Λεκάνη αποχωρητηρίου πορσελάνης	49
3	Κάθισμα λεκάνης	50
4	Νιπτήρας	51
5	Αναμικτήρας	52
6	Βαλβίδα	53
7	Καθρέπτης	55
8	Εταζέρα	56
9	Δοχείο ρευστού σάπωνα	57
10	Χαρτοθήκη	58
11	Άγγιστρο	59
12	Πετσετοθήκη	61
13	Θερμοσίφωνας 60 λίτρων	62
14	Σιφώνι δαπέδου	64
15	Σιφώνι νιπτήρα	65
16	Πλαστικός σωλήνας 4 ατμ. Φ40	66
17	Πλαστικός σωλήνας 4 ατμ. Φ50	67
18	Πώμα καθαρισμού	71
19	Φρεάτιο επισκέψεως	72
20	Κάλυμμα φρεατίων	73
21	Νιπτήρας νηπίων	74
22	Διάνοιξη αυλακιού	76

23	Εκσκαφή χάνδακα	78
24	Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος	79
25	Επίχωση	80
26	Σκυροδέματα μικρών έργων	81
27	Χαλκοσωλήνας Φ15 ύδρευσης	82
28	Πλαστικός σωλήνας Φ22Χ3	84
29	Αποξήλωση λεκάνης	86
30	Αποξήλωση νιπτήρα	87
31	Σταθερή χειρολαβή	88
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ	
1	Κυτίο διακλάδωσης γυψοσανίδας	90
2	Διακόπτης πινάκων εντάσεως 25 Α	92
3	Διακόπτης πινάκων τριπολικός εντάσεως 40 Α	94
4	Μικροαυτόματος 10Α	95
5	Μικροαυτόματος 16Α	96
6	Ενδεικτική λυχνία τάσεως	97
7	Ασφάλεια συντηκτική	98
8	Ρελέ διαφυγής	99
9	Πλαστικό κανάλι διανομής	101
10	Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος	102
11	Καλώδιο τύπου NYM 3Χ2,5	104
12	Καλώδιο τύπου NYM 5Χ2,5	106
13	Μεταφορά σημείου αφής - σβέσης	108
14	Διακόπτης χωνευτός 10 Α	109

15	Ρευματοδότης 16 A	110
16	Σημείο ρευματοληψίας	111
17	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2X58W	114
18	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 18W	115
19	Φωτιστικό σώμα φθορισμού τοίχου	116
20	Τηλεφωνικός ρευματοδότης	117
21	Κυτίο διακλαδώσεως	118
22	Ανακατανομή υφιστάμενου ηλεκτρικού δικτύου	121
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	
1	Παραλλαγή δικτύου θέρμανσης	122
2	Θερμαντικά σώματα τρίστηλα ύψους 905	124
3	Θερμαντικά σώματα τετράστηλα ύψους 905	125

Για το λόγο αυτό υποβάλλω τον 2° Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης 57.563,10 ευρο μετά του ΦΠΑ, ήτοι επί έλαττον δαπάνης 0,02 ευρο έναντι της συμβατικής.

Δηλαδή μείωση δαπάνης κατά 0,00% όπως φαίνεται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα εργασιών.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 4%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 19%	ΣΥΝΟΛΟ (EURO)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	50.387,88	9.573,70	59.961,58
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	48.372,37	9.190,75	57.563,12
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 1ο Α.Π.Ε.	48.372,37	9.190,75	57.563,12
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	48.372,35	9.190,75	57.563,10
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	-	-	-

ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,017	0,003	0,02
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	-	-	-
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	0%	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0

- A. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης - euro
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- B. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)..... 57.563,12 euro
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - euro
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση
57.563,10 euro (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.19%).

11. Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση Χώρων Κτιρίου Παιδικής Μέριμνας» συνολικής δαπάνης 57.563,10€ (48.372,35€ + 9.190,75€ Φ.Π.Α.) ήτοι επί έλαττον δαπάνης 0,02€ σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

2^ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)

		ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ	2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ				
							ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΑΡΙΘΜ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ	ΜΕΡΙΚΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΜΕΡΙΚΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΜΕΡΙΚΗ	ΕΠΙ	ΕΠΙ
		ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΟΛ.		ΜΟΝΑΔ.	ΔΑΠΑΝΗ		ΔΑΠΑΝΗ		ΔΑΠΑΝΗ		
1	Εκκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	m3	1	4,00	5,00	20,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκκαφών με μηχανικά μέσα	m3	2	24,00	1,00	24,00	24,00	24,00	19,33	19,33	0,00	4,67
3	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκκαφών και κατεδαφίσεων	tx10m	3	60,00	4,00	240,00	60,00	240,00	6,65	26,60	0,00	213,40
4	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	m3.km	4	900,00	0,32	288,00	800,00	256,00	386,60	123,71	0,00	132,29
5	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	m3	5	25,00	4,50	112,50	10,00	45,00	3,56	16,02	0,00	28,98
6	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	m3	6	1,00	70,00	70,00	1,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
7	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m2	7	30,00	3,50	105,00	30,00	105,00	14,40	50,40	0,00	54,60
8	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	m2	8	8,50	15,00	127,50	71,89	1078,35	71,89	1078,35	0,00	0,00

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΑΡΙΘΜ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ	ΜΕΡΙΚΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΜΕΡΙΚΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΜΕΡΙΚΗ	ΕΠΙ	ΕΠΙ
		ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΟΛ.		ΜΟΝΑΔ.	ΔΑΠΑΝΗ		ΔΑΠΑΝΗ		ΔΑΠΑΝΗ		
9	Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων	m3	9	6,00	40,00	240,00	1,00	40,00	2,66	106,40	66,40	-
10	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση διάστρωση και συμπίκνωση αντίλας, για κατασκευές απόσκυρόδεμα κατηγορίας C12/16	m3	10	6,00	80,00	480,00	4,00	320,00	3,72	297,60	0,00	22,40
11	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	m2	11	8,00	13,00	104,00	8,00	104,00	1,41	18,33	0,00	85,67
12	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	m2	12	10,00	11,50	115,00	10,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
13	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, λείοι κατηγορίας S220	kg	13	610,00	0,80	488,00	610,00	488,00	41,36	33,09	0,00	454,91
14	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	m2	14	24,00	34,00	816,00	13,46	457,64	56,02	1904,68	1447,04	-
15	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, δρομικών τοίχων	m	15	13,50	13,00	175,50	11,70	152,10	11,70	152,10	0,00	0,00
16	Κατασκευή υαλοτοίχων, από υαλόπλινθους κοινούς	m2	16	8,00	150,00	1200,00	8,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	1200,00
17	Ελαφρά εσωτερικά διαχωριστικά με μεταλλικό σκελετό και επένδυση γυψοσανίδας, με γυψοσανίδες ανθυγρές (GKI) πάχους 12,5 mm, χωρίς απαιτήσεις πυραντοχής	m2	17	22,00	18,00	396,00	22,00	396,00	89,58	1612,44	1216,44	-

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΑΡΙΘΜ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ	ΜΕΡΙΚΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΜΕΡΙΚΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΜΕΡΙΚΗ	ΕΠΙ	ΕΠΙ
		ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΟΛ.		ΜΟΝΑΔ.	ΔΑΠΑΝΗ		ΔΑΠΑΝΗ		ΔΑΠΑΝΗ	ΠΛΕΟΝ	ΕΛΛΑΤΟΝ
18	Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς, ανοίγματος έως 6,00 m	m2	18	20,00	30,00	600,00	20,16	604,80	20,16	604,80	0,00	0,00
19	Ξανίδωμα στέγης με μισοτάβλες πάχους 1,8 cm	m2	19	20,00	8,00	160,00	23,18	185,44	23,18	185,44	0,00	0,00
20	Γαλοστάσια ξύλινα συνήθη, ελαφρά, ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, για οικοδομές «χωρικού» τύπου, με κάσσα 6x7cm	m2	20	10,00	110,00	1100,00	10,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	1100,00
21	Θύρα πλήρης ξύλινη δρομική με αρμοκάλυπτρα και στις δύο όψεις	m2	21	3,00	110,00	330,00	6,73	740,30	12,67	1393,70	653,40	-
22	Θύρες εξωτερικές ταμπλαδιωτές	m2	22	2,50	187,00	467,50	2,50	467,50	0,00	0,00	0,00	467,50
23	Ξύλινες κάσσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές	m	23	6,00	11,50	69,00	21,50	247,25	37,40	430,10	182,85	-
24	Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεια από ξυλεια λαρικοειδή (λάρτζινη)	m	24	4,00	78,00	312,00	4,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
25	Γαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	m2	25	1,00	150,00	150,00	12,75	1912,50	12,75	1912,50	0,00	0,00
26	Προθήκες από αλουμίνιο (βιτρίνες), με μονοφύλλη θύρα ανοιγόμενη, με ή χωρίς κγκλιδώμα επιφάνειας, με εξωτερικές διαστάσεις πλάις 8,00 έως 12,00m2	m2	26	1,00	100,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
27	Γαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί 28 κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	m2	27	3,00	170,00	510,00	17,21	2925,70	17,21	2925,70	0,00	0,00

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΑΡΙΘΜ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ	ΜΕΡΙΚΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΜΕΡΙΚΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΜΕΡΙΚΗ	ΕΠΙ	ΕΠΙ
		ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΟΛ.		ΜΟΝΑΔ.	ΔΑΠΑΝΗ		ΔΑΠΑΝΗ		ΔΑΠΑΝΗ	ΠΛΕΟΝ	ΕΛΛΑΤΟΝ
28	Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο	m2	28	15,00	46,00	690,00	15,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
29	Επιχρίσματα τριπτά-τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	m2	29	60,00	9,00	540,00	50,00	450,00	38,84	349,56	0,00	100,44
30	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	m2	30	20,00	14,00	280,00	23,18	324,52	23,18	324,52	0,00	0,00
31	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm	m2	31	55,00	27,00	1485,00	27,30	737,10	58,87	1589,49	852,39	-
32	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	m2	32	27,00	28,00	756,00	29,16	816,48	192,47	5389,16	4572,68	-
33	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	μμ	33	20,00	3,00	60,00	22,70	68,10	132,40	397,20	329,10	-
34	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων	μμ	34	8,00	3,50	28,00	8,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
35	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο	m2	35	10,00	5,00	50,00	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
36	Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm	m2	36	8,50	92,00	782,00	4,41	405,72	4,41	405,72	0,00	0,00
37	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό πάχους 3/2 cm (βατήρων/μετώπων)	μμ	37	10,00	48,00	480,00	10,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
38	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	m2	38	16,00	38,00	608,00	24,16	918,08	24,16	918,08	0,00	0,00

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΑΡΙΘΜ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ	ΜΕΡΙΚΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΜΕΡΙΚΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΜΕΡΙΚΗ	ΕΠΙ	ΕΠΙ
		ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΟΛ.		ΜΟΝΑΔ.	ΔΑΠΑΝΗ		ΔΑΠΑΝΗ		ΔΑΠΑΝΗ	ΠΛΕΟΝ	ΕΛΛΑΤΟΝ
34	Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C10/12	m3	81	4,00	80,00	320,00	4,00	320,00	0,83	66,72	0,00	253,28
35	Χαλκοσωλήνας φ15 για ύδρευση	m	82	35,00	4,85	169,75	35,00	169,75	13,80	66,93	0,00	102,82
36	Πλαστικός σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο Φ18Χ2mm	m	83	20,00	5,00	100,00	20,00	100,00	26,20	131,00	31,00	-
37	Πλαστικός σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο Φ22Χ3mm	m	84	35,00	6,25	218,75	35,00	218,75	15,70	98,13	0,00	120,63
38	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου ακαθάρτων υδάτων με φρέατο παραλαβής ή δίκτυο διάθεσης	τμχ	85	1,00	108,00	108,00	1,00	108,00	1,00	108,00	0,00	0,00
39	Αποξήλωση λεκάνης W.C. παντός τύπου	τμχ	86	2,00	65,00	130,00	2,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
40	Αποξήλωση νιπτήρα πορσελάνης	τμχ	87	1,00	35,00	35,00	1,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
41	Σταθερή χειρολαβή ΑΜΕΑ, ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη	m	88	1,00	125,00	125,00	1,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ						8329,60		8322,31		4356,85	343,34	4308,79
1	Ανεμιτήρας	τμχ	89	3,00	60,00	180,00	3,00	180,00	3,00	180,00	0,00	0,00
2	Κυτίο διακλαδώσεως γυψοσανίδας Φ 70 mm	τμχ	90	10,00	3,47	34,70	10,00	34,70	3,00	10,41	0,00	24,29
3	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός μονοπολικός εντάσεως 40Α	τμχ	91	1,00	11,81	11,81	1,00	11,81	2,00	23,62	11,81	-

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΑΡΙΘΜ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ	ΜΕΡΙΚΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΜΕΡΙΚΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΜΕΡΙΚΗ	ΕΠΙ	ΕΠΙ
		ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΟΛ.		ΜΟΝΑΔ.	ΔΑΠΑΝΗ		ΔΑΠΑΝΗ		ΔΑΠΑΝΗ	ΠΛΕΟΝ	ΕΛΛΑΤΟΝ
4	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός διπολικός εντάσεως 25 Α	τμχ	92	2,00	14,62	29,24	2,00	29,24	0,00	0,00	0,00	29,24
5	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250V Εντάσεως 10Α απλός διπολικός	τμχ	93	3,00	7,60	22,80	2,00	15,20	5,00	38,00	22,80	-
6	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 40Α	τμχ	94	2,00	19,00	38,00	2,00	38,00	1,00	19,00	0,00	19,00
7	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 Α	τμχ	95	4,00	8,37	33,48	4,00	33,48	2,00	16,74	0,00	16,74
8	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 Α	τμχ	96	5,00	10,31	51,55	5,00	51,55	0,00	0,00	0,00	51,55
9	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α πλήρους	τμχ	97	9,00	3,60	32,40	9,00	32,40	2,00	7,20	0,00	25,20
10	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25 Α και σπειρώματος E 16 (μινιόν)	τμχ	98	3,00	5,80	17,40	3,00	17,40	2,00	11,60	0,00	5,80
11	Ρελέ διαφυγής εντάσεως τριπολικό	τμχ	99	2,00	137,50	275,00	2,00	275,00	1,00	137,50	0,00	137,50
12	Πλαστικό κανάλι διανομής	m	100	15,00	4,57	68,55	15,00	68,55	19,40	88,66	20,11	-
13	Πλαστικό κανάλι διανομής	m	101	35,00	8,60	301,00	45,01	387,10	44,50	382,70	0,00	4,40
14	Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος από θερμοπλαστικό υλικό	τμχ	102	2,00	89,14	178,28	2,00	178,28	1,00	89,14	0,00	89,14

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΑΡΙΘΜ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ	ΜΕΡΙΚΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΜΕΡΙΚΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΜΕΡΙΚΗ	ΕΠΙ	ΕΠΙ
		ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΟΛ.		ΜΟΝΑΔ.	ΔΑΠΑΝΗ		ΔΑΠΑΝΗ		ΔΑΠΑΝΗ	ΠΛΕΟΝ	ΕΛΛΑΤΟΝ
15	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 χ 1,5 mm ²	m	103	35,00	4,59	160,65	21,00	96,39	37,00	169,83	73,44	-
16	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 χ 2,5 mm ²	m	104	25,00	4,83	120,75	25,00	120,75	6,00	28,98	0,00	91,77
17	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 χ 4 mm ²	m	105	10,00	5,80	58,00	10,00	58,00	29,70	172,26	114,26	-
18	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 5 χ 2,5 mm ²	m	106	30,00	6,56	196,80	30,00	196,80	0,00	0,00	0,00	196,80
19	Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής πεπλατυσμένης σφαίρας προστασίας IP 44 στεγανό	ΤΜΧ	107	3,00	31,16	93,48	3,00	93,48	3,00	93,48	0,00	0,00
20	Μεταφορά σημείου αφήσ-σβέσης φωτ. σημείου/(ων), εντάσσεως 10 Α, τάσεως 250 V, οσονδήποτε επαφών	ΤΜΧ	108	1,00	35,40	35,40	1,00	35,40	0,00	0,00	0,00	35,40
21	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός	ΤΜΧ	109	1,00	3,76	3,76	1,00	3,76	0,00	0,00	0,00	3,76
22	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α	ΤΜΧ	110	2,00	8,54	17,08	2,00	17,08	1,00	8,54	0,00	8,54
23	Σημείο ρευματοληψίας πλήρες	ΤΜΧ	111	3,00	95,00	285,00	5,00	475,00	2,00	190,00	0,00	285,00
24	Αποξήλωση φωτιστικού σώματος	ΤΜΧ	112	1,00	13,62	13,62	1,00	13,62	1,00	13,62	0,00	0,00
25	Φωτιστικό σώμα φθορισμού με λυχνίες 2x36W στεγασμένων χώρων με ανταναστήρα και STARTER οροφής ή ανηρτημένο.	ΤΜΧ	113	1,00	85,00	85,00	2,00	170,00	2,00	170,00	0,00	0,00

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΑΡΙΘΜ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ	ΜΕΡΙΚΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΜΕΡΙΚΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΜΕΡΙΚΗ	ΕΠΙ	ΕΠΙ
		ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΟΛ.		ΜΟΝΑΔ.	ΔΑΠΑΝΗ		ΔΑΠΑΝΗ		ΔΑΠΑΝΗ	ΠΛΕΟΝ	ΕΛΛΑΤΟΝ
26	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες 2x58 W, στεγασμένων χώρων, με ανταναστήρα και STARTER, οροφής ή ανηρτημένο	ΤΜΧ	114	4,00	110,00	440,00	4,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
27	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνία εστεγασμένων χώρων 18 W, απλό χωρίς ανταναστήρα με οθόνη από γαλακτερό πλαστικό, επίτοιχο, οροφής ή ανηρτημένο	ΤΜΧ	115	4,00	28,40	113,60	4,00	113,60	0,00	0,00	0,00	113,60
28	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, τοίχου ή οροφής με κώδωνα τύπου πεπλατυσμένης σφαίρας υάλου	ΤΜΧ	116	4,00	37,50	150,00	4,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
29	Τηλεφωνικός ρευματοδότης	ΤΜΧ	117	2,00	6,42	12,84	2,00	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84
30	Κυτίο διακλαδώσεως	ΤΜΧ	118	10,00	3,20	32,00	10,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
31	Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου NYΥ ή NYM	ΤΜΧ	119	1,00	4,50	4,50	2,00	9,00	5,00	22,50	13,50	-
32	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 20 Α	ΤΜΧ	120	1,00	13,64	13,64	1,00	13,64	2,00	27,28	13,64	-
33	Ανακατανομή και έλεγχος υφιστάμενου ηλεκτρικού δικτύου	ΤΜΧ	121	1,00	325,00	325,00	1,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ						3435,33		3729,07		1901,06	269,56	2097,57
ΘΕΡΜΑΝΣΗ												
1	Παραλλαγή διτύου θέρμανσης	ΤΜΧ	122	1,00	250,00	250,00	1,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΑΡΙΘΜ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ	ΜΕΡΙΚΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΜΕΡΙΚΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΜΕΡΙΚΗ	ΕΠΙ	ΕΠΙ
		ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΟΛ.		ΜΟΝΑΔ.	ΔΑΠΑΝΗ		ΔΑΠΑΝΗ		ΔΑΠΑΝΗ	ΠΛΕΟΝ	ΕΛΛΑΤΟΝ
2	Αποξήλωση, μετεγκατάσταση θερμαντικού σώματος χαλύβδινου,εγχώριου οισουδήποτε τύπου και μεγέθους	m2	123	1,00	75,00	75,00	1,00	75,00	1,00	75,00	0,00	0,00
3	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού ύψους 905mm	m2	124	6,00	25,15	150,90	6,00	150,90	0,00	0,00	0,00	150,90
4	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τετράστηλα αξονικού ύψους 905mm	m2	125	10,50	26,14	274,47	10,50	274,47	0,00	0,00	0,00	274,47
5	Θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ	θερμίδα	126	4500,00	0,10	450,00	4500,00	450,00	4500,00	450,00	0,00	0,00
6	Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος διαμέτρου 1/2 ins	τμχ	127	10,00	7,78	77,80	3,00	23,34	3,00	23,34	0,00	0,00
7	Βαλβίδα εξερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επιπικελωμένη διαμ. 1/4 ins	τμχ	128	4,00	1,25	5,00	3,00	3,75	3,00	3,75	0,00	0,00
8	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 1/2 ins	m	129	35,00	11,88	415,80	84,00	997,92	84,00	997,92	0,00	0,00
9	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου έως 1"	μμ	130	65,00	1,20	78,00	58,00	69,60	179,50	215,40	145,80	-
10	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου έως 1 1/4" έως 2"	μμ	131	30,00	2,00	60,00	30,00	60,00	48,50	97,00	37,00	-
11	Ελαιοχρωματισμοί κοινών θερμαντικών σωμάτων	m2	132	10,00	6,00	60,00	27,30	163,80	85,30	511,80	348,00	-
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ						1896,97		2518,78		2374,21	530,80	675,37
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						34230,90		39365,53		39365,52	12827,97	12827,99
Γ.Ε & Ο.Ε. (28%)						9584,65		11022,35		11022,34	3591,83	3591,84
ΑΘΡΟΙΣΜΑ						43815,55		50387,88		50387,86	16419,80	16419,82
ΕΚΠΤΩΣΗ (4%)						1752,62		2015,52		2015,51	656,79	656,79
Σ Υ Ν Ο Λ Ο						42062,93		48372,37		48372,35	15763,01	15763,03

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΑΡΙΘΜ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ	ΜΕΡΙΚΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΜΕΡΙΚΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΜΕΡΙΚΗ	ΕΠΙ	ΕΠΙ
		ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΟΛ.		ΜΟΝΑΔ.	ΔΑΠΑΝΗ		ΔΑΠΑΝΗ		ΔΑΠΑΝΗ	ΠΛΕΟΝ	ΕΛΛΑΤΟΝ
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ(15%)				6309,44			0,00		0,00	0,00	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν				48372,37			48372,37		48372,35	15763,01	15763,03
	Φ.Π.Α. (19%)				9190,75			9190,75		9190,75	2994,97	2994,98
	Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο				57563,12			57563,12		57563,10	18757,98	18758,00
											0,02	
	Ποσό επί πλέον εργασιών καλυπτόμενο από τα απρόβλεπτα :											
	Δηλαδή υπόλοιπο απρόβλεπτων :											