



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 398**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 14/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση Παιδικών Χαρών».**

Στη Λάρισα, σήμερα 21<sup>η</sup> του μηνός Ιουνίου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 36849/17-06-2016 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Αντωνίου Νέστωρ, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Γελαλή Πολυξένη, 7) Γεωργάκης Δημήτριος, 8) Δεληγιάννης Δημήτριος, 9) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 10) Καλτσάς Νικόλαος, 11) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 12) Καφφές Θεόδωρος, 13) Κρίκης Πέτρος, 14) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 15) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 16) Μαβίδης Δημήτριος, 17) Μπαμπαλής Δημήτριος, 18) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 19) Νταής Παναγιώτης, 20) Παζιάνας Γεώργιος, 21) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 22) Πράπας Αντώνιος, 23) Πράπας Κωνσταντίνος, 24) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 25) Σουλούκου Ασπασία, 26) Σούλτης Γεώργιος, 27) Σουρλαντζής Απόστολος, 28) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 29) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 30) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 31) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 3) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 4) Δαούλας Θωμάς, 5) Ζαούτσος Γεώργιος, 6) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 8) Καραλαριώτου Ειρήνη, 9) Μαμάκος Αθανάσιος, 10) Μπαράς Νικόλαος, 11) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 12) Νασιώκας Έκτορας, 13) Ξηρομερίτης Μάριος, 14) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 15) Σάπκας Παναγιώτης, 16) Τερζούδης Χρήστος, 17) Τζανακούλης Κων/νος και 18) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 31, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωσταρόπουλος Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση Παιδικών Χαρών» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Π.Δ. 171/87
2. Το Ν. 2362/95
3. Το Ν. 3463/06
4. Το Ν. 3669/08
5. Το Ν. 4278/14
6. Τη με αριθμ. 263/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση Μελέτης και Εκτέλεσης του Δημοτικού Έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».
7. Τη με αριθμ. 249/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
8. Τη με αριθμ. 272/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».
9. Τη με αριθμ. 478/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση παιδικών χαρών» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. 255/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών».
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 35845/14-06-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Έργων, η οποία έχει ως εξής:

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου του θέματος για τα παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΔΑΠΑΝΗΣ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	50.000,00 €
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	43.500,01 € (με ΦΠΑ 23%)
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε.	43.574,22 € (με ΦΠΑ 24%)
Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	30.7332.46001
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ

12. Την Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Έργων, η οποία έχει ως εξής:

### **2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

#### **Αιτιολογική Έκθεση**

Προϋπολογισμός Έργου με Φ.Π.Α. (€) 50.000,00  
Ποσό Συμφωνητικού με Φ.Π.Α. (€) 43.500,01  
Μέσο ποσοστό έκπτωσης % 13%  
Ημερομηνία Δημοπράτησης 8/9/2015

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης 3/12/2015  
 Ημερομηνία Περάτωσης Συμβατική 31/3/2016  
 Ημερομηνία Περάτωσης Εγκεκριμένη 31/5/2016

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει τροποποιήσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών του έργου λόγω σφαλμάτων προμέτρησης των ποσοτήτων εργασιών της μελέτης του έργου.

Οι προτεινόμενες ποσότητες εργασιών προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών που έχουν ήδη εκτελεσθεί και από προμέτρηση των υπολοίπων προς εκτέλεση εργασιών.

Οι νέες εργασίες με τις αντίστοιχες νέες Τιμές μονάδος καλύπτουν προμετρικά λάθη και παραλείψεις της αρχικής μελέτης του έργου.

Με τις ανωτέρω ποσότητες ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο βάση της απόφασης έγκρισης του έργου χωρίς μεταβολή ή αλλαγή των σχεδίων.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης.

Το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το συμβατικό ποσό.

Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται σε 0,00 ευρώ και η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με τον Φ.Π.Α.) σε **43.574,22** ευρώ.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου:

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓ. Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟ -ΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ Α.Π.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Αξία Εργασιών	30.743,13	35.185,02	35.349,97	0,00	4.606,84
Απρόβλεπτα	4.611,47	169,58	4,63	4.606,84	0,00
Σύνολο	35.354,60	35.354,60	35.354,60	0,00	0,00
<b>Ποσοστό μεταβολής %</b>				<b>0,00</b>	
Αναθεώρηση	11,26	11,26	11,26		
<b>Συνολικό Ποσό</b>	<b>35.365,86</b>	<b>35.365,86</b>	<b>35.365,86</b>		
Φ.Π.Α.	8.134,15	8.134,15	8.208,36		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ</b>	<b>43.500,01</b>	<b>43.500,01</b>	<b>43.574,22</b>		

**Παραρήρηση (Ανάλυση ΦΠΑ)**

Εργασιών 1ου & 2ου Λογαριασμού	27.944,72	27.944,72*23%=	6.427,29
Υπολοίπων Εργασιών	7.421,15	7.421,15*24%=	1.781,08
<b>Συνολικός ΦΠΑ</b>			<b>8.208,36</b>

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Λάρισα 14/06/2016  
 Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ  
 Ξάνθου Αγλαΐα  
 Πολ. Μηχ/κος Τ.Ε.

13. Τον 2° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση Παιδικών Χαρών».

Α.Α.	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Ε.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΛΕΤΗΣ		ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
						ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΠΑΡΑΠΑΝΩ
<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>													
1	Α.01	Ο.Α.ΟΝ.1123.Α	Γενικές Επισκευές σε διάφορα γεωύδα - ημιβραχίονες	m3	3,12	100,00	312,00	30,00	93,60	0,00	0,00	93,60	0,00
2	Α.02	ΟΙΚ.3213	Σκευοδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	m3	101,00	5,00	505,00	2,00	202,00	3,64	367,64	0,00	165,64
3	Α.03	ΟΙΚ.3223Α.4	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, ομοιοσφαιρικό κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας, δεν υπερβαίνει τα 30.00m <sup>3</sup> για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	m3	16,80	5,00	84,00	2,00	33,60	3,64	61,15	0,00	27,55
4	Α.04	ΟΙΚ.3811	Επιτόκισμα γιατών μικροκατασκευών	m2	22,50	35,00	787,50	1,44	32,40	1,44	32,40	0,00	0,00
5	Α.05	ΟΙΚ.3873	Χαλύβδινο οπλισμό σκυροδέματος Λοιμά πλέγματα B500C	kg	1,01	250,00	252,50	27,00	27,27	23,53	23,77	3,50	0,00
6	Α.06	Ο.Α.ΟΝ.3121Α	Κατασκευή επρώσις άμμου μεταβλητού πάχους	m3	6,72	1.517,00	10.194,24	1.517,00	10.194,24	1.516,40	10.190,21	4,03	0,00
7	Α.07	ΟΙΚ.5244	Καταργεί τις φραγές επιφανείας ξύλινου επιπέδου αχίρης καταργεία (ροοκαταμία, πλάνισμα, κρήνη)	m2	4,60	50,00	230,00	50,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
8	Α.08	ΟΙΚ.7746	Επιβαρηι ξύλινου επιφανείων με λινέλαιο, διαπλ/η επαλειψη λιναέλαιο	m2	2,20	50,00	110,00	50,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
9	Α.09	ΟΙΚ.5213	Καθίσματα	τεμ	150,00	5,00	750,00	7,00	1.050,00	7,00	1.050,00	0,00	0,00
10	Α.10	ΟΙΚ.4701	Τοιχοδέμας με τσιμεντοπέδιους 19x19x39 cm με αβριτοτσιμεντοκονια σε ανάλωμα 1 : 2 : 12, των 150 kg επιμμένου	m2	19,70	4,00	78,80	5,04	99,29	5,04	99,29	0,00	0,00
11	Α.11	ΟΙΚ.2122	Εκκαθαρι θεμελίων και τειρών χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε έδαφη γαυδρή-ημιβραχούη	m3	22,77	3,00	68,31	0,29	6,60	0,29	6,60	0,00	0,00
12	Α.12	ΟΙΚ.2177	Χηρωμακτική διακίνηση προϊόντων εκκαθαριών και καταθέσεων	tonx1	5,60	5,10	28,56	11,66	65,50	26,25	147,00	0,00	81,70
13	Α.13	ΟΙΚ.2173	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκκαθαριών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάσπαση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	m3	5,00	3,00	15,00	6,86	34,50	15,09	75,45	0,00	41,15
14	Α.14	ΟΙΚ.7122	Επιχρίσματα τρίτα η πατητά με τσιμεντοκονια	m2	14,00	4,00	56,00	5,40	75,60	5,40	75,60	0,00	0,00
15	Α.15	ΟΙΚ.2226	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από ασπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συντήρων μεθόδων καθαίρεσης	m3	30,52	2,00	61,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Α.16	ΟΙΚ.7735	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανείων τειρών για χρωματισμούς	m2	1,70	4,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Α.17	ΟΙΚ.7785.1	Χρωματισμοί επί επιφανείων επιχρισμένων με γρώματα υδατικής διασπαράς, ακριλικής, εποξειδοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανείων με χρήση χρωμάτων, ακριλικής ή εποξειδο-ακρυλικής βάσεως.	m2	10,10	4,00	40,40	4,00	40,40	0,00	0,00	40,40	0,00
18	Α.18	ΟΙΚ.7767.6	Χρωματισμοί σοληνώσεων, διαμέτρου από 2.1/2 έως 3"	m	3,40	30,00	102,00	6,66	22,64	260,00	884,00	0,00	861,36
19	Α.19	ΟΙΚ.3213	Διαζώματα (σινιά) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μαπτικών τειρών	m	19,70	2,00	39,40	5,64	111,11	3,60	70,92	40,19	0,00

Α.Α.	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΕΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Ε.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΛΕΤΗ		ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
						ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΠΑΡΑΠΑΝΩ
20	A.20	ΟΔΟΝ 2921	Προμήθεια μεταφορά και πλήρη τοσεβήτητα διακοσμητικών Κρησιόδων	m	10,00	10,00	100,00	10,00	100,00	3,50	35,00	65,00	0,00
			<b>Σύνολο ομάδας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ</b>				<b>13.821,55</b>		<b>12.528,35</b>		<b>13.119,03</b>	<b>586,72</b>	<b>1.177,40</b>
			<b>Αφαιρείται η έκπτωση 13%</b>				<b>1.796,80</b>		<b>1.628,69</b>		<b>1.705,47</b>	<b>76,27</b>	<b>153,06</b>
			<b>Δαπάνη ομάδας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ</b>				<b>12.024,75</b>		<b>10.899,66</b>		<b>11.413,55</b>	<b>510,45</b>	<b>1.024,34</b>
<b>2. ΞΕΟΠΙΣΜΟΙ</b>													
21	B.01	ΟΙΚ 5104	Αποκατάσταση διάρθρωση υφιστάμενου αστικού βόρεια/ανατολ. παιδικών χαρών, παγκάκια, καλύβια απορριμμάτων κλπ	τεμ	30,00	1,00	30,00	10,00	300,00	10,00	300,00	0,00	0,00
22	B.02	ΟΙΚ 5104	Αποκατάσταση διάρθρωση υφιστάμενου οργάνου παιδικής χαράς (κοινής)	τεμ	30,00	15,00	450,00	25,00	750,00	17,00	510,00	240,00	0,00
23	B.03	ΟΙΚ 5104	Αποκατάσταση διάρθρωση υφιστάμενου οργάνου παιδικής χαράς τουαλέφρας μεταλλικής	τεμ	200,00	7,00	1.400,00	2,00	400,00	1,00	200,00	200,00	0,00
24	B.04	ΟΙΚ 5104	Αποκατάσταση διάρθρωση υφιστάμενου οργάνου παιδικής χαράς αναρτήστρες (μεταλλικό)	τεμ	80,00	3,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	B.05	ΟΙΚ 5104	Αποκατάσταση διάρθρωση υφιστάμενου οργάνου παιδικής χαράς τριματάς φύλλης	τεμ	80,00	5,00	400,00	10,00	800,00	8,00	640,00	160,00	0,00
26	B.06	ΟΙΚ 5104	Αποκατάσταση διάρθρωση υφιστάμενου οργάνου παιδικής χαράς περιστρεφόμενου μύλου τύπου Β	τεμ	60,00	5,00	300,00	3,00	180,00	3,00	180,00	0,00	0,00
27	B.07	ΟΙΚ 5104	Αποκατάσταση διάρθρωση υφιστάμενου οργάνου παιδικής χαράς ξύλινου σπίντεου τουαλέφρας	τεμ	80,00	3,00	240,00	3,00	240,00	3,00	240,00	0,00	0,00
28	B.08	ΟΙΚ 5104	Αποκατάσταση διάρθρωση υφιστάμενου οργάνου παιδικής χαράς αναρτήστρες - κνήμη γέφυρα	τεμ	200,00	1,00	200,00	1,00	200,00	1,00	200,00	0,00	0,00
29	B.09	ΟΙΚ 5104	Αποκατάσταση διάρθρωση υφιστάμενου οργάνου παιδικής χαράς ξύλινου σπίντεου αναρτήστρες	τεμ	40,00	1,00	40,00	1,00	40,00	1,00	40,00	0,00	0,00
30	B.10	ΟΙΚ 5104	Αποκατάσταση διάρθρωση υφιστάμενου οργάνου παιδικής χαράς ξύλινου σπίντεου με τουαλέφρα και αναρτήστρες	τεμ	40,00	1,00	40,00	2,00	80,00	1,00	40,00	40,00	0,00
31	B.11	ΟΙΚ 5104	Αποκατάσταση διάρθρωση υφιστάμενου οργάνου παιδικής χαράς ξύλινου σπίντεου με δύο τουαλέφρες, αναρτήστρες και μία κοινά παιδιών	τεμ	140,00	1,00	140,00	1,00	140,00	1,00	140,00	0,00	0,00
32	B.12	ΟΙΚ 5104	Αποκατάσταση διάρθρωση υφιστάμενου οργάνου παιδικής χαράς ξύλινου σπίντεου με δύο τουαλέφρες	τεμ	80,00	1,00	80,00	2,00	160,00	2,00	160,00	0,00	0,00
33	B.13	ΟΙΚ 5104	Αποκατάσταση διάρθρωση υφιστάμενου οργάνου παιδικής χαράς ξύλινου σπίντεου με μία κοινά παιδιών	τεμ	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	0,00	0,00
34	B.14	ΟΙΚ 6428	Περιφράξη γηπέδου παιδικής χαράς, ύψους 1,10 μ. από γυψοσανίδες απορροσώλητες, Φ 2", πλεγματος παχους 3χρλ & αντιστατες 5Χ5 εκ	m	100,00	40,00	4.000,00	43,00	4.300,00	54,50	5.450,00	0,00	1.150,00
35	B.15	ΟΙΚ 5104	Κατασκευή ξύλινης περιφράξης	m	12,00	20,00	240,00	25,00	300,00	20,00	240,00	60,00	0,00



## **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση Παιδικών Χαρών», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ  
ΑΓΓΕΛΙΚΗ**

**ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

