



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 156**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Μετάθεση χρόνου περαίωσης της υπ' αρ. πρωτ. 31706/11-06-2025, 25SYMV016994080 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΛΕΥΚΟ ΤΑΞΙ-ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑμΕΑ)».**

Στη Λάρισα, σήμερα 16 του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 39244/09-06-2026 πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφινοπούλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) Απρίλη Αγορίτσα, 6) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) Γερογιώκας Ηρακλής, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Γούλα Ευρυδίκη, 11) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 12) Δεληγιάννης Δημήτριος, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Δρυστεύλλας Αθανάσιος, 15) Ζαούτσος Γεώργιος, 16) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 17) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 18) Καραβάνια Ιωάννα, 19) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 20) Κέλλας Αχιλλέας, 21) Κουρδής Αναστάσιος, 22) Κρίκης Πέτρος, 23) Κυριτσάκας Βάιος, 24) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 25) Μαβίδης Δημήτριος, 26) Μητροδήμος Βασίλειος, 27) Μπασδέκη Νικολέττα, 28) Νταής Παναγιώτης, 29) Παναγιώτου Ιωάννης, 30) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 31) Παπαλέξης Ευάγγελος, 32) Πράπας Αντώνιος, 33) Ρετσιάνης Θωμάς, 34) Σιαματά – Μπούτλα Ελένη, 35) Σούλτης Γεώργιος, 36) Τερζούδης Χρήστος, 37) Τζατζάκης Φώτιος, 38) Τολίκας Μιχαήλ, 39) Τσουμάνης Ελευθέριος και 40) Ψάρρα – Περίφανου Άννα καθώς και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων 1<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας Ξηρομερίτης Βασίλειος και Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης και 3) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 40, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξούλης Ιωάννης, Γιαννακόπουλος Κοσμάς, Δαλαμπύρας Παναγιώτης, Διαμάντος Κων/νος, Ζαούτσος Γεώργιος, Μπασδέκη Νικολέττα, Παναγιώτου Ιωάννης, Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, Τολίκας Μιχαήλ και Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Μετάθεση χρόνου περαίωσης της υπ' αρ. πρωτ. 31706/11-06-2025, 25SYMV016994080 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΛΕΥΚΟ ΤΑΞΙ-ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑμΕΑ)» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
4. Τη με αριθμ. 111/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για τον διαγωνισμό της «Προμήθειας ενός (1) επιβατικού οχήματος (Λευκό ταξί-όχημα μεταφοράς ΑΜΕΑ)».
5. Τη με αριθμ. 82/2025 Α.Δ.Σ. με θέμα: Συγκρότηση επιτροπών Ν. 4412/2016 για το έτος 2025.
6. Τη με αριθμ. 245/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση διενέργειας και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης των όρων της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής για την προμήθεια ενός (1) επιβατικού οχήματος (Λευκό Ταξί-όχημα μεταφοράς ΑμΕΑ).
7. Τη με αριθμ. 341/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός (1) επιβατικού οχήματος (Λευκό Ταξί-όχημα μεταφοράς ΑμΕΑ)» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
8. Τη με αριθμ. 388/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός (1) επιβατικού οχήματος (Λευκό Ταξί-όχημα μεταφοράς ΑμΕΑ) και κατακύρωση αυτού.
9. Το με αρ. πρωτ. 34168/27-05-2026 αίτημα του αναδόχου για τη μετάθεση του χρόνου περαίωσης της με αρ. πρωτ. 31706/11-06-2025 (25SYMV01699408020) σύμβασης
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 38045/05-06-2026 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών, η οποία έχει ως εξής:

Σχετ: Το υπ' αριθμ.35451/29-05-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών.

Λαμβάνοντας υπόψη,

- α) Την απόφαση 82/2025 (ΑΔΑ: 9Υ7ΓΩΛΞ-46Λ) του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147)
- β) Την με αρ. πρωτ. 66098/05-02-2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC016529865) Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΛΕΥΚΟ ΤΑΞΙ-ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑμΕΑ)»
- γ) Τη με αρ.πρωτ. 31706/11-06-2025, 25SYMV016994080 σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΛΕΥΚΟ ΤΑΞΙ-ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑμΕΑ)».
- δ) το με αρ. πρωτ. 34168/27-05-2026 αίτημα του αναδόχου για τη μετάθεση του χρόνου περαίωσης της με αρ. πρωτ. 31706/11-06-2025 (25SYMV01699408020) σύμβασης για έξι (6) μήνες (ως 11-12-2026) για την παράδοση του επιβατικού οχήματος (ΛΕΥΚΟ ΤΑΞΙ-ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑμΕΑ).
- ε) το άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016

**παρακαλούμε όπως αποφανθείτε για:**

- τη μετάθεση του χρόνου περαίωσης της υπ' αρ. πρωτ. 31706/11-06-2025 (25SYMV016994080) σύμβασης του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα «Χ.Ν. ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», ΑΦΜ 801403163, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, Ι. Δροσοπούλου 47, Αθήνα, ΤΚ 11257, email: harrispavlou88@hotmail.com, τηλ.2114132819, που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΛΕΥΚΟ ΤΑΞΙ-ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑμΕΑ) κατά δύο (2) μήνες (έως 11-08-2026) για την παράδοση του ως άνω οχήματος λόγω του ότι δεν υπάρχει άλλο μέσο και η Δ/ση Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων θα αναγκαστεί να επιβαρυνθεί οικονομικά με την ενοικίαση άλλου μέσου μεταφοράς για ΑμΕΑ ώστε να καλυφθεί το κενό.
- την χορήγηση εξουσιοδότησης στην αρμόδια Υπηρεσία, ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.

11. Το με αριθμ. πρωτ. 35451/29-05-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που αφορά στη μετάθεση χρόνου περαίωσης σύμβασης παραλαβής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΛΕΥΚΟ ΤΑΞΙ-ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑμΕΑ)», το οποίο έχει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΝΟΣ (1)  
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΛΕΥΚΟ ΤΑΞΙ-ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑμΕΑ)  
(αρ.πρωτ. 31706/11-06-2025 25SYMV0169940802025-06-11)**

Στη Λάρισα σήμερα την 29η του μηνός Μαΐου του 2026, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10:00 π.μ., στο γραφείο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Λαρισαίων, συνεδρίασε η Επιτροπή Παραλαβής για Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών, που συστάθηκε με την υπ' αριθ. 82/2025 (ΑΔΑ: 9Υ7ΓΩΛΞ-46Λ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, προκειμένου να εξετάσει την με αρ.πρωτ. 34168/27-05-2026 αίτηση του Αναδόχου “Χ. Ν. ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”, με θέμα τη μετάθεση του χρόνου περαίωσης της με αρ. πρωτ. 31706/11-06-2025 (25SYMV015852207) σύμβασης με το Δήμο Λαρισαίων για έξι (6) μήνες (έως 11-12-2026) για την εξάντληση του φυσικού αντικειμένου της εν λόγω σύμβασης.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τρία μέλη της Επιτροπής, ήτοι:

1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α' ως Πρόεδρος.
2. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Α' ως Γραμματέας.
3. ΠΑΚΑ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Α' μέλος

Λαμβάνοντας υπόψη:

- α) Την απόφαση 82/2025 (ΑΔΑ: 9Υ7ΓΩΛΞ-46Λ) του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147)
- β) Την με αρ. πρωτ.6098/05-02-2025 Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΛΕΥΚΟ ΤΑΞΙ-ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑμΕΑ)»
- γ) Την με αρ. πρωτ. 31706/11-06-2025, 25SYMV0169940802025-06-11 σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΛΕΥΚΟ ΤΑΞΙ-ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑμΕΑ)» .
- δ) Την με αρ.πρωτ: 34168/27-05-2026 αίτηση του αναδόχου για την τη μετάθεση του χρόνου περαίωσης της με αρ. πρωτ. 31706/11-06-2025 (25SYMV0169940802025-06-11) σύμβασης για

έξι (6) μήνες ( έως 11-12-2026) για την παράδοση του επιβατικού οχήματος (ΛΕΥΚΟ ΤΑΞΙ-ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑμΕΑ).

ε) Το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Η Επιτροπή εισηγείται τη μετάθεση χρόνου περαίωσης της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΛΕΥΚΟ ΤΑΞΙ-ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑμΕΑ) κατά δύο (2) μήνες ( έως 11-08-2026) για την παράδοση του ως άνω οχήματος λόγω του ότι δεν υπάρχει άλλο μέσο και η Δ/ση Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων θα αναγκαστεί να επιβαρυνθεί οικονομικά με την ενοικίαση άλλου μέσου μεταφοράς για ΑμΕΑ ώστε να καλυφθεί το κενό .

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης λήγει στις 11/06/2026 και ως νέα ημερομηνία περαίωσης της προμήθειας η Επιτροπή εισηγείται την 11/08/2026.

#### **Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ  
ΠΑΣΧΑΛΙΑ

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΠΑΚΑ ΑΙΜΙΛΙΑ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -  
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει:

Το με αριθμ. πρωτ. 35451/29-05-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και επομένως τη μετάθεση του χρόνου περαίωσης της υπ' αρ. πρωτ. 31706/11-06-2025 (25SYMV016994080) σύμβασης του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα «Χ.Ν. ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», ΑΦΜ 801403163, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, Ι. Δροσοπούλου 47, Αθήνα, ΤΚ 11257, email: harrispavlou88@hotmail.com, τηλ.2114132819, που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΛΕΥΚΟ ΤΑΞΙ-ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑμΕΑ) κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 11-08-2026 για την παράδοση του ως άνω οχήματος, λόγω του ότι δεν υπάρχει άλλο μέσο και η Δ/ση Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων θα αναγκαστεί να επιβαρυνθεί οικονομικά με την ενοικίαση άλλου μέσου μεταφοράς για ΑμΕΑ ώστε να καλυφθεί το κενό.

Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στην αρμόδια Υπηρεσία, ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ  
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ**

**ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ  
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**